



PLAN PREVISIONNEL REVISE DES MARCHES 2023-2024 (2)

A. LES MARCHES SOUS CONTRÔLE A PRIORI

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget estimé du marché (en BIF)	Source de financement	Dates probables de confection du DAO	Dates probables d'approbation du DAO	Date probable de publication du DAO	Date probable d'ouverture des offres	Dates probables d'analyse des offres	Date probable d'attribution du marché	Date probable de notification du marché	Date probable de réception du marché	Observation
1	Fourniture des pneus de remplacement (28) 1030003	AOO	123 000 000	OBR	01/08-07/08/2023	08/08-25/08/2023	2023-08-31	2023-09-20	21/09-05/10/2023	2023-10-20	2023-11-20	Facturation suivant la commande	Marché à commande
2	Assurance des véhicules et motos de l'OBR (29) 1030004	AOO	319 695 866	OBR	01/08-07/08/2023	08/08-25/08/2023	2023-08-31	2023-09-20	21/09-05/10/2023	2023-10-20	2023-11-20	2024-03-18	
3	Entretien et réparation des imprimantes et photocopieuses (33) 1040003	AOO	70 000 000	OBR	01/08-07/08/2023	08/08-25/08/2023	2023-08-31	2023-09-20	21/09-05/10/2023	2023-10-20	2023-11-20	Facturation suivant la commande	Marché de clientèle
4	Fourniture du petit matériel et fournitures de bureau (38) 1060001	AOO	131 000 000	OBR	02/01-07/01/2024	08/01-20/01/2024	2024-01-25	2024-02-20	21/02-05/3/2024	2024-03-20	2024-04-20	2024-06-25	
5	Fourniture des imprimés (fardes COMESA, Certificats, etc) (40) 1060003	AOO	140 000 000	OBR	08/08-15/08/2023	16/08-31/08/2023	2023-09-05	2023-09-25	26/09-10/10/2023	2023-10-25	2023-11-25	Facturation suivant la commande	Marché à commande
6	Fourniture du petit matériel informatique et consommables (41) 1060004	AOO	50 000 000	OBR	01/08-04/08/2023	05/08-10/8/2023	2023-08-13	2023-09-03	04/9-08/9/2023	2023-10-13	2023-10-15	2024-01-25	

7	Fourniture des fardes Aries (42) 1060005	AOO	110 000 000	OBR	08/08-15/08/2023	16/08-31/08/2023	2023-09-05	2023-09-25	26/09-10/10/2023	2023-10-25	2023-11-25	2024-04-30	
8	Fourniture des consommables informatiques ( Cartouches pour imprimantes) (43) 1060006	AOO	380 000 000	OBR	01/08-04/08/2023	05/08-10/8/2023	2023-08-13	2023-09-03	04/9-08/9/2023	2023-10-13	2023-10-15	2023-12-24	
9	Fourniture des uniformes pour le personnel de l'OBR (44) 1060007	AOO	254 909 791	OBR	08/08-15/08/2023	16/08-31/08/2023	2023-09-05	2023-09-25	26/09-10/10/2023	2023-10-25	2023-11-25	2024-04-30	
10	Fourniture des vignettes fiscales (49) 1070001	AOO	2 000 000 000	OBR	08/08-15/08/2023	16/08-31/08/2023	2023-09-05	2023-09-25	26/09-10/10/2023	2023-10-25	2023-11-25	2024-04-30	
11	Fourniture des balises de géolocalisation et ses accessoires (50)1040006	AOO	830 800 000	OBR	01/08-04/08/2023	05/08-10/8/2023	2023-08-13	2023-09-03	04/9-08/9/2023	2023-10-13	2023-10-15	2023-12-24	Entente directe: NO:540.5/2190/STSF/2023
12	Abonnement de la connexion de l'OBR au réseau WAN par fibre optique(Siège OBR, Mombassa, Dar es Salam,,,,, (52) 1080001	AOO	428 306 226	OBR	16/08-23/08/2023	24/09-08/09/2023	2023-09-13	2023-10-03	04/10-18/10/2023	2023-10-31	2023-11-30	Facturation suivant la commande	Entente directe:NO NO:540.5/1759/STSF/2023
13	Renouvellement du support et des licences du système SOCLASS (53) 1080002	AOO	257 000 000	OBR	16/08-23/08/2023	24/09-08/09/2023	2023-09-13	2023-10-03	04/10-18/10/2023	2023-10-31	2023-11-30	2024-05-05	Entente directe: NO:540.5/1167/STSF/2023

14	Renouvellement du support technique sur les systèmes de téléphonies IP et PHONEX (53) 1080003	AOO	130 000 000	OBR	16/08-23/08/2023	24/09-08/09/2023	2023-09-13	2023-10-03	04/10-18/10/2023	2023-10-31	2023-11-30	2024-05-05	
15	Renouvellement du Support sur le Progiciel ERP JDE (53) 1080002	AOO	450 000 000	OBR	16/08-23/08/2023	24/09-08/09/2023	2023-09-13	2023-10-03	04/10-18/10/2023	2023-10-31	2023-11-30	2024-05-05	
16	Renouvellement du support sur le système de surveillance par camera (53) 1080003	AOO	50 000 000	OBR	16/08-23/08/2023	24/09-08/09/2023	2023-09-13	2023-10-03	04/10-18/10/2023	2023-10-31	2023-11-30	2024-05-05	
17	Renouvellement des licences et du Support Fortiget de l'OBR (53) 1080003	AOO	250 000 000	OBR	16/08-23/08/2023	24/09-08/09/2023	2023-09-13	2023-10-03	04/10-18/10/2023	2023-10-31	2023-11-30	2024-05-05	
18	Renouvellement du support et des services pour l'application de gestion des sauvegardes Veeam de l'OBR (53) 1080002	AOO	130 000 000	OBR	24/08-31/08/2023	01/09-15/09/2023	2023-09-20	2023-10-10	11/10-25/10/2023	2023-11-10	2023-12-10	2024-05-12	
19	Renouvellement de l'Antivirus Kaspersky Total Security de l'OBR(54) 1080003	AOO	95 000 000	OBR	24/08-31/08/2023	01/09-15/09/2023	2023-09-20	2023-10-10	11/10-25/10/2023	2023-11-10	2023-12-10	2024-05-12	

20	Renouvellement des licences et mise à jour logiciels des produits Microsoft 1080003	AOO	2 200 000 000	OBR	02/01-07/01/2024	08/01-20/01/2024	2024-01-25	2024-02-20	21/02-05/3/2024	2024-03-20	2024-04-20	2024-06-25	
21	Fourniture des Licences et mises à jour annuelles du logiciel Oracle 1080003	AOO	400 000 000	OBR	24/08-31/08/2023	01/09-15/09/2023	2023-09-20	2023-10-10	11/10-25/10/2023	2023-11-10	2023-12-10	2024-05-12	Entente directe:NO :540.5/1690/STSF/2023
22	Renouvellement de la Licence de l'outil d'analyse de sécurité IT 1080003	AOO	90 000 000	OBR	01/12-06/12/2023	07/12-23/12/2023	2023-12-28	2024-01-18	19/01/2-04/02/2024	2024-02-20	2024-03-19	2024-05-18	Nouveau Marché
23	Fourniture du matériel d'hygiène (56) 1090002	AOO	150 000 000	OBR	24/08-31/08/2023	01/09-15/09/2023	2023-09-20	2023-10-10	11/10-25/10/2023	2023-11-10	2023-12-10		
24	Fourniture des équipements de Bureau et du mobilier (Chaises, tables, armoires, étagères) (94) 2010006	AOO	208 227 354	OBR	01/09-07/09/2023	08/09-22/09/2023	2023-09-27	2023-10-17	18/10-02/11/2023	2023-11-17	2023-12-17	2024-05-20	
25	Fourniture des imprimantes multifonctions (100) 2020002	AOO	142 151 755	OBR	01/08-04/08/2023	05/08-10/8/2023	2023-08-13	2023-09-03	04/9-08/9/2023	2023-10-13	2023-10-15	2023-12-24	

26	Fourniture des ordinateurs et tablettes (101) 2020003	AOO	5 009 500 000	Ministères et Institutions concernés par l'achat groupé	01/08-04/08/2023	05/08-10/8/2023	2023-08-13	2023-09-03	04/9-08/9/2023	2023-10-13	2023-10-15	2024-01-25	Le budget a augmenté; Il s'agit d'un marché groupé, conformément à la lettre No Ref 550.5/3727/STSO/2023 du 08/8/2023, du Ministre des Finances
27	Fourniture, installation et mise en service des serveurs (103) 2020005	AOO	301 594 000	OBR	01/08-04/08/2023	05/08-10/8/2023	2023-08-13	2023-09-03	04/9-08/9/2023	2023-10-13	2023-10-15	2024-03-25	
28	Fourniture des routeurs, switchs et des racks 2020006	AOO	367 998 871	OBR	01/12-06/12/2023	07/12-23/12/2023	2023-12-28	2024-01-18	19/01/2-04/02/2024	2024-02-20	2024-03-19	2024-05-18	Nouveau marché, Il s'agit d'une relance du marché de l'année passée infructueux
29	Fourniture des générateurs (GE) (107) 2020009	AOO	99 276 246	OBR	01/09-07/09/2023	08/09-22/09/2023	2023-09-27	2023-10-17	18/10-02/11/2023	2023-11-17	2023-12-17	2024-05-20	
30	Scellés de sécurité 1070002	AOO	111 202 000	OBR	01/12-06/12/2023	07/12-23/12/2023	2023-12-28	2024-01-18	19/01/2-04/02/2024	2024-02-20	2024-03-19	2024-05-18	Nouveau marché

31	Fourniture des onduleurs(UPS 30KVA pour VIRAGO, 30 KVA pour le site PORT), 2020010	AOO	140 000 000	OBR	01/12-06/12/2023	07/12-23/12/2023	2023-12-28	2024-01-18	19/01/2-04/02/2024	2024-02-20	2024-03-19	2024-05-18	Nouveau marché
<b>Sous total 1</b>			<b>15 419 662 109</b>										

**B. LES MARCHES SOUS CONTRÔLE A POSTERIORI**

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget estimé du marché (en BIF)	Source de financement	Dates probables de confection du DAO	Dates probables d'approbation du DAO	Date probable de publication du DAO	Date probable d'ouverture des offres	Dates probables d'analyse des offres	Date probable d'attribution du marché	Date probable de notification du marché	Date probable de réception du marché	Observation
1	Travaux de réparation et entretien des puisards et toiture au bureau de l'OBR à Muyinga (31) 1040001	DC	11 000 000	OBR	01/08-07/08/2023	08/08-25/08/2023	2023-08-31	2023-09-20	21/09-05/10/2023	2023-10-20	2023-11-20		
2	Entretien et réparation des climatiseurs (33) 1040003	AOO	30 000 000	OBR	01/08-07/08/2023	08/08-25/08/2023	2023-08-31	2023-09-20	21/09-05/10/2023	2023-10-20	2023-11-20	Facturation suivant la commande	Marché de clientèle
3	Fourniture du petit matériel électrique d'entretien et de sécurité (34) 1040004	DC	13 000 000	OBR	01/08-07/08/2023	08/08-25/08/2023	2023-08-31	2023-09-20	21/09-05/10/2023	2023-10-20	2023-11-20		
4	Fourniture des équipements de sécurité(casques, chaussures, gilets fluorescents, gants, etc) 1040006	AOO	20 000 000	OBR	08/08-15/08/2023	16/08-31/08/2023	2023-09-05	2023-09-25	26/09-10/10/2023	2023-10-25	2023-11-25	2024-04-30	

5	Entretien et réparation générateurs (37) 1050002	AOO	30 000 000	OBR	08/08-15/08/2023	16/08-31/08/2023	2023-09-05	2023-09-25	26/09-10/10/2023	2023-10-25	2023-11-25	Facturation suivant la commande	Marché de clientèle
6	Renouvellement du support sur le Logiciel Smart Office (53) 1080003	AOO	30 000 000	OBR	16/08-23/08/2023	24/09-08/09/2023	2023-09-13	2023-10-03	04/10-18/10/2023	2023-10-31	2023-11-30	2024-05-05	
7	Fourniture de la Licence et du support du Logiciel PRTG de l'OBR(53) 1080003	AOO	5 233 536	OBR	16/08-23/08/2023	24/09-08/09/2023	2023-09-13	2023-10-03	04/10-18/10/2023	2023-10-31	2023-11-30	2024-05-05	
8	Recrutement d'une maison pour la numérisation des archives (53) 1080003	AOO	22 000 000	OBR	24/08-31/08/2023	01/09-15/09/2023	2023-09-20	2023-10-10	11/10-25/10/2023	2023-11-10	2023-12-10	2024-05-12	
9	Recrutement d'un consultant pour le Commissariat aux comptes de l'OBR(65) 1100003	AOO	20 000 000	OBR	24/08-31/08/2023	01/09-15/09/2023	2023-09-20	2023-10-10	11/10-25/10/2023	2023-11-10	2023-12-10	2024-05-12	
10	Fourniture d'un appareil photo professionnel (71) 1110006	AOO	27 044 300	OBR	01/08-04/08/2023	05/08-10/8/2023	2023-08-13	2023-09-03	04/9-08/9/2023	2023-10-13	2023-10-15	2023-12-24	
11	Fourniture des carnets personnalisés et des calendriers de table) (74) 1110009	AOO	38 000 000	OBR	24/08-31/08/2023	01/09-15/09/2023	2023-09-20	2023-10-10	11/10-25/10/2023	2023-11-10	2023-12-10	2024-05-12	

12	Recrutement d'un consultant formateur sur le logiciel de conception des plans , élaboration des devis et de dimensionnement assisté par ordinateur(80) 1120001	DC	11 000 000	OBR	01/09-07/09/2023	08/09-22/09/2023	2023-09-27	2023-10-17	18/10-02/11/2023	2023-11-17	2023-12-17	2024-02-28	
13	Recrutement des consultants formateurs(Planification,suivi-évaluation et reporting)(80) 1120001	DC	15 000 000	OBR	01/09-07/09/2023	08/09-22/09/2023	2023-09-27	2023-10-17	18/10-02/11/2023	2023-11-17	2023-12-17	2024-02-28	
14	Recrutement d'un consultant formateur sur CNNA des administrateurs réseaux IT(80) 1120001	AAO	25 000 000	OBR	01/09-07/09/2023	08/09-22/09/2023	2023-09-27	2023-10-17	18/10-02/11/2023	2023-11-17	2023-12-17	2024-02-28	
15	Recrutement d'un consultant formateur sur le Leadership and management(80) 1120001	DC	10 000 000	OBR	01/09-07/09/2023	08/09-22/09/2023	2023-09-27	2023-10-17	18/10-02/11/2023	2023-11-17	2023-12-17	2024-02-28	
16	Travaux de construction du socle pour transformateur et de l'abri des policiers à l'entrée et sortie du poste frontière de KOBERO(90) 2010001	DC	20 468 510	OBR	01/09-07/09/2023	08/09-22/09/2023	2023-09-27	2023-10-17	18/10-02/11/2023	2023-11-17	2023-12-17	2024-03-31	



17	Travaux de bétonnage des dalettes sur caniveau au poste frontière de KOBERO(90) 2010001	DC	30 000 000	OBR	01/09-07/09/2023	08/09-22/09/2023	2023-09-27	2023-10-17	18/10-02/11/2023	2023-11-17	2023-12-17	2024-03-31	
18	Réhabilitation en peinture et huissérie du bureau Vugizo (90) 2010001	DC	41 600 310	OBR	01/09-07/09/2023	08/09-22/09/2023	2023-09-27	2023-10-17	18/10-02/11/2023	2023-11-17	2023-12-17	2024-03-31	
19	Entretien des extincteurs (97) 2010009	AOO	35 271 970	OBR	01/09-07/09/2023	08/09-22/09/2023	2023-09-27	2023-10-17	18/10-02/11/2023	2023-11-17	2023-12-17	Facturation suivant les prestations	
20	Assurance des locaux de l'OBR(57) 1090003	AOO	11 000 000	OBR	24/08-31/08/2023	01/09-15/09/2023	2023-09-20	2023-10-10	11/10-25/10/2023	2023-11-10	2023-12-10	2024-01-05	
21	Assurance des équipements de l'OBR(57) 1090003	AOO	42 000 000	OBR	01/12-06/12/2023	07/12-23/12/2023	2023-12-28	2024-01-18	19/01/2-04/02/2024	2024-02-20	2024-03-19	2024-05-18	
22	Recrutement d'une maison pour l'entretien des Equipements Médicaux de l'Unité Medicale de l'OBR 1010208	DC	10 000 000	OBR	01/12-06/12/2023	07/12-23/12/2023	2023-12-28	2024-01-18	19/01/2-04/02/2024	2024-02-20	2024-03-19	2024-05-18	Nouveau marché
23	Fourniture du Coagulometre pour l'Unité Medicale de l'OBR 1010208	AOO	12 990 000		01/08-07/08/2023	08/08-25/08/2023	2023-08-31	2023-09-20	21/09-05/10/2023	2023-10-20	2023-11-20		
24	Fourniture des consommables de l'Unité Medicale de l'OBR 1010208	AOO	31 410 000	OBR	01/08-07/08/2023	08/08-25/08/2023	2023-08-31	2023-09-20	21/09-05/10/2023	2023-10-20	2023-11-20	Facturation suivant la commande	Marché à commande
25	Fourniture des écrans plat 2030002	DC	5 000 000	OBR	01/12-06/12/2023	07/12-23/12/2023	2023-12-28	2024-01-18	19/01/2-04/02/2024	2024-02-20	2024-03-19	2024-05-18	Nouveau marché

26	Fourniture du petit matériel de quinquellerie 1060001	AAO	40 000 000	OBR	01/12-06/12/2023	07/12-23/12/2023	2023-12-28	2024-01-18	19/01/2-04/02/2024	2024-02-20	2024-03-19	2024-05-18	Nouveau marché
<b>TOTAL</b>			<b>547 018 626</b>										

AAO: Appel d'Offres Ouvert  
DC: Demande de cotations

Fait à Bujumbura le / /2023

**Le Commissaire des Services Généraux et Personne Responsables des Marchés Publics**

**Gérard SABAMAHORO**

































































2024-05-12





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































