Plan de passation des marchés du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE pour le projet Twige Neza an 5

- iai	Plan de passation des marches du Ministre De L'EDOCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE pour le projet Twige Neza an 5											
N°	NOM DU MARCHE	CODE	MONTANT	TYP	CONSULT	MOD	SELECTIO	CONTRÔL	PUBLICATIO	OUVERTUR		ACHEVEMEN
			(\$)	E	•	E	N	E	N	E	E	I
1	Fourniture et mise en service de	2.4.6									14/11/202	
	matériel informatique pour 100	&	2 200 000	F	INT.	AAO	SMC	ANO	01/08/2023	30/09/2023	3	12/02/2024
	réseaux scolaires	2.4.8									3	
	Fourniture et mise en service de										22/11/202	
2	matériel scientifique pour 40	PTBA	1 160 000	F	INT.	AAO	SMC	ANO	10/08/2023	09/10/2023	23/11/202	21/02/2024
	réseaux scolaires					 					3	
3	Fourniture de mobiliers pour 100 réseaux scolaires	2.4.6									27/44/202	
		&	130 000	F	NAT.	AAO	SMC	ANO	01/09/2023	13/10/2023	27/11/202 3	26/01/2024
		2.4.8									3	
	Fourniture et pose de matériel	2.4.7									02/12/202	
4	anti-poussière pour 100 réseaux	&	443 035	F	INT.	AAO	SMC	ANO	20/08/2023	19/10/2023	03/12/202	02/03/2024
	scolaires	2.4.8										
5	Fourniture de matériel	2.4.7	173 066	F	NAT.	AAO	SMC	ANO	15/09/2023	27/10/2023	11/12/202 3	10/03/2024
	électroménager pour 100 réseaux	&										
	scolaires	2.4.8										
	Travaux de sécurisation pour 100 réseaux scolaires	2.4.7									16/12/202	
6		&	<b>283 899</b>	Т	NAT.	AAO	SMC	ANO	20/09/2023	01/11/2023	3	15/03/2024
		2.4.8									3	
	Fourniture d'équipements	122	4.3.2, D&I <b>21 000</b>	F	NAT.	DC	SMC	ANO	01/09/2023	21/09/2023	21/10/202	20/12/2023
7	informatiques & bureautiques										3	
	pour BPSE et CGMP	ואט									3	
8	Fourniture Radios et flash disk	216	<b>77 600</b>	F	NAT.	AAO	SMC	ANO	05/09/2023	17/10/2023	01/12/202	29/02/2024
0	pour 776 réseaux scolaires	2.1.0									3	
9	Fourniture armoires métalliques à D&I	ואַח	<b>2 400</b>	F	NAT.	СР	SMC	EX-POST	05/08/2023	20/08/2023	30/08/202	29/09/2023
9		ואט									3	
10	Location de véhicules pour les	PTBA <b>101</b>	101 146	S	NAT.	AAO	SMC	ANO	07/08/2023	18/09/2023	02/11/202	30/06/2024
10	missions de terrain	FIDA	101 140	3	INAI.	770	SIVIC	ANO	07/00/2023	10/03/2023	3	30/00/2024
11	Maquettage, Impression,		284 200	F	INT.	AAO	SMC	ANO	01/08/2023	30/09/2023	14/11/202 3	30/06/2024
	multiplication, reliure de	PTBA										
	documents											

12	Expertise locale pour l'appui à l'élaboration du programme triennal (Cellule Zéro Grossesse)	3.2.7	2 596	CI	NAT.	DP	SFQC	EX-POST	09/08/2023	24/08/2023	03/09/202	02/11/2023
13	Connexion internet BISEM	1.1.4	1 615	S	NAT.	СР	SMC	EX-POST	02/08/2023	17/08/2023	27/08/202 3	30/06/2024
14	Location salle, pause-café et déjeuner BUBANZA	3.2.3 & 4.3.3	3 846	S	NAT.	СР	SMC	EX-POST	04/08/2023	19/08/2023	29/08/202 3	30/06/2024
15	Location salle, pause-café et déjeuner BUJUMBURA	РТВА	5 054	S	NAT.	СР	SMC	EX-POST	04/08/2023	19/08/2023	29/08/202 3	30/06/2024
16	Location salle, pause-café, et déjeuner à NGOZI	PTBA	8 495	S	NAT.	СР	SMC	EX-POST	04/08/2023	19/08/2023	29/08/202 3	30/06/2024
17	Pauses café et déjeuner par service traiteur NGOZI	3.2.3	15 228	S	NAT.	СР	SMC	EX-POST	04/08/2023	19/08/2023	29/08/202 3	30/06/2024
18	Pauses café et déjeuner par service traiteur MAKAMBA	3.2.3	15 982	S	NAT.	СР	SMC	EX-POST	04/08/2023	19/08/2023	29/08/202 3	30/06/2024
19	Pauses café et déjeuner par service traiteur KIRUNDO	3.2.3	6 981	S	NAT.	СР	SMC	EX-POST	04/08/2023	19/08/2023	29/08/202	30/06/2024
20	Pauses café et déjeuner par service traiteur RUMONGE	3.2.3	6 227	S	NAT.	СР	SMC	EX-POST	04/08/2023	19/08/2023	29/08/202	30/06/2024
	TOTAL		4 942 370	•	•		•					