

**MINISTRE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ENERGIE ET DES MINES**  
**REGIE DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ELECTRICITE (REGIDESO)**  
**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS EXERCICE 2023-2024**

**DIRECTION GENERALE**

Poste	Intitulé	Coût Total du Projet	Budget 2023-2024	Type de marché	Préparation du DAO	Avis de non Objection du DAO par la DNCMP	Publication du DAO	Ouverture des offres	Analyse des offres	Avis de non objection sur le rapport d'analyse des offres par la DNCMP	Signature du contrat	Réception des rapports d'études, des fournitures et Réception des Travaux	Financement
-------	----------	----------------------	------------------	----------------	--------------------	---	--------------------	----------------------	--------------------	--	----------------------	---	-------------

**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**

1	Formation des plongeurs	320 000 000	320 000 000	DAOI	juil-23	août-23	Oct. 23	Nov. 23	Déc. 23	Janv. 24	Janv. 24	Mai. 24	REGIDESO
2	Fourniture des Médicaments	300 000 000	300 000 000	DAON	août-23	sept-23	Oct. 23	Nov. 23	Déc. 23	Janv. 24	Janv. 24	Mai. 24	REGIDESO
3	Tenue de bureaux + tenue de travail	800 000 000	800 000 000	DAON	août-23	sept-23	Oct. 23	Nov. 23	Déc. 23	Janv. 24	Janv. 24	Mai. 24	REGIDESO

**DIRECTION D'ELECTRICITE**

1	Fourniture du matériel électrique pour l'extension des quartiers de Bujumbura Mairie, des régions EST, OUEST, SUD et NORD	5 210 000 000	5 210 000 000	DAOI	août-23	sept-23	Oct. 23	Nov. 23	Déc. 23	Janv. 24	Janv. 24	Mai. 24	REGIDESO
2	Fourniture des poteaux des bois MT et BT pour les travaux d'extension dans la ville de BUJUMBURA et centres de l'intérieur du pays	1 320 000 000	1 320 000 000	DAOI	août-23	sept-23	Oct. 23	Nov. 23	Déc. 23	Janv. 24	Janv. 24	mai-24	REGIDESO
3	Fourniture des transformateurs pour les travaux d'extension des quartiers de la ville de BUJUMBURA et centre de l'intérieur du Pays	2 500 000 000	2 500 000 000	DAOI	août-23	sept-23	Oct. 23	Nov. 23	Déc. 23	Janv. 24	Janv. 24	mai-24	REGIDESO
4	Fourniture du matériel d'urgence pour l'exécution des nouvelles conventions de FONIC et la REGIDESO	2 000 000 000	2 000 000 000	DAOI	août-23	sept-23	Oct. 23	Nov. 23	Déc. 23	Janv. 24	Janv. 24	mai-24	REGIDESO
5	Fourniture des pièces de rechanges pour les centrales hydroélectriques et postes sources de ( Rwegura ,Nyamanga , pour les 2 groupes, Kayenzi ,Marangara et Buhiga ) pour les postes ( Musasa, Cibitoke , Gahongore, Jenda etc.)	370 000 000	370 000 000	DAON	août-23	sept-23	Oct. 23	Nov. 23	Déc. 23	Janv. 24	Janv. 24	mai-24	REGIDESO
6	Acquisition + installation du matériel d'urgence pour les stations de pompage s (SP1 et Sp2, la CHE Rwegura ainsi que les postes de Transformation HT/MT du pays	4 000 000 000	4 000 000 000	DAOI	août-23	sept-23	Oct. 23	Nov. 23	Déc. 23	Janv. 24	Janv. 24	mai-24	REGIDESO
7	Recrutement d'un expert pour l'étude de dédoublement des CHES NYAMWOTSI, MARANGARA et BUHIGA	500 000 000	500 000 000	DAOI	août-23	sept-23	Oct. 23	Nov. 23	Déc. 23	Janv. 24	Janv. 24	mai-24	REGIDESO
8	Fourniture des équipements et outillage pour la maintenance du réseau électrique et central hydroélectriques	500 000 000	500 000 000	DAON	août-23	sept-23	Oct. 23	Nov. 23	Déc. 23	Janv. 24	Janv. 24	mai-24	REGIDESO
9	Fourniture et installation des équipements de tél éconduite, télémesure et télécommunication pour le raccordement de la CHE KABU16 au réseau interconnecté	976 543 655	976 543 655	DAOI	août-23	août-23	août-23	Août 23	Sept. 23	Sept. 23	Sept. 23	Oct. 23	REGIDESO
10	Fourniture du matériel Electrique d'entretien et de renforcement du réseau basse tension (BT)	3 000 000 000	3 000 000 000	DAOI	août-23	sept-23	Oct. 23	Nov. 23	Déc. 23	Janv. 24	Janv. 24	mai-24	REGIDESO
11	Fourniture du matériel Electrique d'entretien et de renforcement des réseaux souterrains moyenne tension (MT)	2 900 000 000	2 900 000 000	DAOI	août-23	sept-23	Oct. 23	Nov. 23	Déc. 23	Janv. 24	Janv. 24	mai-24	REGIDESO

## DIRECTION DE L'EAU

1	Recrutement d'un consultant chargé de missions de consultance hydrogéologique pour le projet de renforcement de l'AEP Mwaro et le Sud de la ville de Buja par l'Eau souterraine ainsi que la construction de deux forages par site de confirmation pour le renforcement du réseau	645 000 000	645 000 000	DAOI	juin-23	juil-23	juil-23	juil-23	août-23	août-23	sept-23	Mars 2024	REGIDESO
2	Fourniture du matériel hydraulique pour l'exploitation du réseau	3 361 776 210	3 361 776 210	DAOI	juin-23	juil-23	juil-23	août-23	août-23	août-23	sept-23	Mars 2024	REGIDESO
3	Fourniture du matériel hydraulique pour la rentabilisation du projet LVWATSAN II à Ngozi	569 250 000	569 250 000	DAON	juil-23	juil-23	août-23	sept-23	oct-23	nov-23	déc-23	avr-24	REGIDESO
4	Etude de prospection d'eau souterraine et construction d'un réseau de production sur base de deux forage productif dans la vallée de JIMBI pour le renforcement de l'AEP Gitega	800 000 000	800 000 000	DAON	juil-23	août-23	sept-23	oct-23	oct-23	nov-23	déc-23	mai-24	REGIDESO
5	Recrutement d'un Bureau d'Ingénierie pour la conception de la Station de traitement d'eau de la rivière Mukobore (APS,APD ,DAO et EIE) et surveillance des travaux	500 000 000	500 000 000	DAOI	juil-23	août-23	sept-23	sept-23	sept-23	sept-23	sept-23	janv-24	REGIDESO
6	Exécution des travaux de construction d'un réservoir de 500m <sup>3</sup> et d'une bache d'aspiration de 100m <sup>3</sup> , d'une station de pompage, tirage d'une ligne électrique électrique, fourniture et installation des groupes motopompe, fourniture et pose d'une conduite de refoulement dans le cadre de renforcement de l'AEP du quartier KARERA III à GITEGA	900 000 000	900 000 000	DAON	juil-23	juil-23	juil-23	août-23	août-23	sept-23	oct-23	avr-24	REGIDESO
7	Fourniture des groupes motopompes et armoire de commande pour tout le Pays	6 474 128 711	6 474 128 711	DAOI	juin-23	juil-23	juil-23	juil-23	août-23	août-23	sept-23	Mars 2024	REGIDESO
8	Fourniture de 80 tonnes d'hypochlorite de calcium de 67% teneur minimum de chlore actif	1 950 000 000	1 950 000 000	DAOI	juil.-23	août-23	sept.-23	oct.-23	oct.-23	nov.-23	déc.-23	mars-24	REGIDESO
9	Fourniture du milieu de culture, réactifs chimiques, matériel et équipement pour analyse de l'eau	1 900 000 000	1 900 000 000	DAOI	juil.-23	août-23	sept.-23	oct.-23	oct.-23	nov.-23	déc.-23	avr.-24	REGIDESO
10	Fourniture du matériel et équipements de plongé	329 364 250	329 364 250	DAON	juil.-23	août-23	sept.-23	oct.-23	oct.-23	nov.-23	déc.-23	mai-24	REGIDESO
11	Exécution des travaux de renforcement de l'AEP Sud de la ville de Bujumbura par l'introduction d'une station de traitement d'eau préfabriquée et un réservoir en inox (sur la rivière Mukobore en commune Nyabiraba)	9 500 000 000	9 500 000 000	DAOI	oct-23	janv-24	Fev-24	Mars-2024	Mars-2024	Avril-2024	Avril-2024	Avril-2025	REGIDESO
12	Fourniture du matériel hydraulique et exécution des extensions dans les régions et à Bujumbura (KIZINGWE-BIHARA, NYABUGETE Phase de I à IV, MARAMVYA, TENGA, RUBIRIZI, MABANDA, RUMONGE, GITEGA, KAYANZA et du Centre SOSUMO)	3 734 162 402	3 734 162 402	DAOI	oct-23	janv-24	Fev-24	Mars-2024	Mars-2024	Avril-2024	Avril-2024	Juil-2024	REGIDESO
13	Fourniture du matériel hydraulique pour l'exécution des petites extensions pour les Régions	800 000 000	800 000 000	DAOI	oct-23	janv-24	Fev-24	Mars-2024	Mars-2024	Avril-2024	Avril-2024	Juil-2024	REGIDESO
14	Fourniture des pièces de rechange des stations de pompages de la REGIDESO	2 500 000 000	2 500 000 000	DAOI	août-23	août-23	sept-23	oct-23	oct-23	nov-23	déc-23	avr-24	REGIDESO
15	Fourniture de 5000 m <sup>3</sup> de sable et 2000 m <sup>3</sup> de gravier pour les filtres lents	600 000 000	600 000 000	DAON	août-23	août-23	sept-23	oct-23	oct-23	nov-23	déc-23	avr-24	REGIDESO
16	Fourniture du matériel de transport pour le laboratoire	250 000 000	250 000 000	DAOI	août-21	août-21	sept-21	oct-21	oct-21	nov-21	déc-21	juin-24	REGIDESO
17	Fourniture du matériel hydraulique pour l'exécution des extensions en eau potable dans le Quartier Nyabugete IV	538 480 000	538 480 000	DAOI	Janv-2024	Fevr-2024	Mars-2024	Avril-2024	avril-2024	Mai-2024	Juin-2024	sept.-24	REGIDESO
18	Fourniture de 15 tonnes de carbonate de sodium dont la teneur en carbonate est de 98% minimum	380 000 000	380 000 000	DAOI	Janv-2024	Fevr-2024	Mars-2024	Avril-2024	avril-2024	Mai-2024	Juin-2024	sept.-24	REGIDESO

## DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

1	Fourniture du matériel de Transport pour les services de la REGIDESO	4 979 000 000	4 979 000 000	DAOI	août-23	sept.-23	sept.-23	oct.-23	oct.-23	oct.-23	nov.-23	mars-24	REGIDESO
2	Service de propreté des bâtiments, l'entretien et l'aménagement des jardins, l'enlèvement et le transport d'immondices dans les sites de travail de la REGIDESO à Bujumbura	100 000 000	100 000 000	DAON	août-23	sept.-23	sept.-23	sept.-23	oct.-23	oct.-23	nov.-23	mars-24	REGIDESO
3	Service d'assurance automobile infrastructures personnel et équipements navigant sur le Lac Tanganyika	985 000 000	985 000 000	DAOI	août-23	sept.-23	sept.-23	sept.-23	oct.-23	oct.-23	nov.-23	mars-24	REGIDESO
4	Service de gardiennage et de surveillance des sites d'équipements et des infrastructures de la REGIDESO	170 000 000	170 000 000	DAOI	août-23	sept.-23	sept.-23	sept.-23	oct.-23	oct.-23	nov.-23	mars-24	REGIDESO
5	Fourniture des équipements de bureau	328 000 000	328 000 000	DAOI	août-23	sept.-23	sept.-23	oct.-23	oct.-23	nov.-23	déc.-23	mars-24	REGIDESO
6	Exécution des travaux de Construction du bâtiment abritant le centre de formation et l'archivage de la REGIDESO R+2	690 000 000	690 000 000	DAOI	juil.-23	juil.-23	juil.-23	juil.-23	juil.-23	août-23	sept.-23	juin-24	REGIDESO
7	Fourniture du matériel Informatique et mise en place d'un réseau intranet propre à la REGIDESO	350 000 000	350 000 000	DAOI	oct.-23	oct.-23	oct.-23	nov.-23	nov.-23	déc.-23	déc.-23	mars-24	REGIDESO
8	Fourniture et installation des circuits et protection des équipements sans onduleur	170 000 000	170 000 000	DAOI	oct.-23	oct.-23	oct.-23	nov.-23	nov.-23	déc.-23	déc.-23	mars-24	REGIDESO
9	Fourniture et installation d'un onduleur triphasé à redondance interne N+1 de 16 à 48 KW avec deux modules de puissance et un système de Bypass externe	300 000 000	300 000 000	DAOI	oct.-23	oct.-23	oct.-23	nov.-23	nov.-23	déc.-23	déc.-23	mars-24	REGIDESO
10	Fourniture et installation des équipements d'interconnexion sécurisés	200 000 000	200 000 000	DAOI	oct.-23	oct.-23	oct.-23	nov.-23	déc.-23	déc.-23	déc.-23	mars-24	REGIDESO
11	Fournitures des rubans d'impression des imprimantes	330 000 000	330 000 000	DAOI	août-23	sept.-23	sept.-23	oct.-23	oct.-23	nov.-23	déc.-23	févr.-24	REGIDESO
12	Fourniture de bureau informatique et Fourniture d'accessoires et consommables informatiques	904 500 000	500 000 000	DAOI	sept.-23	oct.-23	oct.-23	déc.-23	déc.-23	déc.-23	janv.-24	févr.-24	REGIDESO
13	Fourniture d'une licence microsoft 365	190 000 000	190 000 000	DAOI	oct.-23	oct.-23	oct.-23	nov.-23	nov.-23	déc.-23	déc.-23	janv.-23	REGIDESO
14	Fourniture d'une licence perpetuelle	200 000 000	200 000 000	DAOI	oct.-23	oct.-23	oct.-23	nov.-23	nov.-23	déc.-23	déc.-23	janv.-23	REGIDESO
15	Fournitures de bureau et Fournitures diverses	496 299 595	496 299 595	DAON	août-23	sept.-23	sept.-23	sept.-23	sept.-23	oct.-23	nov.-23	janv.-24	REGIDESO
16	Réévaluation des immobiliers de la REGIDESO	500 000 000	500 000 000	DAOI	janv.-23	janv.-23	août-23	août-23	août-23	sept.-23	oct.-23	avr.-24	REGIDESO

**DIRECTION COMMERCIALE**

1	Acquisition des matériels de raccordement Electrique basse tension	5 766 647 680	5 766 647 680	DAOI	août-23	sept-23	sept-23	oct-23	oct-23	oct-23	nov-23	mars-24	REGIDESO
2	Acquisition de 23 966 compteurs électrique cash power pour les nouveaux raccordements basse tension, 500 compteurs électriques semi industriels et leurs matériels de raccordement pour les gros consommateurs	4 455 101 791	4 455 101 791	DAOI	août-23	sept-23	sept-23	oct-23	oct-23	oct-23	nov-23	mars-24	REGIDESO
3	Acquisition des matériels de raccordement Eau	2 835 600 000	2 835 600 000	DAOI	août-23	sept-23	sept-23	oct-23	oct-23	oct-23	nov-23	mars-24	REGIDESO
4	Acquisition du logiciel de vente des unités cash water et 500 compteurs cashwater	831 481 000	831 481 000	DAOI	août-23	sept-23	sept-23	oct-23	oct-23	oct-23	nov-23	mars-24	REGIDESO
5	Acquisition de 15000 compteurs d'Eau	1 283 349 521	1 283 349 521	DAOI	août-23	sept-23	sept-23	oct-23	oct-23	oct-23	nov-23	mars-24	REGIDESO

**LE DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER DE LA REGIDESO****Honorable Gloriose NIYONSENGA****LE DIRECTEUR GENERAL DE LA REGIDESO****Dr. Ir. Major Jean Albert MANIGOMBA**