



UNIVERSITE DU BURUNDI
--- RUMURI ---
Cabinet du Recteur

N/R: 2023/R/1229B.34

Bujumbura, le 19/07/2023

A Monsieur le Directeur National de
Contrôle des Marchés Publics
à **BUJUMBURA**

Objet : Transmission du Plan Prévisionnel
de passation des Marchés Publics,
exercice 2023-2024


Monsieur le Directeur National,

J'ai l'honneur de vous transmettre pour approbation, le Plan Prévisionnel de passation des Marchés Public corrigé pour l'Université du Burundi, exercice 2023-2024.

Veillez agréer, Monsieur le Directeur National, l'assurance de ma considération distinguée.

La Personne Responsable des Marchés
Publics à l'Université du Burundi

Prof.Dr. Audace MANIRABONA



COPIE POUR INFORMATION A :

- Monsieur le Directeur Financier et du Patrimoine
- Cellule de Gestion des Marchés Publics
à **BUJUMBURA**.



Avenue de l'UNESCO n°2
BP :1550 Bujumbura-Burundi



cabinet-
recteur@ub.edu.bi



+25722213468
+25722219838



www.ub.edu.bi



@UB_Rumuri

Université du Burundi

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS EXERCICE 2023-2024

N°	Intitulé du marché	Budget (en Millions FBU)	Mode de Passat ion	Sou rce de fina	Date de confection du DAO	Date d'approbati on	Date de publication	Date d'ouvertur e des offres	Période d'analyse des offres	Date d'attribution du marché	Période d'avis de non-objection	Date de réception du marché
	I. FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'UNIVERSITE DU BURUNDI	32 00 042 00 7 66400 11 000 0941 01										
1	Fourniture des équipements et produits de laboratoire	500	AONO	BE	05/07/2023	15/07/2023	05/08/2023	25/08/2023	28/08/2023	01/09/2023	10/09/2023	10/05/2024
2	Fourniture d' équipements des salles de classes	100	AONO	BE	07/07/2023	10/07/2023	26/08/2023	05/09/2023	10/09/2023	15/10/2023	20/10/2023	30/04/2024
3	Fourniture et installation du matériel informatique dans les salles et bureaux informatiques	488	AONO	BE	25/07/2023	10/08/2023	25/08/2023	03/09/2023	10/09/2023	13/10/2023	15/10/2023	31/03/2024
4	Fourniture des ordinateurs portables et accessoires	12	DC	BE	15/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	20/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	24/07/2023	14/08/2023
5	Acquérir des ouvrages pour les bibliothèques	100	AONO	BE	25/07/2023	05/08/2023	21/08/2023	28/08/2023	05/09/2023	10/09/2023	16/09/2023	28/03/2023
6	Fourniture d'équipements des homes universitaires	60	AONO	BE	25/07/2023	28/07/2023	01/08/2023	09/08/2023	10/08/2023	11/09/2023	16/09/2023	29/03/2024
7	Fourniture de bureau et consommables	238	AONO	BE	25/07/2023	10/08/2023	12/08/2023	15/08/2023	30/08/2023	30/10/2023	16/11/2023	31/03/2023
8	Fourniture des accessoires électroniques	12	DC	BE	25/07/2023	28/07/2023	01/08/2023	09/08/2023	10/08/2023	11/08/2023	15/08/2023	24/08/2023
9	Fourniture et installation de matériel et produits d'entretien de la piscine didactique de Kiriri	75	AONO	BE	25/07/2023	10/08/2023	12/08/2023	15/08/2023	20/08/2023	30/08/2023	16/09/2023	31/01/2024
10	Fourniture des imprimés divers	60	AONO	BE	25/07/2023	10/08/2023	12/08/2023	15/08/2023	20/08/2023	30/08/2023	16/09/2023	31/01/2024
11	Fourniture des matériaux pour la réfection des meubles et immeubles au Service des Ateliers	180	AONO	BE	25/07/2023	10/08/2023	12/08/2023	15/08/2023	20/08/2023	30/08/2023	16/09/2023	15/12/2023
12	Fourniture des produits et matériel de nettoyage des infrastructures socio-academiques	80	AONO	BE	25/07/2023	10/09/2023	12/09/2023	15/09/2023	20/09/2023	30/09/2023	16/10/2023	31/01/2024
13	Acquérir de nouveaux équipements sportifs et culturels	50	AONO	BE	25/07/2023	03/08/2023	08/07/2023	10/08/2023	15/08/2023	03/09/2023	15/09/2023	15/03/2024
14	fourniture des matériels de maintenance des infrastructures académiques et sociales	350	AONO	BE	25/10/2023	10/10/2023	15/10/2023	20/10/2023	23/10/2023	27/10/2023	10/11/2023	11/01/2024
15	Fourniture du matériel de sécurité et de localisation des véhicules	20	AONO	BE	25/07/2023	10/08/2023	15/08/2023	20/08/2023	23/08/2023	27/08/2023	04/09/2023	15/01/2024
16	Fourniture des pneus	40	AONO	BE	26/07/2023	10/08/2023	15/08/2023	20/08/2023	23/08/2023	27/08/2023		15/01/2024
17	Fourniture des pièces de rechange pour matériel de bureau, climatiseurs et groupes électrogenes	12,4	DC	BE	25/07/2023	10/08/2023	15/08/2023	20/08/2023	23/08/2023	27/08/2023	11/09/2023	28/09/2023

18	Fourniture des pièces de rechange pour matériel de laboratoire	12,4	DC	BE	25/09/2023	26/09/2023	29/09/2023	02/10/2023	03/09/2023	04/09/2023	11/09/2023	28/09/2023
19	Entretien et réparation du matériel de laboratoire (contrat d'entretien)	12,4	DC	BE	01/01/2024	03/01/2024	05/01/2024	08/01/2024	09/01/2024	10/01/2024	11/01/2023	22/01/2024
20	Entretien et réparation le matériel de bureau, climatiseurs et groupes électrogenes (contrat d'entretien)	12,4	DC	BE	01/01/2024	03/01/2024	05/01/2024	08/01/2024	09/02/1900	10/01/2024	11/01/2023	22/01/2024
21	Fourniture de la connexion Internet et Interconnexion	300	AONO	BE	25/07/2023	28/07/2023	01/08/2023	09/08/2023	10/08/2023	11/08/2023		15/09/2023
22	Acquérir les logiciels de gestion académique, administrative et financière	100	AONO	BE	25/07/2023	10/08/20232	20/08/2023	23/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	10/09/2023	15/03/2024
23	Fourniture et installation du licence annuelle de logiciel ZOOM, licence annuel de Kaspersky et certificat de sécurité	50	AONO	BE	25/07/2023	10/08/20232	15/08/2023	20/08/2023	23/08/2023	27/08/2023	10/09/2023	15/02/2024
24	Fourniture des vivres et non-vivres pour les restaurants universitaires	100	AONO	BE	25/07/2023	10/08/20232	22/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	27/08/2023	10/09/2023	15/02/2024
TOTAL		2 964,6										
II. MODERNISATION DU LABORATOIRE MEDECINE		32 00 042 00 4 21450 11 000 0941 04										
1	Construction et rehabilitation des laboratoires	175	AONO	BE	04/07/2023	10/07/2023	13/07/2023	15/08/2023	20/08/2023	30/08/2023	16/09/2023	10/01/2024
2	Equipement des laboratoires	825	AONO	BE	15/08/2023	18/08/2023	21/08/2023	23/08/2023	24/08/2023	25/08/2023	28/08/2023	14/09/2023
TOTAL		1000										
III. REHABILITATION DES BATIMENTS DE L'UNIVERSITE DU BURUNDI		32 00 042 00 4 21220 11 000 0941 01										
1	Etude de construction de deux blocs R+4, un bloc de laboratoire d'extension au campus Mutanga et réhabilitation d'une villa avenue de l'Université à Rohero	150	AONO	BE	25/07/2023	10/08/20232	15/08/2023	20/08/2023	23/08/2023	30/08/2023	11/09/2023	16/01/2024
2	fourniture dumatériel pour aménagement des jardins universitaires	40,0	AONO	BE	25/07/2023	10/08/20232	15/08/2023	20/08/2023	23/08/2023	18/08/2023	15/09/2023	11/12/2023
3	Réhabilitation les toitures à la Faculté des Sciences, amphithéâtres 9 et 10 au camps Mutanga et 1 amphithéâtre au campus Rohero	700	AONO	BE	25/07/2023	10/08/2023	15/08/2023	20/08/2023	23/08/2023	14/09/2023	27/09/2023	14/06/2024

4	Réhabilitation des terrains de jeux	60	AONO	BE	26/07/2023	09/08/2023	16/08/2023	24/08/2023	28/08/2023	18/09/2023	29/09/2023	19/06/2024
5	Construction des passages couverts aux campus Rohero et Nyamugerera	50	AONO	BE	26/07/2023	09/08/2023	16/08/2023	24/08/2023	28/08/2023	18/09/2023	29/09/2023	19/06/2024
TOTAL		1 000										
IV. REHABILITATION CAMPUS KIRIRI		32 00 001 00 4 21230 11 000 0941 02										
Réhabilitation du Campus Kiriri		300	AONO	BE	26/07/2023	09/08/2023	16/08/2023	24/08/2023	28/08/2023	18/09/2023	29/09/2023	19/06/2024
V. INSERTION DES LAUREATS DES ECOLES D'EXCELLENCE A L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (A L'UNIVERSITE DU BURUNDI)		32 00 001 00 7 66110 11 000 0942 03										
Fourniture des équipements et produits des laboratoires pour les pôles d'excellences		1 000	AONO	BE	26/07/2023	09/08/2023	16/08/2023	24/08/2023	28/08/2023	18/09/2023	29/09/2023	19/06/2024
VI. FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT DES STATISTIQUES DE L'UNIVERSITE DU BURUNDI		32 00 001 00 7 66410 11 000 0942 01										
Fourniture des équipements informatiques pour l'ISTA		23	AONO	BE	26/07/2023	09/08/2023	16/08/2023	24/08/2023	28/08/2023	18/09/2023	29/09/2023	19/06/2024

VI. PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS A FINANCEMENT EXTERIEUR-EXERCICE 2022-2023

EN EUROS

Fourniture et installation du matériel informatique et logiciels	€ 80 600	AONO	BP	03/07/2023	04/07/2023	07/07/2023	28/07/2023	01/08/2023	09/08/2023	14/08/2023	27/09/2023
Achat Minibus	€ 50 000	AONO	BP	01/09/2023	04/09/2023	06/09/2023	27/09/2023	29/09/2023	02/10/2023	09/10/2023	10/01/2024
Achat des Climatiseurs	€ 3 600	DC	BP	03/07/2023	03/07/2023	03/07/2023	07/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	17/07/2023	28/07/2023
Matériel d'entretien informatique	€ 7 200	DC	BP	03/07/2023	03/07/2023	03/07/2023	07/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	17/07/2023	28/07/2023
Abonnement aux cours	€ 10 000	DC	BP	03/07/2023	03/07/2023	03/07/2023	07/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	17/07/2023	28/07/2023

BP: Budget Partenaire

*