

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE L'AMPB POUR L'EXERCICE BUDGETAIRE 2024-2025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N°	Objet du Marché	Mode de passation	Budget prévu (FBU)	Source de financement	Ligne budgétaire	Date de confection du DAO/DC	Date d'approbation DAO/Signature de la DC	Date Publication DP/DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché
1	Acquérir le matériel de bureau et informatique de la Cellule du Projet	Demande de cotation	8.500.000	Budget de l'Etat	41005200042710011000047501	15/09/2024	16/09/2024	17/09/2024	02/10/2024	04/10/2024	07/10/2024	08/10/2024	25/10/2024
2	Acquérir l'équipement de l'inspection navale (appareil photo professionnel, lampe torche marine, mesureur de bruit, casques, gilets de sauvetage)	AOO	30.000.000	Budget de l'Etat	41000010042148011000045201	20/08/2024	23/08/2024	27/08/2024	18/09/2024	20/09/2024	23/08/2024	24/09/2024	29/10/2024
3	Acquérir les fournitures de bureau et informatique de l'AMPB	AOO	14.000.000	Budget de l'Etat	41000140076611011000045201	10/09/2024	12/09/2024	17/09/2024	08/10/2024	10/10/2024	11/10/2024	12/10/2024	25/10/2024
4	Payer les frais de gardiennage aux ports secondaires	Demande de cotation	6.400.000	Budget de l'Etat	41000140076611011000045201	15/07/2024	16/07/2024	17/07/2024	02/08/2024	05/08/2024	06/08/2024	07/08/2024	30/06/2025
5	Payer les frais de l'abonnement internet	AOO	22.811.292	Budget de l'Etat	41000140076611011000045201	15/07/2024	16/07/2024	17/07/2024	08/08/2024	09/08/2024	12/08/2024	13/08/2024	30/06/2025
6	Entretien des climatiseurs	Demande de cotation	4.000.000	Budget de l'Etat	41000140076611011000045201	15/07/2024	16/07/2024	17/07/2024	02/08/2024	05/08/2024	06/08/2024	07/08/2024	30/06/2025
7	Acquérir trois (3) ordinateurs portables et accessoires	Demande de cotation	9.600.000	Budget de l'Etat	41000140076611011000045201	15/07/2024	16/07/2024	17/07/2024	02/08/2024	05/08/2024	06/08/2024	07/08/2024	22/08/2024
8	Protection des zones de frayeur des poissons (21 zones)	AOO	254.372.053	BAD	BAD	30/09/2024	15/10/2024	20/10/2024	18/11/2024	28/11/2024	15/12/2024	20/12/2024	30/06/2025
9	Activités d'appui aux pêcheurs et développement des activités entrepreneuriales autour du port	AOO	91.538.886	BAD	BAD	29/11/2024	15/12/2024	22/12/2024	02/01/2025	12/01/2025	27/01/2025	05/02/2025	31/08/2025
10	Acquisition des équipements divers pour appui aux pêcheurs	AOO	172.009.344	BAD	BAD	01/12/2024	16/12/2024	26/12/2024	10/01/2025	20/01/2025	27/01/2025	04/02/2025	31/08/2025
11	Recrutement de consultants pour appui aux pêcheurs dans le développement des activités entrepreneuriales autour du port	AOO	302.886.019	BAD	BAD	15/12/2024	31/12/2024	07/01/2025	17/01/2025	02/02/2025	10/02/2025	17/02/2025	31/05/2025
12	Construction des toilettes au Port de Rumonge	AOO	5.000.000	Fonds propres de l'AMPB	Fonds propres de l'AMPB	15/08/2024	26/08/2024	27/08/2024	18/09/2024	20/09/2024	23/08/2024	25/09/2024	29/10/2024
13	Assurer la maintenance du parc informatique de l'AMPB	Demande de cotation	4.000.000	Fonds propres de l'AMPB	Fonds propres de l'AMPB	15/07/2024	16/07/2024	17/07/2024	02/08/2024	05/08/2024	06/08/2024	07/08/2024	30/06/2025
14	Achats des livrets de prestation maritime avec logo de l'AMPB	Demande de cotation	4.000.000	Fonds propres de l'AMPB	Fonds propres de l'AMPB	15/07/2024	16/07/2024	17/07/2024	02/08/2024	05/08/2024	06/08/2024	07/08/2024	22/08/2024
15	Achat d'uniforme pour le personnel de l'AMPB	Demande de cotation	4.800.000	Fonds propres de l'AMPB	Fonds propres de l'AMPB	15/09/2024	16/09/2024	17/09/2024	01/10/2024	02/10/2024	03/10/2024	04/10/2024	05/11/2024
16	Effectuer les travaux de transformation des vieilles maisons du domaine portuaire de Buyenzi en hangars de stockage et bureaux d'évacuation	Demande de cotation	10.000.000	Fonds propres de l'AMPB	Fonds propres de l'AMPB	16/09/2024	17/09/2024	19/09/2024	04/10/2024	07/10/2024	09/10/2024	10/10/2024	08/11/2024
17	Réaliser la maquette de l'Ecole Supérieure des Etudes maritimes du Burundi et de la salle de conférence Internationale autour du Lac Tanganyika	AOO	10.000.000	Fonds propres de l'AMPB	Fonds propres de l'AMPB	16/09/2024	17/09/2024	19/09/2024	08/10/2024	09/10/2024	10/10/2024	11/10/2024	08/11/2024
18	Aménager une clôture du triangle portuaire pour préparer la place du scanner et les activités de la voie d'accès au Port	Demande de cotation	10.000.000	Fonds propres de l'AMPB	Fonds propres de l'AMPB	16/12/2024	18/12/2024	23/12/2024	27/01/2025	28/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	04/02/2025

19	Effectuer les travaux de la deuxième phase de construction du Bureau, aménager une voie d'accès et un pont et construire un hangar de stockage au Port de Kabonga	Entente directe	60.000.000	Fonds propres de l'AMPB	Fonds propres de l'AMPB	15/09/2024	16/09/2024	17/09/2024	02/10/2024	04/10/2024	07/10/2024	08/10/2024	25/10/2024
20	Acquisition d'un mesureur d'épaisseur des métaux et 10 parapluies	AOO	15.000.000	Fonds propres de l'AMPB	Fonds propres de l'AMPB	15/09/2024	16/09/2024	17/09/2024	02/10/2024	04/10/2024	07/10/2024	08/10/2024	25/10/2024
21	Acheter 4 onduleurs et 3 stabilisateurs pour la protection contre les courts circuits électriques	Demande de cotation	3.000.000	Fonds propres de l'AMPB	Fonds propres de l'AMPB	16/09/2024	17/09/2024	19/09/2024	07/10/2024	08/10/2024	09/10/2024	10/10/2024	24/10/2024

FAIT A BUJUMBURA, LE / /2024

**LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AUTORITE
MARITIME ET PORTUAIRE DU BURUNDI**

Hon. NININHAZWE Godeliève.