

REPUBLIQUE DU BURUNDI



MINISTRE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ENERGIE ET DES MINES.



PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE L'AREEN POUR L'EXERCICE 2024/2025 REVISE.

N°	Désignation	Mode de passation	Budget prévu (Fbu)	Source de fonds	Publication du DAO/ TDRs.	Ouvertures des offres	Analyse des offres	Attribution provisoire	Notification	Réception/ signature du contrat
1	Achat des fournitures de bureau	Consultation restreinte	12 995 004	Subside	Le 12/08/2024	Le 19/08/2024	Le 20/08/2024	Le 21/08/2024	Le 22/08/2024	Le 20/9/2024
2	Recrutement d'une maison de nettoyage	AO ouvert	11 962 000	Subside	Le 17/04/2024	Le 8/05/2024	Le 12/05/2024	Le 13/05/2024	Le 31/05/2024	Le 31/07/2024
3	Fourniture de la connexion internet	AO ouvert	23 303 360	Subside	Le 17/04/2024	Le 08/05/2024	Le 13/05/2024	Le 14/05/2024	Le 27/05/2024	Le 31/07/2024
4	Achat des imprimés avec logo de l'AREEN	Consultation restreinte	9 719 850	Subside	Le 01/08/2024	Le 22/08/2024	Le 23/08/2024	Le 24/08/2024	Le 25/08/2024	Le 25/10/2024
5	Achat du matériel informatique	Consultation restreinte	12 995 004	Subside	Le 15/07/2024	Le 22/07/2024	Le 23/07/2024	Le 24/07/2024	Le 25/07/2024	Le 15/09/2024
6	recruter un technicien de maintenance du matériel informatique et site web	Consultation restreinte	8 000 000	Subside	Le 12/08/2024	Le 19/08/2024	Le 20/08/2024	Le 21/08/2024	Le 22/08/2024	Le 20/9/2024
7	Acheter une étagère pour le classement des matériels consommables	Consultation restreinte	3 268 920	Subside	Le 12/08/2024	Le 19/08/2024	Le 20/08/2024	Le 21/08/2024	Le 22/08/2024	Le 20/9/2024
8	Acheter les	AO ouvert	35 244	Subside	LE 2/12/2024	LE 2/1/2025	LE 3/1/2025	LE 4/1/2025	LE 6/1/2025	Le 28/2/2025

	uniformes et tenues de terrains du personnel		400							
--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--

**Fait à Bujumbura, le
1/08/2024**

**LE DIRECTEUR GENERAL DE
L'AREEN
HAKIZIMANA Gabriel**