

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS (PPM) DE LA CENI POUR L'EXERCICE 2024-2025

N°	INTITULE DU MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT	MONTANT ESTIME	MODE DE PASSATION	DATE DE CONFECTION DU DAO	DATE D'APPROBATION DU DAO	DATE DE PUBLICATION DU DAO	DATE D'OUVERTURE DES OFFRES	DATE D'ANALYSE DES OFFRES	DATE D'ATTRIBUTION DU MARCHÉ	DATE DE NOTIFICATION DU MARCHÉ	DATE DE RECEPTION DU MARCHÉ
1. FOURNITURE DES BIENS												
1	Fourniture du matériel et des consommables informatiques	BGE	53 717 000	AOO	16/09/24	23/09/24	30/09/24	25/10/24	28/10/24	08/11/24	15/11/24	28/11/24
2	Fourniture du matériel de bureau	BGE	152 220 344	AOO	11/09/24	16/09/24	20/09/24	15/10/24	17/10/24	25/10/24	31/10/24	08/11/24
3	Fournitures de 62 pneus	BGE	25 500 000	AOO	23/09/24	27/09/24	07/10/24	04/11/24	07/11/24	20/11/24	28/11/24	11/12/24
2. FOURNITURE DES SERVICES												
4	Entretien, réparation des véhicules et motos et des groupes électrogènes	BGE	153 300 000	AOO	19/08/24	26/08/24	05/09/24	14/10/24	17/10/24	25/10/24	08/11/24	21/11/24

Fait à Bujumbura, le 13 / 08 / 2024

Prosper NTAHORWAMIYE

Président

