

REPUBLIQUE DU BURUNDI



MINISTRE DE LA JUSTICE  
DIRECTION GENERALE DES  
AFFAIRES PENITENTIAIRES

N°	OBJET DU MARCHÉ	MODE DE PASSATION	BUDGETS PREVISIONNELS (MONTANTS EN FBU)	SOURCE DE FINANCEMENT	DATE DE CONFECTION DU DAO OU COTATION	DATE D'APPROBATION DU DAO OU COTATION	DATE DE PUBLICATION DU DAO OU COTATION OU D'INVITATION	DATE D'OUVERTURE DES OFFRES	ANALYSE DES OFFRES	ATTRIBUTION DU MARCHÉ	NOTIFICATION DU MARCHÉ	RECEPTION DU MARCHÉ	LIGNE BUDGETAIRE
1	Achat des pièces de rechange du parc automobile de la DGAP	Appel d'Offres ouvert au public	45 000 000	Budget de l'Etat, Exercice 2024-2025	Début juillet 2024	Fin juillet 2024	Fin juillet 2024	Mi- août 2024	Mi- août 2024	Mi- août 2024	Après signature du bon de commande par les autorités habilitées	A programmer suivant le calendrier de livraison	Frais de fonctionnement de la Direction Générale des Affaires Pénitentiaires
2	Assurance du parc automobile (Véhicules et motos)	Demande de cotation	3 400 000	Budget de l'Etat, Exercice 2024-2025	Début juillet 2024	Début juillet 2024	Début juillet 2024	Début juillet 2024	Début juillet 2024	Début juillet 2024	Début juillet 2024	Fin juillet 2024	Frais de fonctionnement de la Direction Générale des Affaires Pénitentiaires
3	Abonnement à l'internet	Demande de cotation	11 922 430	Budget de l'Etat, Exercice 2024-2025	Début juillet 2024	Début juillet 2024	Début juillet 2024	Début juillet 2024	Début juillet 2024	Début juillet 2024	Après signature du contrat de fourniture par le Ministre des Finances, du Budget et de la Planification Economique	Après la notification définitive du contrat de fourniture	Frais de fonctionnement de la Direction Générale des Affaires Pénitentiaires
4	Acheter les fournitures bureautiques	Appel d'Offres ouvert au public	146 100 000	Budget de l'Etat, Exercice 2024-2025	Début juillet 2024	Mi-juillet 2024	Mi-juillet 2024	Début août 2024	Début août 2024	Début août 2024	Après approbation du contrat par le Ministre des Finances	A programmer suivant le calendrier de livraison	Frais de fonctionnement de la Direction Générale des Affaires Pénitentiaires

5	Assurer la production du savon à la prison centrale de Rumonge	Appel d'Offres ouvert au public	<b>145 000 000</b>	Budget de l'Etat, Exercice 2024-2025	Début juillet 2024	Mi-juillet 2024	Mi-juillet 2024	Début août 2024	Début août 2024	Début août 2024	Après approbation du contrat par le Ministre des Finances	A programmer suivant le calendrier de livraison	Frais de fonctionnement de la Direction Générale des Affaires Pénitentiaires
6	Acheter 1 724,6 tonnes de haricot sec	Appel d'Offres ouvert au public	<b>6 036 100 000</b>	Budget de l'Etat, Exercice 2024-2025	Début juillet 2024	Mi-juillet 2024	Mi-juillet 2024	Début août 2024	Début août 2024	Début août 2024	Après approbation du contrat par le Ministre des Finances	A programmer suivant le calendrier de livraison	Achat des Vivres et Non Vivres
7	Acheter 233,275 tonnes de farine de maïs	Entente Directe	<b>699 825 000</b>	Budget de l'Etat, Exercice 2024-2025	Début juillet 2024	Début juillet 2024	Début juillet 2024	Début juillet 2024	Mi-juillet 2024	Mi-juillet 2024	Après approbation du contrat par le Ministre des Finances	A programmer suivant le calendrier de livraison	Achat des Vivres et Non Vivres
8	Acheter 699,825 tonnes de farine de maïs	Appel d'Offres ouvert au public	<b>2 099 475 000</b>	Budget de l'Etat, Exercice 2024-2025	Début juillet 2024	Mi-juillet 2024	Mi-juillet 2024	Début août 2024	Début août 2024	Début août 2024	Après approbation du contrat par le Ministre des Finances	A programmer suivant le calendrier de livraison	Achat des Vivres et Non Vivres
9	Acheter 526,4 tonnes de farine de manioc	Appel d'Offres ouvert au public	<b>1 316 000 000</b>	Budget de l'Etat, Exercice 2024-2025	Début juillet 2024	Mi-juillet 2024	Mi-juillet 2024	Début août 2024	Début août 2024	Début août 2024	Après approbation du contrat par le Ministre des Finances	A programmer suivant le calendrier de livraison	Achat des Vivres et Non Vivres
10	Acheter 76 019 kilogrammes d'huile de palme	Appel d'Offres ouvert au public	<b>570 140 000</b>	Budget de l'Etat, Exercice 2024-2025	Début juillet 2024	Mi-juillet 2024	Mi-juillet 2024	Début août 2024	Début août 2024	Début août 2024	Après approbation du contrat par le Ministre des Finances	A programmer suivant le calendrier de livraison	Achat des Vivres et Non Vivres
11	Achat de 14 tonnes de sel de cuisine iodé	Appel d'Offres ouvert au public	<b>21 000 000</b>	Budget de l'Etat, Exercice 2024-2025	Début juillet 2024	Mi-juillet 2024	Mi-juillet 2024	Début août 2024	Début août 2024	Début août 2024	Après approbation du contrat par le Ministre des Finances	A programmer suivant le calendrier de livraison	Achat des Vivres et Non Vivres
12	Acheter 5 585 stères de bois de chauffage	Appel d'Offres ouvert au public	<b>458 000 000</b>	Budget de l'Etat, Exercice 2024-2025	Début juillet 2024	Mi-juillet 2024	Mi-juillet 2024	Début août 2024	Début août 2024	Début août 2024	Après approbation du contrat par le Ministre des Finances	A programmer suivant le calendrier de livraison	Achat des Vivres et Non Vivres

13	Acheter le matériel d'hygiène pour les détenus et MCL du Burundi	Appel d'Offres ouvert au public	<b>203 214 968</b>	Budget de l'Etat, Exercice 2024-2025	Début juillet 2024	Mi-juillet 2024	Mi-juillet 2024	Début août 2024	Début août 2024	Début août 2024	Après approbation du contrat par le Ministre des Finances	A programmer suivant le calendrier de livraison	Achat des Vivres et Non Vivres
14	Acheter 926 kilogrammes de farine de bouillie pour les mères incarcérées avec leurs enfants	Demande de cotation	<b>4 632 000</b>	Budget de l'Etat, Exercice 2024-2025	Début juillet 2024	Mi-juillet 2024	Mi-juillet 2024	Début août 2024	Début août 2024	Début août 2024	Après approbation du contrat par le Ministre des Finances	A programmer suivant le calendrier de livraison	Achat des Vivres et Non Vivres
15	Acheter le matériel pour équipement de la DGAP, des prisons et CRMCL	Appel d'Offres ouvert au public	<b>207 200 000</b>	Budget de l'Etat, Exercice 2024-2025	Début juillet 2024	Mi-juillet 2024	Mi-juillet 2024	Début août 2024	Début août 2024	Début août 2024	Après approbation du contrat par le Ministre des Finances	A programmer suivant le calendrier de livraison	Equipement de la DGAP
16	Acheter les machines de transformation des produits alimentaires et les outils de production	Appel d'Offres ouvert au public	<b>130 000 000</b>	Budget de l'Etat, Exercice 2024-2025	Début juillet 2024	Mi-juillet 2024	Mi-juillet 2024	Début août 2024	Début août 2024	Début août 2024	Après approbation du contrat par le Ministre des Finances	A programmer suivant le calendrier de livraison	Equipement de la DGAP
17	Réhabiliter la prison Muramvya	Appel d'Offres ouvert au public	<b>85 000 000</b>	Budget de l'Etat, Exercice 2024-2025	Début juillet 2024	Mi-juillet 2024	Mi-juillet 2024	Début août 2024	Début août 2024	Début août 2024	Après approbation du contrat par le Ministre des Finances	A programmer suivant le calendrier de livraison	Equipement de la DGAP
18	Réhabiliter la prison Bururi	Appel d'Offres ouvert au public	<b>65 000 000</b>	Budget de l'Etat, Exercice 2024-2025	Début juillet 2024	Mi-juillet 2024	Mi-juillet 2024	Début août 2024	Début août 2024	Début août 2024	Après approbation du contrat par le Ministre des Finances	A programmer suivant le calendrier de livraison	Equipement de la DGAP
19	Réhabiliter la de Ngozi femmes	Appel d'Offres ouvert au public	<b>47 000 000</b>	Budget de l'Etat, Exercice 2024-2025	Fin août 2024	Fin septembre 2024	Fin septembre 2024	Mi-octobre 2024	Mi-octobre 2024	Fin octobre 2024	Après approbation du contrat par le Ministre des Finances	A programmer suivant le calendrier de livraison	Equipement de la DGAP

20	Réhabiliter le CRMCL de Rumonge	Appel d'Offres ouvert au public	105 000 000	Budget de l'Etat, Exercice 2024-2025	Début juillet 2024	Mi-juillet 2024	Mi-juillet 2024	Début août 2024	Début août 2024	Début août 2024	Après approbation du contrat par le Ministre des Finances	A programmer suivant le calendrier de livraison	Equipement de la DGAP
<b>TOTAL</b>			<b>12 399 009 398</b>										

**LE DIRECTEUR GENERAL DES  
AFFAIRES PENITENTIAIRES**

**Pierre Claver MIBURO**