

**FONDS DE SERVICE UNIVESEL DES TIC AU BURUNDI « FSU »
PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES, EXERCICE 2024-2025**

N°	Objet du Marché	Mode de Passation	Budget prévu (en Fbu)	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO par la DNCMP	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du Marché	Notification du marché	Délai d'Exécution	Réception du marché
1*	Fourniture des équipements informatiques et réseau, câblage LAN, installation de téléphonie VoIP et système de sonorisation et vidéoconférence	Consultation restreinte	961 823 972 FBU TTC	FSU	22/07/2024	23/07/2024	25/07/2024	30/07/2024	08/08/2024	09/08/2024	30/08/2024	30 jrs	Septembre 2024
2*	Raccordement en internet et fourniture de capacité IP transit dédié de 100Mbit/sec pendant une année du centre de formation polytechnique et de reconversion professionnelle de Rusi en commune shombo de la province karusi	Consultation restreinte	293 406 839 FBU TTC	FSU	22/07/2024	23/07/2024	25/07/2024	30/07/2024	08/08/2024	09/08/2024	30/08/2024	30 jrs	Septembre 2024
3*	Fourniture de deux camionnettes Pick up double cabine 4x4 tropicalisées pour la coordination et liaison des activités du FSU	Consultation Restreinte	500 000 000 FBU TTC	FSU	22/07/2024	23/07/2024	25/07/2024	30/07/2024	08/08/2024	09/08/2024	30/08/2024	60 jrs	Décembre 2024
4	Fournitures des équipements informatiques, mobiliers de bureau et Consommables Informatiques et produits d'hygiène	Marche ouvert	67 450 000 FBU TTC	BGE	01/09/2024	10/09/2024	25/11/2024	30/11/2024	08/12/2024	23/12/2024	7/01/2025	30	Juin 2025
5	Installation et mise en service des Télécentres	Marche ouvert	930 000 000FBU	FSU	01/09/2024	10/09/2024	25/11/2024	30/11/2024	08/12/2024	23/12/2024	7/01/2025	60	Aout 2024

LE DIRECTEUR DU FONDS DE SEVICE UNIVERSEL

Elias AHIBONEYE