

REPUBLIQUE DU BURUNDI
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
HOPITAL DU CINQUANTENAIRE :
NATWE TURASHOBOYE DE KARUSI

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS : EXERCICE 2024-2025

Objet du marché		Mode de passation	Budget prévu	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché	Observation
Produits pharmaceutiques	Fourniture des produits pharmaceutiques, matériels médico-chirurgicaux, produits de dialyse et autres consommables biomédicaux	Marché ouvert	1 657 049 543	Fonds propre	Mi-juillet 2024	Début aout 2024	Mi-aout 2024	Début octobre 2024	Début octobre 2024	Mi-octobre 2024	Fin octobre 2024	Au rythme de la livraison	
	Fourniture des travaux de construction du bloc de gynéco obstétrique première phase	Marché ouvert	2 100 000 000	Fonds propre	Fin juillet 2024	Début aout 2024	Mi-aout 2024	Mi-octobre 2024	Mi-octobre 2024	Fin octobre 2024	Fin octobre 2024	A programmer suivant le calendrier d'exécution	
Travaux de maintenance	1 Fourniture des travaux de maintenance curative et préventive de l'IRM	Marché ouvert	475 000 000	Fonds propre	Fin juillet 2024	Début aout 2024	Mi-aout 2024	Mi-octobre 2024	Mi-octobre 2024	Fin octobre 2024	Fin octobre 2024	Début novembre 2024	
	2 Fourniture des travaux de maintenance préventive et curative du Scanner	Marché ouvert	350 000 000	Fonds propre	Mi-janvier 2024	Fin janvier 2024	Début février 2024	Fin février 2024	Début mars 2024	Mi-mars 2024	Début avril 2024	Mi-avril 2024	
	3 Fourniture des travaux de maintenance préventive et curative de l'appareil de radiographie	Marché ouvert	70 000 000	Fonds propre	Mi-janvier 2025	Fin janvier 2025	Début février 2025	Fin février 2025	Début mars 2025	Mi-mars 2025	Début avril 2025	Mi-avril 2025	
	4 Fourniture des travaux de maintenance des machines de dialyse et le système de traitement d'eau	Marché ouvert	80 000 000	Fonds propre	Mi-janvier 2025	Fin janvier 2025	Début février 2025	Fin février 2025	Début mars 2025	Mi-mars 2025	Début avril 2025	Mi-avril 2025	
	5 Fourniture des travaux de maintenance préventive et curative de la station d'oxygène existant	Marché ouvert	60 000 000	Fonds propre	Mi-janvier 2025	Fin janvier 2025	Début février 2025	Fin février 2025	Début mars 2025	Mi-mars 2025	Début avril 2025	Mi-avril 2025	
Véhicules et autres équipements	1 Fourniture d'un véhicule DYNA avec cargo	Marché ouvert	360 000 000	Fonds propre	Fin juillet 2024	Début aout 2024	Mi-aout 2024	Mi-octobre 2024	Mi-octobre 2024	Fin octobre 2024	Fin octobre 2024	Fin Janvier 2024	
	2 Fourniture des équipements de la station de production d'oxygène avec une capacité de production élevée	Marché ouvert	350 000 000	Fonds propre	Fin juillet 2024	Début aout 2024	Mi-aout 2024	Mi-octobre 2024	Mi-octobre 2024	Fin octobre 2024	Fin octobre 2024	Fin Janvier 2024	
	3 Fourniture d'un appareil de radiographie neuve numérique	Marché ouvert	350 000 000	Fonds propre	Fin juillet 2024	Début aout 2024	Mi-aout 2024	Mi-octobre 2024	Mi-octobre 2024	Fin octobre 2024	Fin octobre 2024	Fin Janvier 2024	
	4 Fourniture d'un véhicule hilux double cabine tropicalisé	Marché ouvert	300 000 000	Fonds propre	Fin juillet 2024	Début aout 2024	Mi-aout 2024	Mi-octobre 2024	Mi-octobre 2024	Fin octobre 2024	Fin octobre 2024	Fin Janvier 2024	
	5 Fourniture de YAG-LASER	Marché ouvert	400 000 000	Fonds propre	Fin septembre 2024	Début octobre 2024	Mi-octobre 2024	Mi-décembre 2024	Mi-décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin avril 2025	

	6	Fourniture d'un appareil de séquençage	Marché ouvert	350 000 000	Fonds propre	Fin septembre 2024	Début octobre 2024	Mi-octobre 2024	Mi-décembre 2024	Mi-décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin avril 2025		
Equipements médicaux et non médicaux	1	Fourniture de l'appareil CHAINE ELISA	Marché ouvert	189 000 000	Fonds propre	Fin septembre 2024	Début octobre 2024	Mi-octobre 2024	Mi-décembre 2024	Mi-décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin avril 2025		
	2	Fourniture d'un onduleur 100KVA pour bloc opératoire, maternité et néonatalogie	Marché ouvert	180 000 000	Fonds propre	Fin septembre 2024	Début octobre 2024	Mi-octobre 2024	Mi-décembre 2024	Mi-décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin avril 2025		
	3	Fourniture de 2 appareils d'anesthésie modernes ATLAS N°5	Marché ouvert	179 000 000	Fonds propre	Fin septembre 2024	Début octobre 2024	Mi-octobre 2024	Mi-décembre 2024	Mi-décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin avril 2025		
	4	Fourniture d'une antenne mammaire de l'IRM	Marché ouvert	175 000 000	Fonds propre	Fin septembre 2024	Début octobre 2024	Mi-octobre 2024	Mi-décembre 2024	Mi-décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin avril 2025		
	5	Fourniture d'un compteur d'hématologie à 6 parties	Marché ouvert	150 000 000	Fonds propre	Fin septembre 2024	Début octobre 2024	Mi-octobre 2024	Mi-décembre 2024	Mi-décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin avril 2025		
	6	Fourniture d'un appareil de cystoscopie	Marché ouvert	130 000 000	Fonds propre	Fin septembre 2024	Début octobre 2024	Mi-octobre 2024	Mi-décembre 2024	Mi-décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin avril 2025		
	7	Fourniture d'un Système automatisé d'hémoculture (Bactek)	Marché ouvert	95 000 000	Fonds propre	Fin septembre 2024	Début octobre 2024	Mi-octobre 2024	Mi-décembre 2024	Mi-décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin avril 2025		
	8	Fourniture de 2 kits pour ostéosynthèse	Marché ouvert	90 000 000	Fonds propre	Fin septembre 2024	Début octobre 2024	Mi-octobre 2024	Mi-décembre 2024	Mi-décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin avril 2025		
	9	Fourniture d'un kit de sign nail (système complet de clou intramédullaire)	Marché ouvert	80 000 000	Fonds propre	Fin juillet 2024	Début aout 2024	Mi-aout 2024	Mi-octobre 2024	Mi-octobre 2024	Fin octobre 2024	Fin octobre 2024	Début novembre 2024		
	10	Fourniture d'un appareil d'échographie	Marché ouvert	80 000 000	Fonds propre	Fin septembre 2024	Début octobre 2024	Mi-octobre 2024	Mi-décembre 2024	Mi-décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin avril 2025		
	11	Fourniture d'un automate de biochimie	Marché ouvert	75 000 000	Fonds propre	Fin septembre 2024	Fin septembre 2024	Début octobre 2024	Mi-octobre 2024	Mi-décembre 2024	Mi-décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin décembre 2024	
	12	Fourniture de 2 appareils de disjoncteur tétra polaire	Marché ouvert	72 000 000	Fonds propre	Fin septembre 2024	Début octobre 2024	Mi-octobre 2024	Mi-décembre 2024	Mi-décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin avril 2025		
	13	Fourniture de 2 tables d'opération et 2 d'accouchement neuves et maniables	Marché ouvert	70 000 000	Fonds propre	Fin septembre 2024	Début octobre 2024	Mi-octobre 2024	Mi-décembre 2024	Mi-décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin avril 2025		
	14	Fourniture de 2 lampes mobiles et leurs onduleurs	Marché ouvert	60 000 000	Fonds propre	Fin septembre 2024	Début octobre 2024	Mi-octobre 2024	Mi-décembre 2024	Mi-décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin avril 2025		
	15	Fourniture d'un appareil d'échographie portable avec effet doppler	Marché ouvert	60 000 000	Fonds propre	Fin septembre 2024	Début octobre 2024	Mi-octobre 2024	Mi-décembre 2024	Mi-décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin avril 2025		
	16	Fourniture d'un appareil de radio panoramique dentaire numérique 3D	Marché ouvert	60 000 000	Fonds propre	Fin septembre 2024	Début octobre 2024	Mi-octobre 2024	Mi-décembre 2024	Mi-décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin avril 2025		
	17	Fourniture de l'électrophorèse de l'Hémoglobine et des protéines	Marché ouvert	52 000 000	Fonds propre	Fin septembre 2024	Début octobre 2024	Mi-octobre 2024	Mi-décembre 2024	Mi-décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin avril 2025		

	18	Fourniture d'un kit pour la resectoscopie	Marché ouvert	50 000 000	Fonds propre	Fin septembre 2024	Début octobre 2024	Mi-octobre 2024	Mi-décembre 2024	Mi-décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin avril 2025	
Equipements médicaux et non médicaux	19	Fourniture d'un kit pour uretrotonie	Marché ouvert	50 000 000	Fonds propre	Fin septembre 2024	Début octobre 2024	Mi-octobre 2024	Mi-décembre 2024	Mi-décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin avril 2025	
	20	Fourniture d'une hotte de sécurité microbiologique classe 2	Marché ouvert	50 000 000	Fonds propre	Fin septembre 2024	Début octobre 2024	Mi-octobre 2024	Mi-décembre 2024	Mi-décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin avril 2025	
	21	Fourniture d'un appareil d'ionogramme	Marché ouvert	35 000 000	Fonds propre	Fin septembre 2024	Début octobre 2024	Mi-octobre 2024	Mi-décembre 2024	Mi-décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin avril 2025	
	22	Fourniture d'un analyseur de gaz du service de laboratoire	Marché ouvert	25 000 000	Fonds propre	Fin septembre 2024	Début octobre 2024	Mi-octobre 2024	Mi-décembre 2024	Mi-décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin avril 2025	
	23	Fourniture d'un distillateur	Marché ouvert	20 000 000	Fonds propre	Fin septembre 2024	Début octobre 2024	Mi-octobre 2024	Mi-décembre 2024	Mi-décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin avril 2025	
	24	Fourniture d'un cyclo ergomètre	Marché ouvert	17 000 000	Fonds propre	Fin septembre 2024	Début octobre 2024	Mi-octobre 2024	Mi-décembre 2024	Mi-décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin avril 2025	
	25	Fourniture d'un tapis roulant pour la kinésithérapie	Marché ouvert	16 000 000	Fonds propre	Fin septembre 2024	Début octobre 2024	Mi-octobre 2024	Mi-décembre 2024	Mi-décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin décembre 2024	Fin avril 2025	
Montant total				8 962 049 543										

Fait à Karusi, le/...../2024

MEDECIN DIRECTEUR DE L'HOPITAL

ET PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

Dr Protais BARIBARIRA