

Gitega, le 30/1/2024

REPUBLIQUE DU BURUNDI



MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT,  
DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE  
Cabinet du Ministre

Réf. 710/4907/2024

A Monsieur le Directeur National de  
Contrôle des Marchés Publics  
à  
BUJUMBURA

**Objet:** Transmission d'un Plan Prévisionnel de Passation  
des Marchés Publics (PPM 2024-2025) révisé 1.

Monsieur le Directeur National,

J'ai l'honneur de vous transmettre en annexe à la présente, la version révisée du Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics au MINEAGRIE/Administration Centrale portant sur l'exercice budgétaire 2024-2025 pour non objection.

Veillez agréer, Monsieur le Directeur National, l'assurance de ma considération distinguée.

LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT  
DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE

Ir. Prosper DOBIKO.-

Ir Diomède NDAYIRUKU  
S.P A&E



**COPIE POUR INFORMATION A :**

- Monsieur le Ministre des Finances, du Budget et de la Planification Économique ;
- Monsieur le Directeur National de la DNCMP ;
- Le Directeur Général l'ARMP.

à BUJUMBURA.

PLAN PREVISIONNEL DE PASSASSION DES MARCHES PUBLICS DU MINEAGRIE (Administration Centrale) (2024-2025)

| n° | Titre du programme/Projet  | Objet de la commande/marché   | Mode de passasion (ouvert, restreint, gré à gré) | Budget prévu   | Source de financement | Date de confection DAO/Spécifications techniques | Date d'approbation du DAO | Date de publication du DAO | Date d'ouverture des offres | Date d'analyse des offres | Date d'attribution du marché | date de notification du marché | Date de réception du marché |
|----|--|---|--|----------------|-----------------------|--|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1  | Programme National de Subvention des semences                      | Fourniture de 760,0905 Tonnes de semences de maïs hybride pour la saison A 2025   | AOO  | 11 401 358 700 | BGE                   | juin-24  | juin-24                   | juil-24                    | juil-24                     | juil-24                   | juil-24                      | juil-24                        | Aout2024                    |
| 2  | Projet d'appui à l'implantation des centres de rayonnement         | Fourniture des intrants pour la mise en place des centres de rayonnement (achat des semences)   | AOO  | 150 000 000    | BGE                   | juin-24  | juin-24                   | juil-24                    | juil-24                     | juil-24                   | juil-24                      | juil-24                        | Aout2024                    |
| 3  | Projet d'intensification de la production agricole en saison sèche | Fourniture des semences de maïs hybride pour la saison C  | AOO  | 250 000 000    | BGE                   | juin-24  | juin-24                   | juil-24                    | juil-24                     | juil-24                   | juil-24                      | juil-24                        | Aout2024                    |
| 4  | Programme National de Subvention des engrais au Burundi            | Recrutement d'une société spécialisée pour la conception, Impression, livraison, traçabilité des bons d'achat pour les saisons culturales 2025 ABC et remboursement | Entente Directe                                  | 6 353 913 107  | BGE                   | juin-24  | juin-24                   | NA                         | juil-24                     | juil-24                   | juil-24                      | juil-24                        | juin-25                     |



|    |   |   |     |             |     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|----|---|---|-----|-------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 10 | Projet d'aménagement des infrastructures hydro-agricoles          | Recrutement d'un bureau pour réaliser 2 études de faisabilité pour l'irrigation de 2 gros périmètres irrigués (Makamba et Cankuzo)  | AOO | 790 000 000 | BGE | juil-24 | août-24 | août-24 | août-24 | sept-24 | avr-25  |
| 11 | Projet de construction des centres communaux agro-sylvo-pastoraux | Fourniture du matériel informatique des centres communaux agro-sylvo-pastoraux  | AOO | 102 400 000 | BGE | juil-24 | août-24 | août-24 | août-24 | sept-24 | janv-25 |
| 12 | Projet de reconstruction du barrage Kajeka                        | Travaux de construction des ouvrages d'irrigation à GASIVYA   | AOO | 500 000 000 | BGE | juil-24 | août-24 | août-24 | août-24 | sept-24 | févr-25 |
| 13 | Projet de reconstruction du barrage Kajeka                        | Travaux de construction des ouvrages d'irrigation à MUTWENZI  | AOO | 319 740 000 | BGE | juil-24 | août-24 | août-24 | août-24 | sept-24 | févr-25 |
| 14 | Etude sur les centres semenciers                                  | Recrutement d'un bureau pour l'élaboration de l'étude de faisabilité pour l'irrigation des sites de KAJONDI et MUZENGA de la province BURURI et MPARAMBO de la province CIBITOKI, NYAMUGARI-BUHIGA de la province KARUS, NYABISINDU de la province MWARO et | AOO | 420 000 000 | BGE | juil-24 | août-24 | août-24 | août-24 | sept-24 | févr-25 |

2

|    |  |   |      |               |     |                |              |               |               |               |              |              |          |          |         |         |            |  |  |
|----|--|---|------|---------------|-----|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|----------|---------|---------|------------|--|--|
|    |  | MAHWA de la province GITEGA   |      |               |     |                |              |               |               |               |              |              |          |          |         |         |            |  |  |
| 15 | Projet d'aménagement des marais et des bassins versants                              | Travaux de construction des ouvrages d'irrigation à NKORONKO  | AOO  | 500 565 635   | BGE | juil-24        | août-24      | août-24       | août-24       | sept-24       | sept-24      | sept-24      | sept-24  | sept-24  | sept-24 | sept-24 | févr-25    |  |  |
| 16 | Projet d'élaboration des schémas provinciaux et National d'aménagement du territoire | Fourniture du GPS différentiel  | AOO  | 74 000 000    | BGE | avril 2025     | avril 2025   | Mai 2025      | Mai 2025      | Mai 2025      | mai2025      | mai 2025     | mai 2025 | mai 2025 |         |         | mai 2025   |  |  |
| 17 | Projet de réhabilitation des sites et carrières                                      | Travaux de réhabilitation du site de carrière   | AOO  | 55 000 000    | BGE | février 2025   | février 2025 | février 2025  | mars2025      | mars2025      | mars2025     | mars2025     | mars2025 | mars2025 |         |         | avril 2025 |  |  |
| 18 | Projet d'élaborer le schéma Directeur National d'Aménagement du Territoire           | Recrutement d'une maison internationale et/ou nationale pour l'élaboration des schemas directeurs provinciaux et national d'aménagement du territoire | AOIO | 2 332 165 635 | BGE | septembre 2024 | octobre 2024 | Novembr e2024 | Novembr e2024 | décembre 2024 | Janvier 2025 | Janvier 2026 |          |          |         |         | juin 2025  |  |  |
| 19 | Environnement et gestion durables des terres   | Fourniture et plantation des plants de bambous sur les rives des rivières Ruwubw, Rusizi, Murembwe et Mugere  | AOO  | 52 000 000    | BGE | juil-24        | août-24      | août-24       | sept-24       | sept-24       | sept-24      | sept-24      | sept-24  | sept-24  |         |         | janv-25    |  |  |

|    |  |  |      |             |     |            |            |            |            |            |            |            |            |         |
|----|--|--|------|-------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| 20 | Environnement et gestion durables des terres | Travaux de protéger et restaurer la zone humide des lacs du Nord par plantation de boutures d'Umurea                     | AO/C | 12 000 000  | BGE | juil-24    | août-24    | août-24    | sept-24    | sept-24    | sept-24    | sept-24    | sept-24    | janv-25 |
| 21 | Environnement et gestion durables des terres | Travaux de tracer et végétaliser les fosses antérosives sur 20 Km  | AOO  | 16 020 000  | BGE | juil-24    | août-24    | août-24    | sept-24    | sept-24    | sept-24    | sept-24    | sept-24    | janv-25 |
| 22 | Élevage et halieutique                       | Fourniture des produits vétérinaires pour accompagner les éleveurs dans la lutte contre les foyers des maladies animales | AOO  | 150 000 000 | BGE | 09/10/2024 | 30/09/2024 | 10/10/2024 | 30/10/2024 | 11/04/2024 | 18/11/2024 | 01/02/2025 | 04/03/2025 |         |
| 23 | Élevage et halieutique                       | Fourniture des produits et consommables de laboratoire et vétérinaires en faveur du Laboratoire National Vétérinaire     | AOO  | 39 737 256  | BGE | 13/07/2024 | 08/05/2024 | 08/07/2024 | 27/8/2024  | 30/8/2024  | 16/9/2024  | 10/08/2024 | 09/01/2025 |         |
| 24 | Élevage et halieutique                       | Fourniture des réactifs et produits vétérinaires   | AOO  | 67 500 000  | BGE | 13/07/2024 | 08/05/2024 | 08/07/2024 | 27/8/2024  | 30/8/2024  | 16/9/2024  | 10/08/2024 | 09/01/2025 |         |
| 25 | Élevage et halieutique                       | Fourniture des kits de diagnostic de laboratoire vétérinaire   | AOO  | 42 000 000  | BGE | 16/09/2024 | 10/07/2024 | 10/10/2024 | 30/10/2024 | 11/04/2024 | 18/11/2024 | 01/02/2025 | 04/03/2025 |         |
| 26 | Élevage et halieutique                       | Fourniture des vaccins contre la Fièvre Apathouse  | AOO  | 750 000 000 | BGE | 13/07/2024 | 08/05/2024 | 08/07/2024 | 27/8/2024  | 30/8/2024  | 16/9/2024  | 10/08/2024 | 09/01/2025 |         |
| 27 | Élevage et halieutique                       | Fourniture des vaccins contre la Dematose Nodulaire  | AOO  | 240 000 000 | BGE | 13/07/2024 | 08/05/2024 | 08/07/2024 | 27/8/2024  | 30/8/2024  | 16/9/2024  | 10/08/2024 | 09/01/2025 |         |
| 28 | Élevage et halieutique                       | Fourniture des consommables de laboratoires pour la production des semences  | AOO  | 200 096 000 | BGE | 13/07/2025 | 08/05/2024 | 08/07/2024 | 27/8/2025  | 30/8/2025  | 16/9/2025  | 10/08/2024 | 09/01/2025 |         |

|    |                        |   |     |             |     |            |            |            |            |            |            |            |            |
|----|------------------------|---|-----|-------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 29 | Elevage et halieutique | Fourniture des ingrédients pour la fabrication des aliments concentrés pour taureaux géniteurs du CNI/AG  | AOO | 87 516 000  | BGE | 13/07/2025 | 08/05/2024 | 08/07/2024 | 27/8/2024  | 30/8/2024  | 16/9/2024  | 08/10/2024 | 01/09/2024 |
| 30 | Elevage et halieutique | Fourniture des ingrédients pour la fabrication des aliments concentrés des lapins   | AOO | 103 500 000 | BGE | 20/07/2024 | 11/09/2024 | 16/09/2024 | 18/09/2024 | 21/09/2024 | 05/10/2024 | 10/09/2024 | 20/12/2024 |
| 31 | Elevage et halieutique | Fourniture des aliments concentrés des bovins, porcs et des volailles pour la ferme de Murray, Bitare, Canzikiro et centre de formation professionnelle de Mutobo   | AOO | 335 692 500 | BGE | 20/07/2024 | 11/09/2024 | 18/09/2024 | 18/09/2024 | 21/09/2024 | 05/10/2024 | 09/10/2024 | 20/12/2024 |
| 32 | Elevage et halieutique | Fourniture des lapereaux Grand-parentaux  | AOO | 258 400 000 | BGE | 28/07/2024 | 17/10/2024 | 24/10/2024 | 23/11/2024 | 27/11/2024 | 12/11/2024 | 15/12/2024 | 03/08/2025 |
| 33 | Elevage et halieutique | Fourniture des médicaments et produits vétérinaires pour les centres naisseurs Bovins de Karusi, Bilezi, Mutobo, Bitare, Randa et centre avicole de Gitega (les antibiotiques, les anti inflammatoires, les antipyrétiques, les vitamines ) | AOO | 91 802 410  | BGE | 20/07/2024 | 11/09/2024 | 16/09/2024 | 18/09/2024 | 21/09/2024 | 05/10/2024 | 09/10/2024 | 20/12/2024 |

*R*

|    |                        |   |     |             |     |            |            |            |            |            |            |            |            |
|----|------------------------|---|-----|-------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 34 | Elevage et halieutique | Fourniture des ingrédients pour la fabrication des aliments concentrés des bovins, porcs et des volailles pour la ferme de Randa, centre avicole de Gitega et le centre naisseur porcin de Karusi (animaux existants) | AOO | 341 250 000 | BGE | 20/07/2025 | 11/09/2024 | 16/09/2024 | 18/09/2024 | 21/09/2024 | 05/10/2024 | 09/10/2024 | 20/12/2024 |
|----|------------------------|---|-----|-------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

Abréviations : AO/CR : Appel d'offres par Consultation Restreinte ; BE : Budget Général de l'Etat ; AOO : Appel d'Offres Ouvert ; AOI : Appel d'Offres Ouvert International, AOIOA  
 appel d'offre international ouvert à commande

Fait à Gitega, le 30/07/2024

Pour la CGMP MINERAIRES  
 Secrétaire Permanent Chargé  
 NDAYIRUKIYE Dioméde  
 des Régénération et de l'Elevage  
 M. Dioméde NDAYIRUKIYE