

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE 2024-2025 (révisé)

N°	Intitulé du marché	Budget prévu	Mode de passatio n	Source de Financ.	Date de confect. du DAO	Date d'approb.	Date d'ouvert	Date d'analyse	Date d'attrib.	Date de notifiat.	Date de réception	Observa tion
1.	Achat du matériel divers et fourniture de bureau du MFBPE	1 938 991 000	AOON	Budget de l'Etat	Début juillet	Début juillet	Mi-juillet	Début août	Début août	Mi-août	Fin septembre	
2.	Acquisition des équipements de sécurisation du building du MFBPE	120 800 000	AOON	Budget de l'Etat	Début juillet et début octobre	Début juillet et début octobre	Mi-juillet et mi octobre	Début août et début novembre	Début août et début novembre	Mi-août et mi-novembre	Fin sepembre et fin décembre	
3.	Entretien préventif et curatif du système de sécurité intégré	434 400 000	AOON	Budget de l'Etat	Début juillet	Début juillet	Mi-juillet	Début août	Début août	Mi-août	Fin septembre	
4.	Assurance du building du MFBPE	63 309 668	AOON	Budget de l'Etat	Début juillet	Début juillet	Mi-juillet	Début août	Début août	Mi-août	Fin septembre	
5.	Acheter les carnets de bon de commande pour la Direction du Budget	108 000 000	AOON	Budget de l'Etat	Début juillet	Début juillet	Mi-juillet	Début août	Début août	Mi-août	Fin septembre	
6.	Fourniture des valeurs et imprimés(Dir. Comptabilité)	120 000 000	AOON	Budget de l'Etat	Début juillet	Début juillet	Mi-juillet	Début août	Début août	Mi-août	Fin september	
7.	Achat des vignettes pour les Ambassades	300 000 000	E.D	Budget de l'Etat	Début juillet	Début juillet	Mi-juillet	Début août	Début août	Mi-août	Fin september	
8.	Achat des équipements de bureau pour le MFBPE	574 800 000	AOON	Budget de l'Etat	Début octobre	Début octobre	Mi-octobre	Début novembre	Début novembre	Mi-novembre	Fin décembre	
9.	Achat des équipements informatiques	226 200 000	AOON	Budget de l'Etat	Début juillet	Début juillet	Mi-juillet	Début août	Début août	Mi-août	Fin septembre	
10.	Achat des ordinateurs pour le MFBPE	489 500 000	AOON	Budget de l'Etat	Début juillet	Début juillet	Mi-juillet	Début août	Début août	Mi-août	Fin septembre	
11.	Acquisition des équipements de la salle de réunion du sixième niveau du MFBPE	52 981 134	AOON	Budget de l'Etat	Début juillet	Début juillet	Mi-juillet	Début août	Début août	Mi-août	Fin septembre	

N°	Intitulé du marché	Budget prévu	Mode de passation	Source de Financement	Date de confect. du DAO	Date d'approb.	Date d'ouvert.	Date d'analyse	Date d'attrib.	Date de notifiat.	Date de réception	Observation
12.	Travail d'étanchéité sur la toiture terrassée du bâtiment du MFBPE	80 060 000	AOON	Budget de l'Etat	Début juillet	Début juillet	Mi-juillet	Début août	Début août	Mi-août	Fin septembre	
13.	Mise en place d'une mini-imprimerie du MFBPE	300 035 400	AOON	Budget de l'Etat	Début juillet	Début juillet	Mi-juillet	Début août	Début août	Mi-août	Fin septembre	
14.	Service de gardiennage	50 560 320	AOON	Budget de l'Etat	Début juillet	Début juillet	Mi-juillet	Début août	Début août	Mi-août	Fin septembre	
15.	Service de nettoyage et d'entretien des alentours du building du MFBPE	119 906 952	CR	Budget de l'Etat	Début juillet	Début juillet	Mi-juillet	Début août	Début août	Mi-août	Fin septembre	
16.	Service de maintenance des équipements du building du MFBPE	500 000 000	AOON	Budget de l'Etat	Début juillet	Début juillet	Mi-juillet	Début août	Début août	Mi-août	Fin septembre	
17.	Acquisition des équipements et matériel d'étiquetage des mobiliers du MFBPE	25 000 000	AOON	Budget de l'Etat	Début janvier	Début janvier	Mi-janvier	Début février	Début février	Mi-février	Fin mars	
18.	Service de maintenance du matériel informatique et photocopieuse	85 350 000	AOON	Budget de l'Etat	Début juillet	Début juillet	Mi-juillet	Début août	Début août	Mi-août	Fin septembre	

N°	Intitulé du marché	Budget prévu	Mode de passation	Source de Financement	Date de confect. du DAO	Date d'approb.	Date d'ouvert.	Date d'analyse	Date d'attrib.	Date de notifiat.	Date de réception	Observation
19.	Acquisition des équipements pour la maintenance du réseau informatique	356 506 000	AOON	Budget de l'Etat	Début juillet	Début juillet	Mi-juillet	Début août	Début août	Mi-août	Fin septembre	
20.	Service d'entretien et réparation des véhicules, motos et groupes électrogènes	435 884 000	GRE A GRE	Budget de l'Etat	Début juillet	Début juillet	Mi-juillet	Début août	Début août	Mi-août	Fin septembre	
21.	Service d'assurance des motos et véhicules du MFBPE	22 700 000	AOON	Budget de l'Etat	Début juillet	Début juillet	Mi-juillet	Début août	Début août	Mi-août	Fin septembre	
22.	Recrutement d'un Consultant/Cabinet international pour renforcer les capacités des Ministères sur l'optimisation de la mise en oeuvre des indicateurs de performance	1 185 000 000	AOOI	Budget de l'Etat	Début juillet	Début juillet	Mi-juillet	Début août	Début août	Mi-août	Fin septembre	

N°	Intitulé du marché	Budget prévu	Mode de passation	Source de Financement	Date de confect. du DAO	Date d'approb.	Date d'ouvert.	Date d'analyse	Date d'attrib.	Date de notifiat.	Date de réception	Observation
23.	Recrutement d'un Expert/Cabinet pour l'élaboration d'un manuel de procédure des comptables payeurs	25 000 000	AOON	Budget de l'Etat	Début juillet	Début juillet	Mi-juillet	Début août	Début août	Mi-août	Fin septembre	
24.	Recrutement d'un consultant chargé de l'élaboration d'un document de description des postes du MFBPE	15 000 000	DC	Budget de l'Etat	Début juillet	Début juillet	Mi-juillet	Début août	Début août	Mi-août	Fin septembre	
25	Service de remorquage et de réparation des véhicules et motos de l'Etat non fonctionnels	2 277789 000	GRE A GRE	Budget de l'Etat	Mi Septembre	Mi Septembre	Fin Septembre	Début Octobre	Début Octobre	Fin Octobre	Début décembre	

AOON	Appel d'Offres Ouvert National
AAOI	Appel d'Offres Ouvert International
DC	Demande de Cotation
CR	Consultation Restreinte
ED	Entente Directe