



## Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics du MSPLS Révisé, Exercice 2024-2025

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'Approbation du DAO	Date de Publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du Marché	Notification du Marché	Réception du Marché	Observations
1	Construire 14 hopitaux Communaux dans différentes communes du pays	A.O.O	38 700 000 000	B. O	2024-08-04	2024-08-14	2024-08-15	2024-09-04	2024-09-10	2024-09-20	2024-09-25	Fin Février 2025	T3
2	Recruter 4 maisons de surveillance des 14 hopitaux communaux en construction	A.O.O	200 000 000	B. O	2024-08-04	2024-08-14	2024-08-15	2024-09-04	2024-09-10	2024-09-20	2024-09-25	Fin Février 2025	T3
3	Acheter les équipements du CDS KIVUVU	A.O.O	199 780 000	B. O	2024-08-04	2024-08-14	2024-08-15	2024-09-04	2024-09-10	2024-09-20	2024-09-25	Fin Février 2025	T3
4	Informatisation de 1 CDS pour le logiciel CAM)	A.O.O	83 113 333	B. O	2024-08-04	2024-08-14	2024-08-15	2024-09-04	2024-09-10	2024-09-20	2024-09-25	Fin Février 2025	T3
5	Acheter les consommables et matériels de dialyse	Entente directe	500 000 000	B. O	2024-07-12	2024-07-15	2024-07-15	2024-07-17	2024-07-22	2024-07-23	2024-07-22	2024-07-30	T1
6	Etendre le CDS Ntamba	A.O.O	499 780 000	B. O	2024-09-10	2024-09-20	2024-09-21	2024-10-20	2024-10-30	2024-11-10	2024-11-30	Début avril 2025	T4
7	Réhabiliter le CDS Muvumu	A.O.O	499 780 000	B. O	2024-09-10	2024-09-20	2024-09-21	2024-10-20	2024-10-30	2024-11-10	2024-11-30	Début avril 2025	T4
8	Poursuivre la construction de trois hôpitaux de District NTEGA, BUSONI et NYABIKERE	A.O.O	999 780 000	B. O	2024-09-10	2024-09-20	2024-09-21	2024-10-20	2024-10-30	2024-11-10	2024-11-30	Début avril 2025	T4
9	Faire des études sur la construction du Centre National de Référence en Cancérologie	A.O.O	999 780 000	B. O	2024-09-10	2024-09-20	2024-09-21	2024-10-20	2024-10-30	2024-11-10	2024-11-30	Début avril 2025	T4
10	Assurer l'entretien et réparation du park informatique du ministère	A.O.O	29 780 000	B. O	2024-07-20	2024-07-30	2024-07-31	2024-08-20	2024-08-30	2024-09-10	2024-09-30	Fin novembre 2024	T2 & T4

11	Acheter les fournitures diverses pour appuyer 5 associations de prise en charge des PVVIH dans les activités génératrices de revenus (PNLS/IST)	A.O.O	199 780 000	B. O	2024-08-04	2024-08-14	2024-08-15	2024-09-04	2024-09-10	2024-09-20	2024-09-25	Fin Février 2025	T3
12	Acheter les fournitures du matériel de bureau, d'hygiène et de kinésithérapie	A.O.O	99 780 000	B. O	2024-08-04	2024-08-14	2024-08-15	2024-09-04	2024-09-10	2024-09-20	2024-09-25	Fin Février 2025	T3
13	Location véhicules pour les CPVVs	A.O.O	1 224 000 000	B. O	2024-08-04	2024-08-14	2024-08-15	2024-09-04	2024-09-10	2024-09-20	2024-09-25	Fin juin 2024	De T1 à T4
14	Acheter les Cartes d'Assistance Médicale (CAM)	A.O.O	99 780 000	B. O	2024-08-04	2024-08-14	2024-08-15	2024-09-04	2024-09-10	2024-09-20	2024-09-25	Fin Février 2025	T3
15	Construire de la cloture du CDS BUTERERE II dans le District Sanitaire de Bujumbura Nord	A.O.O	213 780 836	Fonds Propres	2024-09-10	2024-09-20		2024-10-20	2024-10-30	2024-11-10	2024-11-30	Début avril 2024	Réalisable au T4 ,et le marché sera financé sur les fonds propres du CDS Buterere et ne fera pas objet de suivi dans le logiciel parceque la ligne
16	Fourniture du Matériel de bureau, des Equipements et consommables informatiques pour le fonctionnement des CPVV	A.O.O	234 000 000	B. O	2024-09-10	2024-09-20	2024-09-21	2024-10-20	2024-10-30	2024-11-10	2024-11-30	Début avril 2024	T4
17	Acheter le Matériel de bureau , les consommables informatiques et les produits d'hygiène pour le fonctionnement de COUSP	A.O.O	26 182 000	B. O	2024-08-04	2024-08-14	2024-08-15	2024-09-04	2024-09-10	2024-09-20	2024-09-25	Fin Février 2025	T3
18	Achat des fourniture des poches doubles de prélèvement de sang pour le CNTS	Entente directe	750 000 000	BUDGET CAMEBU	2024-07-12	2024-07-15	2024-07-15	2024-07-17	2024-07-18	2024-07-19	2024-07-22	2024-07-25	T1

NB: T : Trimestre

Fait à Bujumbura, le ...../...../2024

Le Ministre de la Santé Publique et de la Lutte Contre le SIDA

Dr. Lydwine BARADAHANA