

REPUBLIQUE DU BURUNDI
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE
OFFICE DU THE DU BURUNDI (O.T.B.)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS EXERCICE 2024-2025

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu (en FBU)	Source de financem	Date confect. DAO	Date approbat. DAO	Date publicat. DAO	Date ouverture des offres	Date analyse des offres	Attribut. du marché	Notificat. du marché	Récept.d u marché	Observation s
	SIEGE DE L'OTB												
	MATERIEL D'EQUIPEMENT, AMENAGEMENT ET SERVICE												
01	Recrutement d'un Commissariat aux comptes de l'exercice 2023-2024	Demande de cotation	10 Millions	Fonds propre	28/04/25	02/05/25	04/05/25	19/05/25	22/05/25	23/05/25	24/05/25	23/06/25	Nouveau
02	Acquisition et installation d'un groupe électrogène de 200 KVA	Appel d'offres ouvert	250 Millions	Fonds propre	01/10/24	10/10/24	13/10/24	02/11/24	05/11/24	19/11/24	26/11/24	26/02/25	Report
03	Acquisition et installation de 10 weigh feeder pour les lignes d'usinage de tous les complexes	Gré à Gré	500 Millions	Fonds propre	01/09/24	09/09/24	12/09/24	02/10/24	05/10/24	19/10/24	26/10/24	26/03/25	Report
04	Kit multimédia pour l'organisation des formations, ateliers et réunions	Appel d'appel d'offre	30 Millions	Fonds propre	02/09/24	03/09/24	04/09/24	19/09/24	22/09/24	23/09/24	24/09/24	23/10/24	Report
05	Etude de faisabilité technique et financière du système de pesée électronique	Demande de cotation	10 Millions	Fonds propre	02/11/24	03/11/24	04/11/24	19/11/24	22/11/24	23/11/24	24/11/24	23/12/24	Nouveau
06	Construction d'une maison qui abritera des machines d'emballage du thé	Appel d'offres ouvert	350 Millions	Fonds propre	02/08/24	09/08/24	12/08/24	02/09/24	05/09/24	19/09/24	26/09/24	28/12/24	Report
07	Expertise du Charroi	Appel d'offres ouvert	30 Millions	Fonds propre	02/08/24	03/08/24	04/08/24	19/08/24	22/08/24	25/08/24	28/08/24	25/09/24	Report

08	Acquisition d'01 mini-serveur d'applications pour les complexes théicoles	Demande de cotation	25 Millions	Fonds propre	02/02/25	03/02/25	04/02/25	19/02/25	22/02/25	23/02/25	24/02/25	23/03/25	Nouveau
09	Sécuriser le Parc Informatique pour les complexes théicoles et le siège	Demande de cotation	20 Millions	Fonds propre	22/07/24	23/07/24	24/07/24	08/08/24	11/08/24	12/08/24	13/08/24	12/09/24	Nouveau
10	Acquisition des machines d'emballage du thé sec en tea bags et en sachets (paquets de 50grs/100grs et 200grs)	Gré à Gré	520 Millions	Fonds propre	01/08/24	09/08/24	12/08/24	02/09/24	05/09/24	19/09/24	26/09/24	28/12/24	Report
11	Acquisition des vêtements de travail	Demande de cotation	25 Millions	Fonds propre	02/12/24	03/12/24	05/12/24	26/12/24	29/12/24	14/01/25	16/01/25	16/02//25	Nouveau
12	Acquisition des pièces détachées pour machines monorails	Gré à Gré	100 Millions	Fonds propre	02/09/24	09/09/24	12/09/24	02/10/24	05/10/24	19/10/24	26/10/24	28/12/24	Nouveau
13	Acquisition des pièces détachées pour machines de flétrissage	Gré à Gré	120 Millions	Fonds propre	02/09/24	09/09/24	12/09/24	02/10/24	05/10/24	19/10/24	26/10/24	28/12/24	Nouveau
14	Acquisition des pièces détachées pour machines de coupe rotorvanes	Gré à Gré	120 Millions	Fonds propre	02/09/24	09/09/24	12/09/24	02/10/24	05/10/24	19/10/24	26/10/24	28/12/24	Nouveau
15	Acquisition pièces détachées pour machines de roulage CTC	Gré à Gré	120 Millions	Fonds propre	02/09/24	09/09/24	12/09/24	02/10/24	05/10/24	19/10/24	26/10/24	28/12/24	Nouveau
16	Acquisition pièces détachées pour machines de fermentation	Gré à Gré	100 Millions	Fonds propre	02/09/24	09/09/24	12/09/24	02/10/24	05/10/24	19/10/24	26/10/24	28/12/24	Nouveau
17	Acquisition pièces détachées pour chaufferie	Gré à Gré	120 Millions	Fonds propre	02/09/24	09/09/24	12/09/24	02/10/24	05/10/24	19/10/24	26/10/24	28/12/24	Nouveau
18	Acquisition pièces détachées pour machines de triage	Gré à Gré	120 Millions	Fonds propre	02/09/24	09/09/24	12/09/24	02/10/24	05/10/24	19/10/24	26/10/24	28/12/24	Nouveau
19	Acquisition pièces électriques	Appel d'offres ouvert	80 Millions	Fonds propre	02/09/24	09/09/24	12/09/24	02/10/24	05/10/24	19/10/24	26/10/24	28/12/24	Nouveau
20	Acquisition pièces mécaniques	Appel d'offres ouvert	80 Millions	Fonds propre	02/09/24	09/09/24	12/09/24	02/10/24	05/10/24	19/10/24	26/10/24	28/12/24	Nouveau

21	Pièces de rechange diverses pour usine	Appel d'offres ouvert	60 Millions	Fonds propre	02/09/24	09/09/24	12/09/24	02/10/24	05/10/24	19/10/24	26/10/24	28/12/24	Nouveau
22	Acquisition des pièces détachées pour voitures	Appel d'offres ouvert	85 Millions	Fonds propre	02/09/24	09/09/24	12/09/24	02/10/24	05/10/24	19/10/24	26/10/24	28/12/24	Nouveau
23	Acquisition des pièces détachés pour motos	Appel d'offres ouvert	49 Millions	Fonds propre	02/09/24	09/09/24	12/09/24	02/10/24	05/10/24	19/10/24	26/10/24	28/12/24	Nouveau
24	Acquisition des pièces détachées pour camionnettes légères	Appel d'offres ouvert	100 Millions	Fonds propre	02/09/24	09/09/24	12/09/24	02/10/24	05/10/24	19/10/24	26/10/24	28/12/24	Nouveau
25	Acquisitions des pièces détachées pour camionnette de transport feuille verte	Appel d'offres ouvert	120 Millions	Fonds propre	02/09/24	09/09/24	12/09/24	02/10/24	05/10/24	19/10/24	26/10/24	28/12/24	Nouveau
26	Acquisition des autres pièces détachées pour camions bennes	Appel d'offres ouvert	120 Millions	Fonds propre	02/09/24	09/09/24	12/09/24	02/10/24	05/10/24	19/10/24	26/10/24	28/12/24	Nouveau
27	Acquisitions des pièces détachées pour les tracteur	Appel d'offres ouvert	120 Millions	Fonds propre	02/09/24	09/09/24	12/09/24	02/10/24	05/10/24	19/10/24	26/10/24	28/12/24	Nouveau
28	Acquisition des pièces détachées pour camions non bennes	Appel d'offres ouvert	100 Millions	Fonds propre	02/09/24	09/09/24	12/09/24	02/10/24	05/10/24	19/10/24	26/10/24	28/12/24	Nouveau
29	Acquisitions autres les pièces diverses pour parc autos	Appel d'offres ouvert	22 Millions	Fonds propre	02/09/24	09/09/24	12/09/24	02/10/24	05/10/24	19/10/24	26/10/24	28/12/24	Nouveau
30	Acquisition des sacs multiwall	Appel d'offres ouvert	790 Millions	Fonds propre	22/07/24	29/07/24	01/08/24	22/08/24	25/08/24	09/09/24	16/09/24	18/11/24	Nouveau
31	Acquisition des sacs en polypropylène	Appel d'offres ouvert	46 Millions	Fonds propre	22/07/24	23/07/24	25/07/24	12/08/24	19/08/24	25/08/24	26/08/24	26/09/24	Nouveau
32	Acquisition des sacs en nylon	Gré à Gré	440 Millions	Fonds propre	02/08/24	09/08/24	12/08/24	02/09/24	05/09/24	19/09/24	26/09/24	28/11/24	Nouveau

33	Acquisition des emballages de thé pour vente locale	Appel d'offres ouvert	201 Millions	Fonds propre	22/07/24	23/07/24	25/07/24	15/08/24	19/08/24	25/08/24	26/08/24	26/09/24	Report
34	Acquisition des fournitures de bureau	Marché à commande	196 Millions	Fonds propre	02/08/24	03/08/24	05/08/24	26/08/24	29/08/24	05/09/24	06/09/24	06/10/24	Nouveau
35	Acquisition des enveloppes pour échantillon de thé sec	Appel d'offres ouvert	36 Millions	Fonds propre	22/07/24	23/07/24	25/07/24	15/08/24	19/08/24	25/08/24	26/08/24	26/09/24	Nouveau
36	Acquisition des autres fournitures et divers utilisés dans les complexes théicoles	Appel d'offres ouvert	633 Millions	Fonds propre	02/09/24	03/09/24	05/09/24	26/09/24	29/09/24	05/10/24	06/09/24	06/09/24	Nouveau
37	Lubrifiants	Marché à commande	136 Millions	Fonds propre	02/08/24	03/08/24	05/08/24	26/08/24	29/08/24	05/09/24	06/09/24	06/10/24	Nouveau
38	Pneus	Marché à commande	300 Millions	Fonds propre	02/08/24	03/08/24	05/08/24	26/08/24	29/08/24	05/09/24	06/09/24	06/10/24	Nouveau
39	Acquisition des cabans pour cueilleurs de thé	Appel d'offres ouvert	100 Millions	Fonds propre	02/09/24	03/09/24	05/09/24	26/09/24	29/09/24	05/10/24	06/10/24	06/11/24	Nouveau
40	Acquisition et installation de 4 convoyeurs à godets (Rwegura, Teza, Ijenda et Tora)	Appel d'offres ouvert	60 Millions	Fonds propres	02/09/24	03/09/24	04/09/24	19/09/24	22/09/24	24/9/24	24/09/24	24/12/24	Report
41	Acheter des poubelles pour une gestion rationnelle de déchets (Toutes les usines)	Demande de cotation	20 Millions	Fonds propre	10/08/24	11/08/24	14/08/24	28/08/24	31/08/24	10/09/24	15/09/24	05/10/24	Nouveau
42	Acheter et installer des extincteurs de lutte contre l'incendie (Toutes les usines)	Demande de cotation	9 Millions	Fonds propre	10/08/24	11/08/24	14/08/24	28/08/24	31/08/24	10/09/24	15/09/24	05/10/24	Nouveau
43	Etalonner toutes les balances (toutes les usines)	Appel d'offres ouvert	25 Millions	Fonds propre	05/08/24	06/08/24	09/08/24	23/08/24	26/08/24	10/09/24	17/09/24	16/10/24	Nouveau
44	Acheter et installer une balance électronique pour le pont bascule (toutes les usines)	Demande de cotation	10 Millions	Fonds propre	05/08/24	06/08/24	09/08/24	23/08/24	26/08/24	10/09/24	17/09/24	16/10/24	Nouveau
45	Acquisition et installation des radiateurs dans le système de ventilation des salles de	Appel d'offres ouvert	750 Millions	Fonds propres	01/02/25	09/02/25	12/02/25	02/03/25	05/03/25	19/03/25	26/03/25	20/06/25	Nouveau

	flétriissage de toutes les usines													
46	Entretien et Détartrage des chaudières de toutes les usines	Appel d'offres ouvert	250 Millions	Fonds propres	05/08/24	06/08/24	09/08/24	23/08/24	26/08/24	10/09/24	17/09/24	17/10/24	Report	
47	Réhabilitation des logements des travailleurs de tous les complexes	Appel d'offres ouvert	270 Millions	Fonds propre	05/08/24	06/08/24	09/08/24	23/08/24	26/08/24	10/09/24	17/09/24	17/11/24	Nouveau	
48	Réhabiliter les pavements, les murs et les alentours de l'usine (tous les complexes)	Appel d'offres ouvert	200 Millions	Fonds propre	05/08/24	06/08/24	09/08/24	23/08/24	26/08/24	10/09/24	17/09/24	17/11/24	Nouveau	
49	Réhabiliter et peindre avec la peinture Epoxy la salle de roulage et fermentation (tous les complexes)	Appel d'offres ouvert	200 Millions	Fonds propre	05/08/24	06/08/24	09/08/24	23/08/24	26/08/24	10/09/24	17/09/24	16/11/24	Nouveau	
50	Installer les treillis pour empêcher l'accès des oiseaux dans la zone de production (tous les complexes)	Appel d'offres ouvert	200 Millions	Fonds propre	05/08/24	06/08/24	09/08/24	23/08/24	26/08/24	10/09/24	17/09/24	16/11/24	Nouveau	
51	Construire le hangar pour le bois de chauffage	Appel d'offres ouvert	150 Millions	Fonds propre	05/08/24	06/08/24	09/08/24	23/08/24	26/08/24	10/09/24	17/09/24	16/10/24	Report	
52	Construire et paver 11 hangars pour la collecte de la FV en B.I (Rwegura et Teza)	Appel d'offres ouverts	33 Millions	Fonds propre	05/08/24	06/08/24	09/08/24	23/08/24	26/08/24	10/09/24	17/09/24	16/11/24	Report	
53	Construire et paver 5 hangars pour le M.V (Teza et Ijenda)	Demande de cotation	30 Millions	Fonds propre	05/08/24	06/08/24	09/08/24	23/08/24	26/08/24	10/09/24	17/09/24	16/11/24	Report	
54	Réhabiliter 16 hangars MV (Rwegura et Teza)	Demande de cotation	24,3 Millions	Fonds propre	05/08/24	06/08/24	09/08/24	23/08/24	26/08/24	10/09/24	17/09/24	16/11/24	Report	
55	Réhabiliter les camps cueilleurs (Teza, Tora et Buhoro)	Appel d'offres ouvert	45 Millions	Fonds propre	05/08/24	06/08/24	09/08/24	23/08/24	26/08/24	10/09/24	17/09/24	16/11/24	Nouveau	
	S/T EQUIPEMENTS ET AMENAGEMENTS		8.660,3 Millions											
	MATERIEL ROULANT													

01	Acquisition de 06 camionnettes double cabine	Appel d'offres ouvert	1.200 Millions	Fonds propre	01/08/24	09/08/24	12/08/24	02/09/24	05/09/24	19/09/24	26/09/24	28/11/24	Nouveau
02	Acquisition de 10 camions du type FUSO de transport de la feuille verte	Appel d'offres ouvert	2.000 Millions	Fonds propre	01/08/24	09/08/24	12/08/24	02/09/24	05/09/24	19/09/24	26/09/24	28/11/24	Nouveau
03	Achat de 02 tracteurs + 4 remorques pour Teza et Buhoro	Appel d'offres ouvert	300 Millions	Fonds propre	01/08/24	09/08/24	12/08/24	02/09/24	05/09/24	19/09/24	26/09/24	28/11/24	Nouveau
	S/T MATERIEL ROULANT		3.500 Millions										
	CERTIFICATION												
01	Audit de certification pour le renouvellement de la licence sur la norme RA2020	Entente directe	125 Millions	Fonds propre	17/07/24	19/07/24	22/07/24	29/07/24	31/07/24	01/08/24	02/08/24	27/08/24	Nouveau
02	Audit de surveillance sur la norme de certification RA2020, Année 1	Entente directe	100 Millions	Fonds propre	02/05/25	06/05/25	09/05/25	20/05/25	21/05/25	29/05/25	05/06/25	30/06/25	Nouveau
03	Audit de certification ISO 22000	Entente directe	60 Millions	Fonds propre	17/03/25	20/03/25	26/03/25	15/04/25	16/04/25	18/04/25	21/04/25	23/05/25	Nouveau
	S/T CERTIFICATION		285 Millions										
	COMMERCIALISATION												
01	Acquisition du mobilier et autre matériel pour les points de vente Ngozi- Rumonge	Demande de cotation	7,36 Millions	Fonds propre	02/08/24	03/08/24	04/08/24	19/08/24	22/08/24	23/08/24	24/08/24	23/09/24	Report
	S/T COMMERCIALISATION		7,36 Millions										
	TOTAL INVESTISSEMENTS ET EXPLOITATION OTB SIEGE		12.452,66 Millions										

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu (en FBU)	Source de financem.	Date confect. DAO	Date approbat. DAO	Date publicat. DAO	Date ouverture des offres	Date analyse des offres	Attribut. du marché	Notificat. du marché	Récept.du marché	Observations
	COMPLEXE THEICOLE DE RWEGURA												
	MATERIEL D'EQUIPEMENT, AMENAGEMENT ET SERVICE												
01	Réhabiliter le réservoir d'eau de Kiruma	Appel d'offres ouvert	50 Millions	Fonds propre	05/08/24	06/08/24	09/08/24	23/08/24	26/08/24	10/09/24	17/09/24	17/11/24	Nouveau
	S/T EQUIPEMENTS ET AMENAGEMENTS		50 Millions										
	MARCHES A EXECUTER EN REGIE												
01	Réhabiliter les douches, séchoirs et vestiaires pour les applicateurs de produits chimiques	Travail en régie	1 Millions	Fonds propre								/09/24	Nouveau
02	Réaménager des zones de rassemblement en cas d'urgence	Travail en régie	1 Millions	Fonds propre								/09/24	Nouveau
03	Entretien et latérisation des pistes rurales du MV et des BI	Travail en régie	200 Millions	Fonds propre								/11/24	Nouveau
04	Séparer les sections	Travail en régie	5 Millions	Fonds propre								/11/24	Report
	S/TOTAL MARCHES A EXECUTER EN REGIE		207 Millions										
	MATERIEL ROULANT												
01	Réparation du charroi en mauvais état	Travail en régie	100 Millions	Fonds propre								06/25	Nouveau
	S/T MATERIEL ROULANT		100 Millions										

	CERTIFICATION												
01	Réaliser une Inspection interne	Travail en régie	13,4 Millions	Fonds propre								09/24	Nouveau
	S/T CERTIFICATION		13,4 Millions										
	TOTAL INVESTISSEMENTS ET EXPLOITATION RWE GURA		370,4 Millions										

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu (en FBU)	Source de financem	Date confect. DAO	Date approbat. DAO	Date publicat. DAO	Date ouverture des offres	Date analyse des offres	Attribut. du marché	Notificat. du marché	Récept.d u marché	Observation s
	COMPLEXE THEICOLE DE TEZA												
	MATERIEL D'EQUIPEMENT, AMENAGEMENT ET SERVICE												
01	Construire un camp cueilleur de TEZA	Appel d'offres ouvert	200 Millions	Fonds propre	04/08/24	05/08/24	14/08/24	04/09/24	05/09/24	19/09/24	26/09/24	25/12/24	Report
02	Remplacement des tôles en fibrociment par des tôles en BG 28 du bloc Administratif	Appel d'offres ouvert	50 Millions	Fonds propre	02/09/24	03/09/24	05/09/24	26/09/24	29/09/24	05/10/24	19/10/24	19/11//24	Report
03	Réhabiliter la microcentrale hydro- électrique de TEZA	Appel d'offres ouvert	100 Millions	Fonds propre	02/10/24	03/10/24	05/10/24	26/10/24	29/10/24	14/11/24	16/11/24	16/02//25	Report
04	Acquisition, installation et mise à l'essai d'un groupe électrogène de 630 KVA	Appel d'offres ouvert	400 Millions	Fonds propre	02/09/24	09/09/24	12/09/24	02/09/24	05/09/24	19/09/24	26/09/24	28/12/24	Nouveau
05	Remplacer la toiture partie chaudière à TEZA	Appel d'offres ouvert	40 Millions	Fonds propre	10/08/24	11/08/24	14/08/24	28/08/24	31/08/24	10/09/24	15/09/24	30/10/24	Report
06	Etendre et paver l'aire de réception de la feuille verte	Appel d'offres ouvert	61,1 Millions	Fonds propre	05/08/24	06/08/24	09/08/24	23/08/24	26/08/24	10/09/24	17/09/24	16/11/24	Nouveau
07	Construire un bureau d'archivage	Demande de cotation	20 Millions	Fonds propre	05/08/24	06/08/24	09/08/24	23/08/24	26/08/24	10/09/24	17/09/24	16/11/24	Nouveau

08	Réhabiliter 10 hangars BI	Demande de cotation	15 Millions	Fonds propre	05/08/24	06/08/24	09/08/24	23/08/24	26/08/24	10/09/24	17/09/24	16/11/24	Report
09	Construire les ponts (NYAMUGARI-NTIRUGAYA, NYAMUGARI-GAKO et RUGOZI-GAKO)	Appel d'offres ouvert	53,8 Millions	Fonds propre	05/08/24	06/08/24	09/08/24	23/08/24	26/08/24	10/09/24	17/09/24	16/11/24	Report
	S/T EQUIPEMENTS ET AMENAGEMENTS		889,9 Millions										
	MARCHES A EXECUTER EN REGIE												
01	Entretien et latérisation des pistes rurales du MV et des BI	Travail en régie	200 Millions	Fonds propre								11/24	Nouveau
02	Réhabiliter les douches, séchoirs et vestiaires pour les applicateurs de produits chimiques	Travail en régie	1 Millions	Fonds propre								09/24	Nouveau
03	Réaménager les zones de rassemblement en cas d'urgence	Travail en régie	1 Millions	Fonds propre								09/24	Nouveau
04	Aménager douches et vestiaires sur les lieux d'application des pesticides	Travail en régie	2 Millions	Fonds propre								09/24	Nouveau
05	Réhabiliter les blocs sanitaires pour camps cueilleurs	Travail en régie	2 Millions	Fonds propre								09/24	Nouveau
06	Séparer les sections	Travail en régie	5 Millions	Fonds propre								10/24	Report
	S/TOTAL MARCHES A EXECUTER EN REGIE		211 Millions										
	MATERIEL ROULANT												
01	Réparation du charroi en mauvais état	Travail en régie	100 Millions	Fonds propre								06/25	Nouveau
	S/T MATERIEL ROULANT		100 Millions										
	CERTIFICATION												
01	Réaliser une Inspection interne	Travail en régie	13,4 Millions	Fonds propre								9/24	Nouveau

	S/T CERTIFICATION		13,4 Millions										
	TOTAL INVESTISSEMENTS ET EXPLOITATION TEZA		1.214,3 Millions										

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu (en FBU)	Source de financem	Date confect. DAO	Date approbat. DAO	Date publicat. DAO	Date ouverture des offres	Date analyse des offres	Attribut. du marché	Notificat. du marché	Récept. du marché	Observations
	COMPLEXE THEICOLE D'IJENDA												
	MATERIEL D'EQUIPEMENT, AMENAGEMENT ET SERVICE												
01	Acquisition et installation d'une ligne Rotorvane CTC	Gré à Gré	267 Millions	Fonds propre	02/08/24	09/08/24	12/08/24	02/09/24	05/09/24	19/09/24	26/09/24	28/12/24	Nouveau
02	Extension de la salle de flétrissage et acquisition, installation, mise à l'essai des équipements	Appel d'offres ouvert	2 500 Millions	Fonds propre	02/07/24	09/07/24	12/07/24	02/08/24	05/08/24	19/08/24	26/08/24	27/06/25	Report
03	Réhabiliter la salle de Réunion et le bloc administratif	Appel d'offres ouvert	40 Millions	Fonds propre	10/08/24	11/08/24	14/08/24	28/08/24	31/08/24	10/09/24	15/09/24	14/11/24	Nouveau
04	Réhabiliter le Pont MUGONGO	Demande de cotation	5 Millions	Fonds propre	05/08/24	06/08/24	09/08/24	23/08/24	26/08/24	10/09/24	17/09/24	16/11/24	Report
	S/T EQUIPEMENTS ET AMENAGEMENTS		2.812 Millions										
	MATERIEL ROULANT												
01	Réparer le charroi en mauvais état	Travail en régie	100 Millions	Fonds propre								06/25	Nouveau
	S/T MATERIEL ROULANT		100 Millions										

MARCHES A EXECUTER EN REGIE													
01	Séparer les sections	Travail en régie	5 Millions	Fonds propre								10/24	Nouveau
02	Réhabiliter les douches, séchoirs et vestiaires pour les applicateurs de produits chimiques	Travail en régie	1 Million	Fonds propre								9/24	Nouveau
03	Réaménager des zones de rassemblement en cas d'urgence	Travail en régie	1 Million	Fonds propre								9/24	Nouveau
04	Aménager douches et vestiaires sur les lieux d'application des pesticides	Travail en régie	2 Millions	Fonds propre								9/24	Nouveau
05	Entretien et latérisation des pistes rurales du MV et des BI	Travail en régie	200 Millions	Fonds propre								11/24	Nouveau
S/TOTAL MARCHES A EXECUTER EN REGIE			209 Millions										
CERTIFICATION													
01	Réaliser une Inspection interne	Travail en régie	13,4 Millions	Fonds propre								9/24	Nouveau
S/T CERTIFICATION			13,4 Millions										
TOTAL INVESTISSEMENTS ET EXPLOITATION IJENDA			3.134,4 Millions										

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu (en FBU)	Source de financem.	Date confect. DAO	Date appropat. DAO	Date publicat. DAO	Date ouverture des offres	Date analyse des offres	Attribut. du marché	Notificat. du marché	Récept. du marché	Observations
	COMPLEXE THEICOLE DE TORA												
	MATERIEL D'EQUIPEMENT, AMENAGEMENT ET SERVICE												
01	Installer une ligne complète d'usinage d'une capacité de 600kg/heure	Appel d'offres ouvert	1 200 Millions	Fonds propre						19/08/24	26/08/24	26/12/24	En cours

02	Remplacer les tubes de fumées de la 2 ^{ème} chaudière	Appel d'offres ouvert	65 Millions	Fonds propre	02/08/24	03/08/24	05/08/24	26/08/24	29/08/24	05/09/24	06/09/24	06/10/24	Nouveau
03	Acquisition, installation et mise en service d'un groupe électrogène de 630 KVA	Appel d'offres ouvert	400 Millions	Fonds propre	02/02/25	09/02/25	12/02/25	03/03/25	05/03/25	19/03/25	26/03/25	26/06/25	Nouveau
04	Acquisition et installation d'une emballeuse électrique	Appel d'offres ouvert	60 Millions	Fonds propre	02/08/24	03/08/24	05/08/24	26/08/24	29/08/24	05/09/24	06/09/24	06/12/24	Nouveau
05	Acquisition et installation d'un nouveau tour parallèle	Appel d'offres ouvert	60 Millions	Fonds propre	02/08/24	03/08/24	05/08/24	26/08/24	29/08/24	05/09/24	06/09/24	06/11/24	Nouveau
	S/T EQUIPEMENTS ET AMENAGEMENTS		1.785 Millions										
	MATERIEL ROULANT												
01	Réparer le charroi en mauvais état	Travail en régie	100 Millions	Fonds propre								06/25	Nouveau
	S/T MATERIEL ROULANT		100 Millions										
	MARCHES A EXECUTER EN REGIE												
01	Séparer les sections	Travail en régie	5 Millions	Fonds propre								10/24	Report
02	Réhabiliter les douches, séchoirs et vestiaires pour les applicateurs de produits chimiques	Travail en régie	1 Millions	Fonds propre								9/24	Nouveau
03	Réaménager des zones de rassemblement en cas d'urgence	Travail en régie	1 Millions	Fonds propre								9/24	Nouveau
04	Aménager douches et vestiaires sur les lieux d'application des pesticides	Travail en régie	2 Millions	Fonds propre								9/24	Nouveau

05	Réhabiliter les blocs sanitaires pour camps cueilleurs	Travail en régie	2 Millions	Fonds propre								9/24	Nouveau
06	Entretien et latériser les pistes rurales du MV et des BI	Travail en régie	200 Millions	Fonds propre								11/24	Nouveau
	S/TOTAL MARCHES A EXECUTER EN REGIE		211 Millions										
	CERTIFICATION												
01	Réaliser une Inspection interne	Travail en régie	13,4 Millions	Fonds propre								9/24	Nouveau
	S/T CERTIFICATION		13,4 Millions										
	TOTAL INVESTISSEMENTS ET EXPLOITATION TORA		2.109,4 Millions										

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu (en FBU)	Source de financem	Date confect. DAO	Date approbat. DAO	Date publicat. DAO	Date ouverture des offres	Date analyse des offres	Attribut. du marché	Notificat. du marché	Récept. du marché	Observations
	COMPLEXE THEICOLE DE BUHORO												
	MATERIEL D'EQUIPEMENT, AMENAGEMENT ET SERVICE												
01	Acquérir un tour d'aiguisage automatique	Gré à Gré	60 Millions	Fonds propre	02/08/24	03/08/24	05/08/24	26/08/24	29/08/24	05/09/24	06/09/24	06/12//24	Report
02	Acheter et installer un pré-séchoir pour la ligne de fabrication du thé vert et orthodoxe de BUHORO	Gré à Gré	50 Millions	Fonds propre	02/09/24	03/09/24	05/09/24	26/09/24	29/09/24	05/10/24	06/10/24	06/12//24	Report
03	Acquérir et installer un monorail complet	Gré à Gré	140 Millions	Fonds propre	02/01/25	09/01/25	12/01/25	02/02/25	05/02/25	19/02/25	26/02/25	26/05/25	Nouveau
04	Réhabiliter la source d'eau	Demande de cotation	10 Millions	Fonds propre	10/08/24	11/08/24	14/08/24	28/08/24	31/08/24	10/09/24	15/09/24	14/11/24	Report
05	Réhabilitation du gîte II	Demande de cotation	15 Millions	Fonds propre	05/08/24	06/08/24	09/08/24	23/08/24	26/08/24	10/09/24	17/09/24	16/10/24	Report

	S/T EQUIPEMENTS ET AMENAGEMENTS		275 Millions									
	MATERIEL ROULANT											
01	Réparer le charroi en mauvais état	Travail en régie	100 Millions	Fonds propre							06/25	Report
	S/T MATERIEL ROULANT		100 Millions									
	MARCHES A EXECUTER EN REGIE											
01	Réhabiliter les douches, séchoirs et vestiaires pour les applicateurs de produits chimiques	Travail en régie	1 Millions	Fonds propre							9/24	Nouveau
02	Réaménager des zones de rassemblement en cas d'urgence	Travail en régie	1 Millions	Fonds propre							9/24	Nouveau
03	Aménager douches et vestiaires sur les lieux d'application des pesticides	Travail en régie	2 Millions	Fonds propre							9/24	Nouveau
04	Réhabiliter les blocs sanitaires pour camps cueilleurs	Travail en régie	2 Millions	Fonds propre							9/24	Nouveau
05	Entretien et latérisation des pistes rurales du MV et des BI	Travail en régie	200 Millions	Fonds propre							11/24	Nouveau
06	Séparer les sections	Travail en régie	5 Millions	Fonds propre							10/24	Nouveau
	S/TOTAL MARCHES A EXECUTER EN REGIE		211 Millions									
	CERTIFICATION											
01	Réaliser une Inspection interne	Travail en régie	13,4 Millions	Fonds propre							9/24	Nouveau
	S/T CERTIFICATION		13,4 Millions									
	TOTAL INVESTISSEMENTS ET EXPLOITATION BUHORO		599,4 Millions									

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu (en FBU)	Source de financem.	Date confect. DAO	Date approbat. DAO	Date publicat. DAO	Date ouverture des offres	Date analyse des offres	Attribut. du marché	Notificat. du marché	Récept.du marché	Observations
	PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE USINE A MATANA												
	MATERIEL D'EQUIPEMENT, AMENAGEMENT ET SERVICE												
01	Aménagement de la piste d'accès et délimitation du site de RUZIRA	Appel d'offres ouvert	200 Millions	Fonds propre	02/09/24	09/09/24	12/09/24	02/10/24	05/10/24	19/10/24	26/10/24	28/01/25	Report
02	Démarrage des travaux de construction de la nouvelle usine à thé de MATANA	Appel d'offres ouvert	2 000 Millions	Fonds propre	02/09/24	09/09/24	12/09/24	02/10/24	05/10/24	19/10/24	26/10/24	26/06/25	Nouveau
03	Acquisition de 4.320.000 sachets pour pépinières	Appel d'offres ouvert	324 Millions	Fonds propre	02/08/24	09/08/24	12/08/24	02/09/24	05/09/24	19/09/24	26/09/24	27/09/24	Nouveau
04	Acquisition de 38.880 m de tissus américain	Appel d'offres ouvert	105 Millions	Fonds propre	02/08/24	09/08/24	12/08/24	02/09/24	05/09/24	19/09/24	26/09/24	27/09/24	Nouveau
05	Achat de 8 220 perches pour coffrage	Demande de cotation	21 Millions	Fonds propre	02/03/25	03/03/25	04/03/25	19/03/25	22/03/25	23/03/24 5	24/03/25	23/05/25	Nouveau
06	Acquisition de bureau et matériel	Bon de commande	1,1 Millions	Fonds propre	02/08/24	03/08/24	06/08/24	20/08/24	23/08/24	02/09/24	07/09/24	27/10/24	Nouveau
	S/T EQUIPEMENTS ET AMENAGEMENTS		2.651,1 Millions										
	MARCHES A EXECUTER EN REGIE												
01	Aménager douches et vestiaires sur les lieux d'application des pesticides	Travail en régie	2 Millions	Fonds propre								09/24	Nouveau
02	Installer et entretenir des pépinières sylvicoles	Travail en régie	30 Millions	Fonds propre								09/24	Nouveau
03	Etendre les superficies théicoles au Projet MATANA	Travail en régie	150 Millions	Fonds propre								06/25	Nouveau

04	Aménagement des sites pour pépinière	Travail en régie	5 Millions	Fonds propre								09/24	Nouveau
05	Faire couper 2 937 600 boutures dans les parcs à bois à raison de 3 Frs par bouture	Travail en régie	9 Millions	Fonds propre								09/24	Nouveau
	S/TOTAL MARCHES A EXECUTER EN REGIE		196 Millions										
	TOTAL INVESTISSEMENTS ET EXPLOITATION PROJET MATANA		2.847,1 Millions										
	TOTAL GENERAL OTB		22.727,66 Millions										

N.B : Tous les montants indiqués dans le présent plan prévisionnel de passation des marchés ne sont pas réputés comprendre la Taxe sur la Valeur Ajoutée. Ce sont donc des montants HTVA.