



Plan prévisionnel des marchés du PAEEJ pour l'exercice 2024-2025

N°	Intitulé du marché	Mode de passation	Budget	Source de financement	Dates probables de confection du DAO	Avis de non objection	Dates probables d'approbation du DAO	Dates probables de publication	Date probable d'ouverture des offres	Dates probables d'analyse des offres	Dates probables d'attribution du marché	Date probable de notification du marché	Date probable de réception du marché
1	Marché de fourniture des matériels électroniques	AAOON	1 045 325 700	Fonds propres	début juillet 2024	oui	début juillet 2024	mi- juillet 2024	debut aout 2024	debut aout 2024	début aout 2024	début aout 2024	suivant les clauses du contrat
2	Marché pour la fourniture des bottines et des imperméables	AAOON	28 753 400	Fonds propres	début juillet 2024	non	début juillet 2024	mi- juillet 2024	debut aout 2024	debut aout 2024	début aout 2024	début aout 2024	suivant les clauses du contrat
3	Marché pour la fourniture des 393 Gilets du personnel	entente directe	53 055 000	Fonds propres	début juillet 2024	oui	début juillet 2024	mi- juillet 2024	debut aout 2024	debut aout 2024	debut aout 2024	debut aout 2024	suivant les clauses du contrat
4	Marché pour la fourniture des véhicules	AAOON	1 140 000 000	Fonds propres	début juillet 2024	oui	début juillet 2024	mi- juillet 2024	debut aout 2024	debut aout 2024	debut aout 2024	debut aout 2024	suivant les clauses du contrat
5	Marché pour le service de réalisation d'une Plateforme E-Logistique pour faciliter l'écoulement des produits des jeunes	AAOON avec concours	60 000 000	Fonds propres	début juillet 2024	oui	début juillet 2024	mi- juillet 2024	debut aout 2024	debut aout 2024	debut aout 2024	debut aout 2024	suivant les clauses du contrat
6	Marché pour la fourniture des imprimés	AAOON	155 119 140	Fonds propres	début juillet 2024	oui	début juillet 2024	mi- juillet 2024	debut aout 2024	debut aout 2024	debut aout 2024	debut aout 2024	suivant les clauses du contrat
7	Marché pour les services de restauration pour Inkerebutsi day 2024, 2 <sup>e</sup> édition	entente directe	29 500 000	Fonds propres	début juillet 2024	non	début juillet 2024	mi- juillet 2024	debut aout 2024	debut aout 2024	debut aout 2024	debut aout 2024	suivant les clauses du contrat
8	Marché pour les services de sonorisation pour Inkerebutsi day 2024, 2 <sup>e</sup> édition	entente directe	15 000 000	Fonds propres	début juillet 2024	non	début juillet 2024	mi- juillet 2024	debut aout 2024	debut aout 2024	debut aout 2024	debut aout 2024	suivant les clauses du contrat

9	Marché pour les services de livestreaming pour Inkerebutsi day 2024, 2è édition	entente directe	15 000 000	Fonds propres	début juillet 2024	non	début juillet 2024	mi-juillet 2024	debut aout 2024	debut aout 2024	debut aout 2024	debut aout 2024	suivant les clauses du contrat
10	Marché pour les services de décoration pour Inkerebutsi day 2024, 2è édition	entente directe	87 900 000	Fonds propres	début juillet 2024	oui	début juillet 2024	mi-juillet 2024	debut aout 2024	debut aout 2024	debut aout 2024	debut aout 2024	suivant les clauses du contrat
11	Marché pour la fourniture des imprimés divers pour Inkerebutsi day 2024, 2è édition	entente directe		46 792 500	Fonds propres	début juillet 2024	oui	début juillet 2024	mi-juillet 2024	debut aout 2024	debut aout 2024	debut aout 2024	debut aout 2024
12	Marché de fourniture des trophées pour INKEREBUTSI DAY 2024, 2è édition	Demande de cotation	8 969 100	Fonds propres	début juillet 2024	non	début juillet 2024	mi-juillet 2024	debut aout 2024	debut aout 2024	debut aout 2024	debut aout 2024	suivant les clauses du contrat
13	Marché pour les services de Location des toilettes déplaçables lors de INKEREBUTSI DAY 2024, 2è édition	Demande de cotation	3 750 000	Fonds propres	début juillet 2024	non	début juillet 2024	mi-juillet 2024	debut aout 2024	debut aout 2024	debut aout 2024	debut aout 2024	suivant les clauses du contrat
14	Marché pour la fourniture des matériels de bureau	AAOON	346 761 127	Fonds propres	début juillet 2024	oui	début juillet 2024	mi-juillet 2024	debut aout 2024	debut aout 2024	debut aout 2024	debut aout 2024	suivant les clauses du contrat
15	Marché pour la décoration lors de la 4è édition du forum national des jeunes (YouthImpulse )	AAOON	39 000 000	Fonds propres	début janvier 2025	oui	début janvier 2025	mi-janvier 2025	mi-février 2025	mi-février 2025	fin février 2025	fin février 2025	suivant les clauses du contrat
16	Marché pour la restauration lors de la 4è édition du forum national des jeunes (YouthImpulse )	AAOON	31 200 000	Fonds propres	début janvier 2025	oui	début janvier 2025	mi-janvier 2025	mi-février 2025	mi-février 2025	fin février 2025	fin février 2025	suivant les clauses du contrat
17	Marché pour la sonorisation et le livestreaming pour la 4è édition du forum national des jeunes (Youth Impulse )	AAOON	35 000 000	Fonds propres	début janvier 2025	oui	début janvier 2025	mi-janvier 2025	mi-février 2025	mi-février 2025	fin février 2025	fin février 2025	suivant les clauses du contrat

18	Sketch Ca Urwevu de sensibilisation (3ème partie)	entente directe	40 000 000	Fonds propres	mi aout 2024	oui	mi aout 2024	mi aout 2024	debut septembre 2024	debut septembre 2024	debut septembre 2024	début octobre 2024	suivant les clauses du contrat
19	Marché de fourniture des kits agricoles et vétérinaires, vaccins et produits phytosanitaires, Boucles, GPS	AAOON	72 000 000	Fonds propres	début juillet 2024	oui	début juillet 2024	mi- juillet 2024	debut aout 2024	debut aout 2024	debut aout 2024	debut aout 2024	suivant les clauses du contrat

**Pour le PAEEJ,  
Le Coordonnateur National  
Prof Désiré MANIRAKIZA**

RN2, Quartier Bwoga  
Gitega (Siège) - Tél: 22 40 51 44

Q. Asiatique, Blvd du 1<sup>er</sup> Novembre  
Bujumbura (Liaison)

Email : [info@paej-burundi.com](mailto:info@paej-burundi.com)

