



**MINISTRE DE L'INTERIEUR,
DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
ET DE LA SECURITE PUBLIQUE
PROVINCE DE GITEGA
COMMUNE DE BURAZA**

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE 2024-2025

| N° | Intitulé du marché | Budget | Source de financement | Mode de passation | Date de confectionnement du DAO | Date d'approbation du DAO | Date de publication du DAO | Date d'ouverture des offres | Date d'analyse des offres | Date d'attribution du marché | Date de notification du marché | Date de réception du marché |
|----|---|-------------|--|-------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Construction du bureau zonal Butezi | 220 000 000 | Budget de l'Etat, exercice 2024-2025 | AOON | 7/7/2024 | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 5/08/2024 | 6/08/2024 | 09/08/2024 | 22/08/2024 | 22/11/2024 |
| 2 | Construction du bureau zonal Mahonda | 220 000 000 | Budget de l'Etat, exercice 2024-2025 | AOON | 7/7/2024 | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 5/08/2024 | 6/08/2024 | 09/08/2024 | 22/08/2024 | 22/11/2024 |
| 3 | Construction de l'AEP NYAGISEYI-KAGIMBU-Bubaji (2 ^{ème} partie) | 200 000 000 | Budget de l'Etat, exercice 2024-2025 | AOON | 7/9/2024 | 15/09/2024 | 15/09/2024 | 5/10/2024 | 6/10/2024 | 09/10/2024 | 22/10/2024 | 22/01/2025 |
| 4 | Equipement du laboratoire de l'hôpital communal de Buraza | 100 000 000 | Budget de l'Etat, exercice 2024-2025 | AOON | 7/10/2024 | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 4/11/2024 | 5/11/2024 | 8/11/2024 | 21/11/2024 | 21/12/2024 |
| 5 | Construction de l'ECOFO KIVUMVU | 350 000 000 | Budget de l'Etat, exercice 2024-2025 | AOON | 7/10/2024 | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 4/11/2024 | 5/11/2024 | 8/11/2024 | 21/11/2024 | 21/3/2025 |
| 6 | Fourniture des bancs pupitre pour les ECOFOs | 50 000 000 | Fonds 2022-2023 réservé sur le compte du FONIC | AOON | 7/10/2024 | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 4/11/2024 | 5/11/2024 | 8/11/2024 | 21/11/2024 | 21/01/2025 |
| 7 | Extension de l'ECOFO GASHUBI | 60 000 000 | Budget de l'Etat, exercice 2024-2025 | AOON | 7/10/2024 | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 4/11/2024 | 5/11/2024 | 8/11/2024 | 21/11/2024 | 21/2/2025 |
| 8 | Construction d'un bloc sanitaire au stade Buraza | 50 000 000 | Fonds propre de la commune | AOON | 7/11/2024 | 15/11/2024 | 15/11/2024 | 4/12/2024 | 5/12/2024 | 8/12/2024 | 21/12/2024 | 21/2/2025 |

