

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS EN COMMUNE DE CENDAJURU 2024-2025

INTITULE DU MARCHE	BUDGET	SOURCES DE FINANCEMENT	MODE DE PASSATION DE	DATE DE CONFECTION DU DAO	DATE D'APPROBATION DU DAO	DATE DE PUBLICATION DU DAO	DATE D'OUVERTURE DES OFFRES	DATE D'ANALYSE DES OFFRES	DATE D'ATTRIBUTION DU MARCHE	DATE DE NOTIFICATION DU MARCHE	DATE DE RECEPTION DU MARCHE
Construction des bureaux des zones NYAMUGARI et TWINKWAVU de la Commune CENDAJURU	450 000 000 FBU TVAC	FONIC	AAOON	2024-07-05	2024-07-15	2024-07-19	2024-08-15	2024-08-16	2024-08-26	2024-08-28	2024-11-28
Construction de 2 ponts de DUHIRO et GATARE	568 785 500 FBU TVAC	PRODECI-TURIKUMWE	AAOON	2024-10-07	2027-10-15	2024-10-17	2024-11-12	2024-11-13	2024-11-25	2024-11-29	2025-05-15
Construction du pont KABINGO à GISORO	15 000 000 FBU TVAC	COMMUNE	Demande de cotation	2024-08-09	2024-08-15	2024-08-17	2024-09-12	2024-09-13	2024-09-25	2024-09-29	2024-12-20
Fourniture du matériel de bureau et Equipement informatique	10 000 000 FBU TVAC	COMMUNE	Demande de cotation	2024-07-05	2024-07-15	2024-07-20	2024-08-06	2024-08-07	2024-08-13	2024-08-16	2024-08-30