

PROVINCE GITEGA

COMMUNE GIHETA

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE 2024-2025.

N°	Intitulé du marché	Source de financement	Budget/montant estimé	Mode de passation	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Date d'attribution du marché	Date de notification du marché	Date de réception
1	Construction des bureaux des zones KABANGA et KIRIBA	FONIC	450 000 000	AON	3/7/2024	30/7/2024	1/8/2024	02/8/2024	03/8/2023	03/8/202	30/12/2024
2	Construction des ECOFO RWINGIRI (lot1) et KORANE (lot2)	Communauté Hellénique	75 000 000 par lot	AOL	06/10/2024	18/10/2024	18/11/2024	19/11/2024	21/11/2024	27/11/2024	27/02/2024
3	Construction d'un marché moderne à BUKINGA	FONIC	250 000 000	AON	8/01/2024	18/01/2024	18/02/2024	18/02/2024	21/02/2024	27/02/2024	28/5/2024
4	Parachèvement du marché moderne de RUHANZA	FONIC	100 000 000	AOL	8/01/2024	18/01/2024	18/02/2024	18/02/2024	21/02/2024	27/02/2024	28/5/2024
5	Extension de l'ECOFO GISARARA	FONIC	100 000 000	AOL	8/01/2024	18/01/2024	18/02/2024	18/02/2024	21/02/2024	27/02/2024	28/5/2024
6	Extension de l'ECOFO NYARUGONGO	FONIC	100 000 000	AOL	8/01/2024	18/01/2024	18/02/2024	18/02/2024	21/02/2024	27/02/2024	28/5/2024
7	Extension des ECOFO GASUNU, GISEBUZI, RWERU II ET RWAMVURA	FONIC	400 000 000	AOL	8/01/2024	18/01/2024	18/02/2024	18/02/2024	21/02/2024	27/02/2024	28/5/2024

8	Equipement de l'ECOFO MUSAMA	FONIC	98 000 000	AOL	06/10/2024	18/10/2024	18/11/2024	19/11/2024	21/11/2024	27/11/2024	27/02/2024
9	Equipement Du bureau de la zone MARIZA	FONIC	25 000 000	AOL	3/7/2024	30/7/2024	1/8/2024	02/8/2024	03/8/2023	03/8/202	30/12/2024
10	Equipement des bureaux des zones KABANGA et MARIZA	FONIC	50 000 000	AOL	8/01/2024	18/01/2024	18/02/2024	18/02/2024	21/02/2024	27/02/2024	28/4/2024

Administrateur de la Commune GIHETA et
Responsable des Marchés Publics
Micheline NINHAZA