



MINISTERE DE L'INTERIEUR,

DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

ET DE SECURITE PUBLIQUE

PROVINCE DE BUJUMBURA

COMMUNE ISARE

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS REVISE, EXERCICE 2024-2025

N °	OBJECTIF DU MARCHÉ	MODE DE PASSATION	BUDGET PREVU	SOURCE DE FINANCEMENT	DATE DE CONFECTI ON DU DAO	DATE D'APPROBATION DU DAO	DATE DU PUBLICAT ION DU DAO	DATE D'OUVERTURE DES OFFRES	DATE D'ANALYSE DES OFFRES	ATTRIBUT ION DES MARCHES	NOTIFICA TION DU MARCHÉ	RECEP TION DU MARC HE	OBSER VATION S
1	CONSTRUC TION DU BUREAU DE LA ZONE KIBUYE	AON	220 00 0 000	Gouvern ement	Le 30/6/2024	Le 08/7/202 4	Le 18/7/2024	Le 31/7/202 4	Le 31/7/2024	Le 04/8/2024	Le 12/8/2022	Le 15/11/2 024	
2	ELECTRIFIC ATION DE BENG A 9 KM	AON	900 00 0 000	Gouvern ement	Le 08/9/2024	Le 22/9/202 4	Le 29/9/2024	19/10/20 24	Le 20/10/2024	Le 24/10/2024	Le 31/10/2024	Le 28/02/2 025	
3	CONSTRUC TION DU BUREAU DE LA ZONE NYAMBUYE	AON	220 00 0 000	Gouvern ement	Le 30/6/2024	Le 08/7/202 4	Le 18/7/2024	Le 31/7/202 4	Le 31/7/2024	Le 04/8/2024	Le 12/8/2024	Le 15/11/2 024	

4	CONSTRUCTION DU BUREAU DE LA ZONE BENGA	AOI	220 000 000	Gouvernement	Le 30/6/2024	Le 08/7/2024	Le 18/7/2024	Le 31/7/2024	Le 31/7/2024	Le 04/8/2024	Le 12/8/2024	Le 15/11/2024	
5	ELECTRIFICATION DE LA ZONE NYAMBUYE 3 KM	AON	300 000 000	Gouvernement	Le 08/9/2024	22/9/2024	Le 29/9/2024	19/10/2024	20/10/2024	Le 24/10/2024	31/10/2024	18/2/2025	

L'Administrateur de la commune Isare

NIYONKURU Gilbert