

REPUBLIQUE DUBURUNDI
 MINISTERE DE L'INTERIEUR, DU DEVELOPPEMENT
 COMMUNAUTAIRE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE
 PROVINCE DE GITEGA
 COMMUNE ITABA

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS POUR L'EXERCICE 2024-2025

N°	Objet du Marché	Mode de passatio n	Budget en fbu	Sourc e de financ ement	Date de confectio n du dao	Date d'appro bation du DAO	Date de publicati on du DAO	Date d'ouvertur e des offres	Date d'analys e des offres	Date d'attributio n du marché	Date de notificatio n du marché	Date de réception du marche	Observa tions
1	Construction des bureaux des zones BUHEVYI et ITABA	AAO	440 000 000	FONIC	Du 02 au 6 Juillet 2024	Du 08 au 13 Juillet 2024	Le 15 Juillet 2024	Le 05 Août 2024	Le 06 Août 2024	Le 07 Août 2024	Le 15 Août 2024	Le 15 Novembre 2024	
2	Construction des latrines au marché de BUHORO et GIHAMAGARA	Appel d'offre	40000000	Fonds propre	Du 08 au 14 Juillet 2024	-	Le 15 Juillet 2024	Le 05 Août 2024	Le 06 Août 2024	Le 07 Août 2024	Le 08 Août 2024	Le 08 Novembre 2024	
3	Fournitures de : -matériel de bureau ; - Fourniture d'entretien des bâtiments, ponceaux et de nettoyage ; -Fourniture des cahiers pour le camp d'été ; - Fourniture d'entretien des ouvrages d'eau potable ; -Fourniture de l'aliment destiné à la consommation animale	Appel d'offre	32 000 000	Fonds propre	Du 02 au 4 Juillet 2024	-	Le 05/7/2024	Le 25/ 7/2024	Le 26/7/ 2024	Le 27/7/2024	Le 29 /7/2024	1) Le 01/8/2024 2) Le 02/10/2024 3) Le 02/01/2025 4) Le 02/4/2025	Les fournitures seront livrées par tranche. La réception des fournitures se fait une fait le trimestre.
4	Recrutement de main d'œuvre pour l'entretien de la piste GIHAMAGARA-KANYONGA et réhabilitation du pont de NYAKIJANDA	Demande de cotation	10 000 000	Fonds propre	Du 05 au 7/8/2024	-	8/8/2024	28/8/2024	29/8/2024	30/8/2024	31/8/2024	1°) Le 31/11/2024 2°) Le 30/5/2025	La première date pour le pont NYAKIJANDA
5	Elevage des lapins sur trois zones. Aménagements des clapiers et fournitures des intrants	Demande de cotation	11 000 000	Fonds propre	Du 02 au 4 Juillet 2024	-	Le 05/7/2024	Le 25/ 7/2024	Le 26/7/ 2024	Le 27/7/2024	Le 29 /7/2024	Le 30/8/2024	