



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS , EXERCICE 2024-2025

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu	Sources de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Date de reception du marché	Observation
----	-----------------	-------------------	--------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------------	-------------

**1.MARCHES
DES TRAVAUX**

1.	Construire les bureaux des zones NYABIHOGO, KABUYE et MURIMA	AAO	660 000 000	FONIC	2024-07-05	2024-07-14	2024-07-15	2024-07-29	2024-07-30	2024-07-30	2024-08-08	2024-11-08	
2.	Construire le CDS Maruri	AAO	174 237 640	COMMUNE	2024-07-15	2024-07-22	2024-07-23	2024-08-07	2024-08-11	2024-08-18	2024-08-25	2024-11-25	
3.	Construire les ponts	Consultation écrite	10 000 000	COMMUNE	2024-09-01	2024-09-08	2024-09-09	2024-09-23	2024-09-26	2024-09-29	2024-10-03	2024-12-03	
4.	Etendre l'AEP	Consultation écrite	7 200 000	COMMUNE	2024-08-01	2024-08-08	2024-08-09	2024-08-23	2024-09-26	2024-08-25	2024-08-27	2024-09-27	
5.	Rehabiliter les latrines	Consultation écrite	2 400 000	COMMUNE	2024-07-18	2024-07-24	2024-07-25	2024-08-01	2024-08-04	2024-08-05	2024-08-12	2024-09-12	
6.	Entretien des pistes	Consultation écrite	28 000 000	COMMUNE	2024-08-20	2024-08-27	2024-08-28	2024-09-10	2024-09-12	2024-09-15	2024-09-22	2024-11-22	
7.	Entretien des écoles	Consultation écrite	14 000 000	COMMUNE	2024-07-15	2024-07-22	2024-07-23	2024-08-07	2024-08-11	2024-08-15	2024-08-18	2024-09-18	
8.	Rehabiliter la salle communale	Consultation écrite	29 600 000	COMMUNE	2024-07-21	2024-07-25	2024-08-01	2024-08-15	2024-08-18	2024-08-19	2024-08-26	2024-11-26	

2.MARCHES DES FOURNITURES

1.	Fourniture de bureau	AAO	70 376 012	COMMUNE	2024-07-17	2024-07-18	2024-07-18	2024-07-23	2024-07-24	2024-07-25	2024-07-28	2024-08-28	
2.	Fourniture du carburant	AAO	42 879 656	COMMUNE	2024-07-17	2024-07-18	2024-07-18	2024-07-23	2024-07-24	2024-07-25	2024-07-28	2024-08-28	
3.	Acheter un ordinateur	Consultation écrite	2 000 000	COMMUNE	2024-10-01	2024-10-02	2024-10-02	2024-10-07	2024-10-08	2024-10-08	2024-10-09	2024-11-09	

L'Administrateur Communal
NIYONIZIGIYE Godefroid