

REPUBLIQUE DU BURUNDI

MINISTRE
COMMISSAIRE
PROVINCE CANKUZO
COMMUNE MISHIHA



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS ACTUALISE, EXERCICE 2024/2025

OBJET ET NUMERO DU MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT	BUDGET/MONTANT ESTIME	MODE DE PASSATION	DATE DE CONFECTION DU DAO	DATE D'APPROBATION DU DAO	DATE DE PUBLICATION DU DAO	DATE D'OUVERTURE DES OFFRES	DATE D'ANALYSE DES OFFRES	DATE D'ATTRIBUTION DU MARCHÉ	DATE DE NOTIFICATION DU MARCHÉ	DATE DE RECEPTION DU MARCHÉ
Réhabilitation des sources d'eau(...../...../T/2025)	COMMUNE	20 000 000	AOO	2025-01-25	-	2025-02-01	2025-02-14	2025-02-15	2025-02-15	2025-02-16	2025-05-21
Fourniture du matériel d'hygiène(...../...../F/2024)	COMMUNE	560 000	Consultation restreinte	-	-	2024-07-03	2024-07-05	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-09	2024-07-10
Fourniture des cartes de recharge téléphoniques(...../...../F/2024)	COMMUNE	4 200 000	Demande de cotation	-	-	2024-07-03	2024-07-05	2024-07-08	2024-07-08	2024-07-09	2024-07-10
Construction des bureaux de la zone MISHIHA et MWIRUZI(...../...../T/2024)	FONIC	440 000 000	AOO	2024-07-08	2024-07-29	2024-08-01	2024-08-11	2024-08-12	2024-08-12	2024-08-13	3 mois
Parachevement de l'ECOFO NYAVYATSI et de l'ECOFO RUTSINDU I(...../...../T/2024)	COMMUNE	10 000 000	Demande de cotation	2024-08-04	2024-08-11	2024-08-12	2023-08-19	2024-08-20	2024-08-20	2024-07-21	3mois
Parachevement du bureau de la zone Munzenze(...../...../T/2025)	COMMUNE	5 000 000	Demande de cotation	2025-02-04	2025-02-15	2025-02-20	30/02/2025	2025-03-01	2025-03-01	2025-02-02	2 mois
Tracer et réhabiliter les pistes routiers(...../...../T/2024)	COMMUNE	5 000 000	Demande de cotation	2024-09-05	2024-09-12	2024-09-18	2024-09-25	2024-09-26	2024-09-27	2024-09-28	2 mois
Construction et réhabilitation des ponts et ponceaux(...../...../T/2024)	COMMUNE	10 000 000	Demande de cotation	2024-09-05	2024-09-12	2024-09-18	2024-09-25	2024-09-26	2024-09-27	2024-09-28	2 mois
Aménagement du parking de kirehe(...../...../T/2024)	COMMUNE	20 000 000	AOO	2024-07-20	2024-07-27	2024-07-30	2024-08-12	2024-08-13	2024-08-13	2024-08-14	3 mois

Fait à Mishiha, le/...../2024
Administrateur communal
NZOYISABA Frédéric