

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLIQUES EXERCICE 2024-2025 En Commune MUTAHO

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget en million BIF	Source de financement	confecti on DAO	approbat ion du DAO	publica tion du DAO	Ouverture des plis	Analyse des offres	Attributi on provisoire	Notific ation définitive	Réception (+clôture)
1	Construction des bureaux de la zone RWISABI et de la zone GITONGO	AAO	440	Budget Général de l'Etat Via FONIC	Du 1 au 5 juillet 2024	9/7/2024	Du 10 au 30 juillet 2024	30/7/2024	1/8/2024	10/8/2024	10/9/2024	24/12/2024
2	Fourniture des matériels de bureau Lot 1 : 1 ^{er} Trimestre ; Lot2 : 2 nd Trimestre ; Lot3 :3 ^{ème} Trimestre Lot 4 : 4 ^{ème} Trimestre	Demande de cotation	4,1	Budget de la Commune exercice 2024-2025	Du 1 au 4 juillet 2024	4/7/2024	Du 4 au 14 /7/2024	14/7/2023	14/7/2024	14/7/2024	14/7/2024	Lot 1 : 20/7/2024 Lot 2 : 01/10/2024 Lot 3 : 01/01/2025 Lot 4 : 01/04/2025
3	Fourniture consommables Lot 1 : 1 ^{er} Trimestre ; Lot2 : 2 nd Trimestre ; Lot3 :3 ^{ème} Trimestre Lot 4 : 4 ^{ème} Trimestre	AAO	12,9	Budget de la Commune exercice 2024-2025	Du 1 au 4 juillet 2024	4/7/2024	Du 4 au 14 /7/2024	14/7/2023	14/7/2024	14/7/2024	14/7/2024	Lot 1 : 20/7/2024 Lot 2 : 01/10/2024 Lot 3 : 01/01/2025 Lot 4 : 01/04/2025

4	Fourniture des aliments destinés à la consommation Lot 1 : 1 ^{er} Trimestre ; Lot2 : 2 nd Trimestre ; Lot3 :3 ^{ème} Trimestre Lot 4 : 4 ^{ème} Trimestre	Demande de cotation	12,9	Budget de la Commune exercice 2024-2025	Du 1 au 4 juillet 2024	4/7/2024	Du 4 au 14 /7/2024	14/7/2023	14/7/2024	14/7/2024	14/7/2024	Lot 1 : 20/7/2024 Lot 2 : 01/10/2024 Lot 3 : 01/01/2025 Lot 4 : 01/04/2025
5	Construction de deux salles de classe de l'ECOFO NGOMA	AAO	40,1	Budget de la Commune exercice 2024-2025	Du 1 au 5 juillet 2024	9/7/2024	Du 10 au 30 juillet 2024	30/7/2024	1/8/2024	10/8/2024	10/9/2024	24/12/2024
6	Parachèvement des salles de classes de l'ECOFO NGOMA et ECOFO MUZENGA	AAO	32,8	Budget de la Commune exercice 2024-2025	Du 1 au 10 janvier 2025	10/01/2025	Du 10 au 30 janvier 2025	30/01/2025	01/02/2025	2/02/2025	29/02/2025	10/6/2024
7	Fourniture de 240 bancs pupitres	AAO	13,2	Budget de la Commune exercice 2024-2025	Du 12 au 22 octobre 2025	23/10/2024	Du 23/10 au 13/11 2024	13/11/2023	14/11/2024	15/11/2024	15/12/2024	15/02/2025

8	Fournitures des tuyaux PVC 63 PN10	AAO	7,56	Budget de la Commune exercice 2024-2025	Du 12 au 22 octobre 2025	23/10/2024	Du 23/10 au 13/11 2024	13/11/2023	14/11/2024	15/11/2024	15/12/2024	15/02/2025
9	Location tracteur pour le traçage des voie d'accès au village NYANGUNGU	Demande de cotation	5	Budget de la Commune exercice 2024-2025	Du 12 au 22 octobre 2025	23/10/2024	Du 23/10 au 13/11 2024	13/11/2023	14/11/2024	15/11/2024	15/12/2024	15/02/2025

Fait à MUTAHO, le/...../2024

L'Administrateur Communal de MUTAHO

NIHORIMBERE Melchiade