

REPUBLIQUE DU BURUNDI
 MINISTERE DU COMMERCE, DU TRANSPORT, DE L'INDUSTRIE ET DU TOURISME
 BUREAU BURUNDAIS DE NORMALISATION ET DE CONTROLE DE LA QUALITE (BBN)
 PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE 2024-2025

N°	Objet du marché	Mode de Passation	Budget prévu	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Date d'attribution du marché	Date de notification du marché	Date de réception du marché	Observations
1	Elévation des murs pour le premier niveau et dalles du premier niveau	DAO ouvert	1.000.000.000	BEI, Projet Appui au secteur privé et public pour la promotion des exportations, la rationalisation des importations, la protection des consommateurs, de l'écono	30 Juillet 2024	5 Août 2024	8 Août 2024	28 Aout 2024	29 Aout 2024	1 septembre 2024	13 Septembre 2024	30 septembre 2024	Nous suggérons à ce que les travaux soient exécutés par l'OBUHA

				mie nationale et de l'environnement									
2	Réhabilitation le laboratoire de matériaux de construction, de microbiologie et de chimie	DAO ouvert	134.000.000	BEI, Projet Appui au secteur privé et public pour la promotion des exportations, la rationalisation des importations, la protection des consommateurs, de l'économie nationale et de l'environnement	5 Aout 2024	10 Aout 2024	11Aout 2024	30 Aout 2024	1septembre 2024	2 septembre 2024	10 septembre 2024	30 décembre 2024	Nous suggérons à ce que les travaux soient exécutés par l'OBUH A -Le centre une fois construit aura besoin d'être équipé dans l'avenir

3.	Acheter un groupe électrogène automatique,	DAO ouvert	280.000.000	BEI, Projet Appui au secteur privé et public pour la promotion des exportations, la rationalisation des importations, la protection des consommateurs, de l'économie nationale et de l'environnement	5 Aout 2024	10 Aout 2024	11Aout 2024	30 Aout 2024	1septembre 2024	2 septembre 2024	10 septembre 2024	30 décembre 2024	

4.	Equiper le laboratoire de matériaux de construction, de métrologie, la salle de réunion et mise en place d'incinérateur	DAO ouvert	134.000.000	BEI, Projet Appui au secteur privé et public pour la promotion des exportations, la rationalisation des importations, la protection des consommateurs, de l'économie nationale et de l'environnement	5 Aout 2024	10 Aout 2024	11Aout 2024	30 Aout 2024	1septembre 2024	2 septembre 2024	10 septembre 2024	30 décembre 2024	

5	Acheter des ordinateurs, photocopieuse et imprimantes pour les laboratoires	DAO ouvert	80.000.000	BEI, Projet Appui au secteur privé et public pour la promotion des exportations, la rationalisation des importations, la protection des consommateurs, de l'économie nationale et de l'environnement	5 Aout 2024	10 Aout 2024	11Aout 2024	30 Aout 2024	1septembre 2024	2 septembre 2024	10 septembre 2024	30 septembre 2024	

6.	Equiper le laboratoire de kobero et acheter les réactifs pour les laboratoires du BBN	DAO ouvert	100.000.000	BEI, Projet Appui au secteur privé et public pour la promotion des exportations, la rationalisation des importations, la protection des consommateurs, de l'économie nationale et de l'environnement	5 Aout 2024	10 Aout 2024	11Aout 2024	30 Aout 2024	1septembre 2024	2 septembre 2024	10 septembre 2024	30 septembre 2024	

7.	Financer un audit de surveillance et extension de la certification système du BBN	DAO ouvert	25.000.000	BEI, Proj et Appui au secteur privé et public pour la promotion des exportations, la rationalisation des importations, la protection des consommateurs, de l'économie nationale et de l'environnement	10 Aout 2024	15 Aout 2024	20Aout 2024	10 septembre 2024	12septembre 2024	25 septembre 2024	30 septembre 2024	30 décembre 2024	

8.	Fourniture de bureau, mobilier et consommable	DAO ouvert	8.702.803	BEI, Projet Appui au secteur privé et public pour la promotion des exportations, la rationalisation des importations, la protection des consommateurs, de l'économie nationale et de l'environnement	30 Juillet 2024	5 Août 2024	8 Août 2024	28 Aout 2024	29 Aout 2024	1 septembre 2024	13 Septembre 2024	30 septembre 2024	
----	---	------------	-----------	--	-----------------	-------------	-------------	--------------	--------------	------------------	-------------------	-------------------	--

9.	Intégration des services d'inspection du BBN dans le système ASCUD A	DAO ouvert	50.000.000	Fonds propres	11 Aout 2024	17 Aout 2024	25Aout 2024	15 septembre 2024	14septembre 2024	25 septembre 2024	30 septembre 2024	30 décembre 2024	
10.	Formation du personnel du laboratoire de chimie sur l'utilisation effective du Spectromètre d'Absorption Atomique du SAA et HPLC	DAO ouvert	50.000.000	Fonds propres	30Juillet 2024	5 Août 2024	8 Août 2024	28 Aout 2024	29 Aout 2024	1septembre 2024	13 Septembre 2024	30 septembre 2024	

11.	Calibration des équipements des laboratoires de chimie, microbiologie et mini-KOBERO	DAO ouvert	40.000.000	Fonds propres	2023 15 août 2024	20 Août 2024	25 Août 2024	1 septembre 2024	5 Septembre 2024	10 Septembre 2024	13 Septembre 2024	15 octobre 2024	
12.	Renforcement des capacités du personnel du laboratoire de métrologie (masse et température) et étalonnage des équipements du laboratoire de métrolog	DAO ouvert	60000000	Fonds propres	2023 15 août 2024	20 Août 2024	25 Août 2024	1 septembre 2024	5 Septembre 2024	10 Septembre 2024	13 Septembre 2024	15 octobre 2024	

