

PLAN DE PREVISIONNEL DES MARCHES POUR L' EXERCICE 2024/2025 SUBVENTION GAVI

Taux de change de la subvention : 2875,16

N°	Activité	Montant en USD	Montant en BIF	Modes de passation de marchés	Date de publication de la demande de cotation	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché
1	Location de véhicules	25 000	71 879 000	DC	15/04/2025	20/04/2025	20/04/2025	25/04/2025	27/04/2025	Continue sur durée du marché
2	Location salles de conférences et services connexes	193 155	555 352 250	DC	16/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	Continue sur durée du marché
3	Travaux d'installation de la connexion internet via fibre optique et prime annuelle de la connexion pour PEV,UGADS,DSNIS et PROGISSA (PEV,UGADS,DSNIS et PROGISSA)	29 499	84 814 074	E D				16/08/2024	18/08/2024	14/10/2024
4	Insertions publicitaires dans les télévisions et radios	25 000	71 879 000	DC	05/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	15/03/2025	17/03/2025	06/04/2025
5	Assurances tous risques 39 véhicules, 6 motos	13 912	40 000 000	DC	15/03/2025	20/03/2025	25/03/2025	30/03/2025	01/04/2025	Continue
6	Assurance bâtiments, stocks et équipements	8 000	23 000 000	DC	15/03/2025	20/03/2025	25/03/2025	30/03/2025	01/04/2025	Continue
7	Entretien préventif de climatiseurs	1 739	5 000 000	DC	15/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	25/02/2025	27/02/2025	Continue
8	Achat de pneus pour 23 véhicules et 2 motos	19 944	57 342 688	DC	02/09/2024	07/09/2024	07/09/2024	12/09/2024	14/09/2024	26/09/2024
9	Maintenance des équipements informatiques (serveur, ordinateurs, photocopieuses, imprimantes)	1 913	5 500 000	DC	01/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	11/03/2025	13/03/2025	Continue
10	Achat de fournitures de bureau et d'hygiène pour l'UGADS et le PEV, fournitures de formations,	12 173	35 000 000	DC	15/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	22/02/2025	24/02/2025	16/03/2025
11	Audit financier du projet	7 119	20 469 000	DC	05/10/2024	10/10/2024	15/10/2024	20/10/2024	22/10/2024	22/12/2024
12	Reprographie divers documents	12 421	35 712 362	DC	10/09/2024	15/09/2024	15/09/2024	20/09/2024	22/09/2024	12/10/2024

13	Achat cadeaux pour pour animer des jeux questions-réponses sur la vaccination complète	3 652	10 500 000	DC	05/11/2024	10/11/2024	15/11/2024	20/11/2024	22/11/2024	12/12/2024	
14	Achat carburant de fonctionnement , et des missions de supervision et ateliers	125 550	360 976 950	ED				16/08/2024	18/08/2024	Continue	
15	Entretien préventif des véhicules et motos du PEV et UGADS	9 599	27 600 000	DC	15/03/2025	15/03/2025	25/03/2025	30/03/2025	01/04/2025		
16	Réparation des 60 véhicules	26 712	76 800 000	ED				16/08/2024	18/08/2024	continue	
17	Achat 2 climatiseurs 24000 pour la salle de conféréne du PEV	3 000	8 625 480	DC	15/02/2025	20/02/2025	25/02/2025	02/03/2025	04/03/2025	15/03/2025	
18	Achat de 10 climatiseurs 12000 BT1 pour les bureaux du PEV	10 000	28 751 600	DC	16/02/2025	21/02/2025	26/02/2025	03/03/2025	05/03/2025	16/03/2025	
19	Achat de 10 routeurs wifi portables	994	2 857 909	DC	17/02/2025	22/02/2025	27/02/2025	04/03/2025	06/03/2025	17/03/2025	
20	Achat d'une connexion wifi illimitée	19 617	56 402 014	DC	15/02/2025	20/02/2025	25/02/2025	02/03/2025	04/03/2025	15/03/2025	
21	Gardiennage des locaux	20 868	60 000 000	DC	15/05/2025	20/05/2025	25/05/2025	30/05/2025	05/06/2025	continue	
22	Nettoyage des locaux	20 868	60 000 000	DC	16/05/2025	21/05/2025	26/05/2025	31/05/2025	06/06/2025	continue	
		590 737	1 698 462 327								

DC: Demande de Cotation

ED: Entente Directe

LE COODONNATEUR DE L'UNITE DE GESTION ET D'APPUI

AU DEVELOPPEMENT SANITAIRE

Dr. Jean Bosco NDUWARUGIRA

