

Université du Burundi

1. PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS REVISE EXERCICE 2024-2025

N°	Intitulé du marché	Budget(en Millions FBU)	Mode de Passat ion	Date d'approb ation	Date de publicatio n	Date d'ouvertur e des offres	Période d'analyse des offres	Date d'attributio n du marché	Période d'avis de non-objection	Date de réception du marché
	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'UNIVERSITE DU BURUNDI	32 00 042 00 7 66400 11 000 0941 01								
1	Acquérir de nouveaux équipements sportifs et culturels	48 200 000	AONO	2024-07-26	2024-08-05	2024-08-25	2024-08-28	2024-09-01	2024-10-10	2025-01-10
2	Acquérir des équipements de laboratoire et produits chimiques pour lauréats des poles d'excellence	1 000 000 000	ED	2024-07-26	2024-08-05	2024-08-25	2024-08-28	2024-09-01	2024-10-10	2025-04-30
3	Acquérir le matériel pour l'enseignement des étudiants à besoins spéciaux	60 000 000	AONO	2024-07-26	2024-08-05	2024-08-25	2024-08-28	2024-09-01	2024-10-10	2025-01-15
4	Assurer la connexion Internet et Interconnexion	214 000 000	ED	2024-07-26	2024-08-05	2024-08-25	2024-08-28	2024-09-01	2024-10-10	2025-01-15
5	Etude pour les travaux de construction à l'ISFA	50 000 000	AONO	2024-07-26	2024-08-05	2024-08-20	2024-08-23	2024-08-29	2024-09-02	2024-09-12
6	Construire des salles de cours à l'ISFA	250 000 000	AONO	2024-09-13	2024-09-20	2024-10-10	2024-10-11	2024-10-12	2024-10-24	2024-12-25
7	Disponibiliser les fournitures et matériel de maintenance des infrastructures académiques et sociales	391 888 248	AONO	2024-07-26	2024-08-05	2024-08-25	2024-08-28	2024-09-01	2024-10-10	2025-01-15
8	Acquérir des pneus	50 000 000	AONO	2024-07-26	2024-08-05	2024-08-25	2024-08-28	2024-09-01	2024-10-10	2025-01-15
9	Equiper les homes universitaires et résidences	98 000 000	AONO	2024-07-26	2024-08-05	2024-08-25	2024-08-28	2024-09-01	2024-10-10	2025-01-15

10	Fournir et installer une licence annuelle de logiciel de videoconférence, licence annuel d'antivirus et certificat de sécurité	50 000 000	AONO	2024-07-26	2024-08-05	2024-08-25	2024-08-28	2024-09-01	2024-10-10	2025-01-15
11	Fournir le matériel et équipement pour la réfection des meubles et immeubles au Service des Ateliers	180 000 000	AONO	2024-07-26	2024-08-05	2024-08-25	2024-08-28	2024-09-01	2024-10-10	2025-01-15
12	Fournir les équipements les salles informatiques et bureaux en matériel informatique	608 000 000	AONO	2024-07-26	2024-08-05	2024-08-25	2024-08-28	2024-09-01	2024-10-10	2025-01-15
13	Fournir les équipements de laboratoire	864 199 000	AONO	2024-07-26	2024-08-05	2024-08-25	2024-08-28	2024-09-01	2024-10-10	2025-01-15
14	Payer la fourniture des produits et matériel de nettoyage de la piscine didactique	74 064 520	AONO	2024-07-23	2024-07-25	2024-08-05	2024-08-06	2024-08-07	2024-08-16	2024-10-20
15	Payer la fourniture des produits et matériel de nettoyage des infrastructures socio-academiques	79 790 767	AONO	2024-07-26	2024-08-05	2024-08-25	2024-08-28	2024-09-01	2024-10-10	2025-01-15
16	Payer l'abonnement à la bibliothèque numérique	35 000 000	AONO	2024-07-23	2024-08-25	2024-08-05	2024-08-06	2024-09-07	2024-08-16	2025-01-10
17	Payer les fournitures de bureau et consommables	235 149 320	AONO	2024-07-26	2024-08-05	2024-08-25	2024-08-28	2024-09-01	2024-10-10	2025-01-15
18	Payer les imprimés divers	49 090 909	AONO	2024-07-26	2024-08-05	2024-08-25	2024-08-28	2024-09-01	2024-10-10	2025-01-15
19	Réhabiliter les homes au campus Mutanga	200 000 000	AONO	2024-07-26	2024-08-05	2024-08-25	2024-08-28	2024-09-01	2024-10-10	2025-04-30
20	Réhabiliter les salles de classe pour l'accompagnement de deux promotions en BACII	25 000 000	AONO	2024-07-26	2024-08-05	2024-08-25	2024-08-28	2024-09-01	2024-10-10	2025-01-15
21	Réhabiliter les toitures à la Faculté des Sciences, amphithéâtres 9 et 10 au camps Mutanga et 1 amphithéâtre au campus Rohero et batiments du CELAB	300 000 000	AONO	2024-07-26	2024-08-05	2024-08-27	2024-08-28	2024-08-30	2024-09-15	2025-04-30
TOTAL		4 862 382 764								



