

Université du Burundi

1. PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS EXERCICE 2024-2025

| N° | Intitulé du marché | Budget(en Millions FBU) | Mode de Passat ion | Sou rce de fina | Date de confection du DAO | Date d'approb ation | Date de publicatio n | Date d'ouvertur e des offres | Période d'analyse des offres | Date d'attributio n du marché | Période d'avis de non-objection | Date de réception du marché | |
|----|--|--|--------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|
| | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'UNIVERSITE DU BURUNDI | 32 00 042 00 7 66400 11 000 0941 01 | | | | | | | | | | | |
| 1 | Acquérir de nouveaux équipements sportifs et culturels | 48 200 000 | AONO | BE | 19/07/2024 | 26/07/2024 | 05/08/2024 | 25/08/2024 | 28/08/2024 | 01/09/2024 | 10/10/2024 | 10/01/2025 | |
| 2 | Acquérir des équipements de laboratoire et produits chimiques pour lauréats des poles d'excellence | 1 000 000 000 | AONO | BE | 19/07/2024 | 26/07/2024 | 05/08/2024 | 25/08/2024 | 28/08/2024 | 01/09/2024 | 10/10/2024 | 30/04/2025 | |
| 3 | Acquérir le matériel pour l'enseignement des étudiants à besoins spéciaux | 60 000 000 | AONO | BE | 19/07/2024 | 26/07/2024 | 05/08/2024 | 25/08/2024 | 28/08/2024 | 01/09/2024 | 10/10/2024 | 15/01/2025 | |
| 4 | Assurer la connexion Internet et Interconnexion | 214 000 000 | ED | BE | 19/07/2024 | 26/07/2024 | 05/08/2024 | 25/08/2024 | 28/08/2024 | 01/09/2024 | 10/10/2024 | 15/01/2025 | |
| 5 | Construire des salles de cours à l'ISFA | 300 000 000 | AONO | BE | 25/07/2024 | 05/08/2024 | 21/08/2024 | 15/09/2024 | 18/09/2024 | 22/09/2024 | 30/09/2024 | 28/03/2025 | |
| 6 | Disponibiliser les fournitures et matériel de maintenance des infrastructures académiques et sociales | 391 888 248 | AONO | BE | 19/07/2024 | 26/07/2024 | 05/08/2024 | 25/08/2024 | 28/08/2024 | 01/09/2024 | 10/10/2024 | 15/01/2025 | |
| 8 | Acquérir des pneus | 50 000 000 | AONO | BE | 19/07/2024 | 26/07/2024 | 05/08/2024 | 25/08/2024 | 28/08/2024 | 01/09/2024 | 10/10/2024 | 15/01/2025 | |
| 9 | Equiper les homes universitaires et résidences | 98 000 000 | AONO | BE | 19/07/2024 | 26/07/2024 | 05/08/2024 | 25/08/2024 | 28/08/2024 | 01/09/2024 | 10/10/2024 | 15/01/2025 | |
| 10 | Fournir et installer une licence annuelle de logiciel de videoconférence, licence annuel d'antivirus et certificat de sécurité | 50 000 000 | AONO | BE | 19/07/2024 | 26/07/2024 | 05/08/2024 | 25/08/2024 | 28/08/2024 | 01/09/2024 | 10/10/2024 | 15/01/2025 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------------|------|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 11 | Fournir le matériel et équipement pour la réfection des meubles et immeubles au Service des Ateliers | 180 000 000 | AONO | BE | 19/07/2024 | 26/07/2024 | 05/08/2024 | 25/08/2024 | 28/08/2024 | 01/09/2024 | 10/10/2024 | 15/01/2025 |
| 12 | Fournir les équipements les salles informatiques et bureaux en matériel informatique | 600 000 000 | AONO | BE | 19/07/2024 | 26/07/2024 | 05/08/2024 | 25/08/2024 | 28/08/2024 | 01/09/2024 | 10/10/2024 | 15/01/2025 |
| | Acquérir des équipements informatiques pour l'Institut des Statistiques | 8 000 000 | DC | BE | 19/07/2024 | 26/07/2024 | 05/08/2024 | 25/08/2024 | 28/08/2024 | 01/09/2024 | 10/10/2024 | 15/01/2025 |
| 13 | Fournir les équipements de laboratoire | 864 199 000 | AONO | BE | 19/07/2024 | 26/07/2024 | 05/08/2024 | 25/08/2024 | 28/08/2024 | 01/09/2024 | 10/10/2024 | 15/01/2025 |
| 14 | Payer la fourniture des produits et matériel de nettoyage de la piscine didactique | 74 064 520 | AONO | BE | 19/07/2024 | 23/07/2024 | 25/07/2024 | 05/08/2024 | 06/08/2024 | 07/08/2024 | 16/08/2024 | 20/10/2024 |
| 15 | Payer la fourniture des produits et matériel de nettoyage des infrastructures socio-academiques | 79 790 767 | AONO | BE | 19/07/2024 | 26/07/2024 | 05/08/2024 | 25/08/2024 | 28/08/2024 | 01/09/2024 | 10/10/2024 | 15/01/2025 |
| 16 | Payer l'abonnement à la bibliothèque numérique | 35 000 000 | AONO | BE | 19/07/2024 | 23/07/2024 | 25/08/2024 | 05/08/2024 | 06/08/2024 | 07/09/2024 | 16/08/2024 | 10/01/2025 |
| 17 | Payer les fournitures de bureau et consommables | 235 149 320 | AONO | BE | 19/07/2024 | 26/07/2024 | 05/08/2024 | 25/08/2024 | 28/08/2024 | 01/09/2024 | 10/10/2024 | 15/01/2025 |
| 18 | Payer les imprimés divers | 49 090 909 | AONO | BE | 19/07/2024 | 26/07/2024 | 05/08/2024 | 25/08/2024 | 28/08/2024 | 01/09/2024 | 10/10/2024 | 15/01/2025 |
| 19 | Réhabiliter les homes au campus Mutanga | 200 000 000 | AONO | BE | 19/07/2024 | 26/07/2024 | 05/08/2024 | 25/08/2024 | 28/08/2024 | 01/09/2024 | 10/10/2024 | 30/04/2025 |
| 20 | Réhabiliter les salles de classe pour l'accompagnement de deux promotions en BACII | 25 000 000 | AONO | BE | 19/07/2024 | 26/07/2024 | 05/08/2024 | 25/08/2024 | 28/08/2024 | 01/09/2024 | 10/10/2024 | 15/01/2025 |
| 21 | Réhabiliter les toitures à la Faculté des Sciences, amphithéâtres 9 et 10 au campus Mutanga et 1 amphithéâtre au campus Rohero et batiments du CELAB | 300 000 000 | AONO | BE | 19/07/2024 | 26/07/2024 | 05/08/2024 | 27/08/2024 | 28/08/2024 | 30/08/2024 | 15/09/2024 | 30/04/2025 |

**Date de
réception
du marché**

| |
|------------|
| 20/08/2024 |
| 20/08/2024 |
| 15/10/2024 |
| 20/02/2025 |
| 20/02/2025 |
| |