

REPUBLIQUE DU BURUNDI



MINISTÈRE DE L'INTERIEUR, DE LA FORMATION
PATRIOTIQUE ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL
PROVINCE BUBANZA
COMMUNE GIHANGA

PLAN PREVISIONNEL REVISE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE 2018-2019

N°	Intitulé du Marché	Budget Prévu (Millions de Fbu)	Mode de Passation	Source de Financement	Date Probable de confection du DAO	Date Probable d'approbation du DAO	Date Probable de Publication DAO	Date Probable d'Ouverture des Offres	Date Probable d'Analyse des Offres	Date Probable d'Attribution du Marché	Date Probable de Notification du Marché	Date Probable de Réception du Marché	Observations
1	Construction de Trois(3) Salles de classe du Lycée communal de GIHANGA.	55 934 714Fbu	AAOO	Budget Général de l'Etat, Exercice 2018-2019.	15-mars-2018	5-avr.-2018	10-avr.-2018	30-avr.-2018	3-mai-2018	7-mai-2018	9-sept.-2018	10-déc.-2018	La réception provisoire a eu lieu le 12/11/2018

Fait à Gihanga, le...../...../2018

Par l'Administrateur communal de GIHANGA

NDAYISABA Léopold