

REPUBLIQUE DU BURUNDI
MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE

OFFICE DU THE DU BURUNDI (O.T.B.)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS REVISE
EXERCICE 2021-2022

01 SIEGE DE L'OTB

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu (en FBU)	Source de financement.	Date confect. DAO	Date approbat. DAO	Date publicat. DAO	Date ouverture des offres	Date analyse des offres	Attribut. du marché	Notificat. du marché	Récept. marché
	MATERIEL D'EQUIPEMENT ET AMENAGEMENT											
01	Acquisition de 05 photocopieuses	Demande de cotation	25 Millions	Fonds propres	30/7/2021	7/8/2021	9/8/2021	30/8/2021	2/9/2021	6/9/2021	9/9/2021	20/11/2021
02	Acquisition des équipements informatiques (ordinateurs de bureau et portables)	Demande de cotation	20 Millions	Fonds propres	30/7/2021	7/8/2021	9/8/2021	30/8/2021	2/9/2021	6/9/2021	9/9/2021	16/9/2021
03	La gestion et la maintenance des équipements informatiques	Demande de cotation	15 Millions	Fonds propres	02/02/2022	04/02/2022	07/02/2022	22/02/2022	25/02/2022	01/03/2022	10/03/2022	Continue
04	Acquisition des photocopieuses, imprimantes et projecteur	Demande de cotation	17,6 Millions	Fonds propres	08/3/2022	11/03/2022	14/03/2022	28/03/2022	31/03/2022	04/03/2022	07/03/2022	27/04/2022
05	Ordinateurs portables et de bureau	Demande de cotation	24,5 Millions	Fonds propres	08/3/2022	11/03/2022	14/03/2022	28/03/2022	31/03/2022	04/03/2022	07/03/2022	27/04/2022
06	Réhabilitation du réseau informatique des Complexes Théicoles	Demande de cotation	10 Millions	Fonds propres	10/10/2021	7/11/2021	9/11/2021	30/11/2021	2/12/2021	6/12/2021	9/12/2021	16/12/2021
07	Acquisitions de licences Windows 10	Demande de cotation	30 Millions	Fonds propres	12/10/2021	18/10/2021	21/10/2021	04/11/2021	09/11/2021	12/11/2021	20/11/2021	20/12/2021

08	Acquisition de nouvelle version Microsoft Office 2016	Demande de cotation	15 Millions	Fonds propres	8/03/2022	11/03/2022	15/03/2022	04/04/2022	07/04/2022	11/04/2022	14/04/2022	02/05/2022
09	Gestion électronique des documents et work flow	Appel d'Offres Ouvert	35 Millions	Fonds propres	8/03/2022	14/03/2022	18/03/2022	07/04/2022	11/04/2022	14/04/2022	18/04/2022	04/05/2022
10	Audit informatique et réseau	Appel d'Offres Ouvert	40 Millions	Fonds Propres	/03/2022	/03/2022	/03/2022	/04/2022	/04/2022	/04/2022	/04/2022	/06/2022
11	Etude de faisabilité technique et financière du système de pesée électronique	Demande de cotation	10 Millions	Fonds propres	18/04/2022	21/04/2022	22/04/2022	02/05/2022	05/05/2022	09/05/2022	17/05/2022	06/06/2022
12	Réhabilitation et réaménagement de la maison sise avenue de la Tanzanie	Demande de cotation	20 Millions	Fonds propres	01/12/2021	7/12/2021	9/12/2021	26/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	9/01/2022
13	Evaluation du patrimoine de l'OTB	Appel d'Offres Ouvert	150 Millions	Fonds propres	/03/2022	/03/2022	/04/2022	/04/2022	/04/2022	/05/2022	/5/2022	/07/2022
14	Réhabiliter le bâtiment de l'OTB	Appel d'Offres Ouvert	150 Millions	Fonds Propres	Déjà fait	Déjà fait	Déjà fait	Déjà fait	Déjà fait	Déjà fait	Déjà fait	/03/2022
15	Actualisation manuel des procédures	Appel d'offres ouvert	50 Millions	Fonds propres	5/9/2021	7/9/2021	9/9/2021	24/9/2021	26/9/2021	26/10/2021	9/11/2021	10/02/2022
16	Redressement des comptes 2020-2021	Demande de cotation	20 Millions	Fonds propres	5/7/2021	7/7/2021	9/7/2021	30/7/2021	2/8/2021	6/8/2021	9/8/2021	9/12/2021
17	Révision des comptes 2021-2022	Demande de cotation	20 Millions	Fonds propres	/02/2022	/02/2022	/02/2022	/03/2022	/03/2022	/03/2022	/03/2022	/05/2022
18	Refonte du Site web	Demande de cotation	10 Millions	Fonds propes	/02/2022	/02/2022	/02/2022	/02/2022	/03/2022	/03/2022	/03/2022	/05/2022
19	Salons d'honneur des Directeurs	Demande de cotation	6 Millions	Fonds propes	03/03/2022	04/03/2022	07/03/2022	18/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	25/03/2022	01/04/2022
20	Acquisition des extincteurs pour le siège et les Complexes Théicoles	Appel d'offres ouvert	50 Millions	Fonds propres	10/9/2021	12/9/2021	15/9/2021	30/9/2021	2/10/2021	26/10/2021	26/10/2021	16/12/2021
21	Achat de 3 camionnettes DC pour le Projet Matana	Appel d'Offres Ouvert	450 Millions	Fonds propres	10/02/2022	24/02/2022	07/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	05/04/2022	12/04/2022	12/06/2022
22	Renouvellement progressif du charroi	Appel	450 Millions	Fonds	Déjà fait	Déjà fait	Déjà fait	Déjà fait	Déjà fait	Déjà fait	/03/2022	/05/2022

	par l'acquisition de 3 camionnettes DC	d'Offres Ouvert		propres								
23	Acquisition de 2 tracteurs et 4 remorques	Appel d'offres ouvert	260 Millions	Fonds propres	11/4/2022	14/4/2022	21/4/2022	23/5/2022	25/5/2022	30/5/2022	9/6/2021	9/08/2022
24	Acquisition de 16 motos	Avis d'Appel d'Offres Ouvert	64 Millions	Fonds propres	01/8/2021	7/8/2021	9/8/2021	2/11/2021	7/11/2021	30/11/2021	2/12/2021	9/01/2022
25	Acquisition d'un testeur d'humidité du bois.	Demande de cotation	10 Millions	Fonds propres	01/12/2021	7/12/2021	9/12/2021	26/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	9/01/2022
26	Installation de la commande automatique des chaudières	Appel d'offres ouvert	50 Millions	Fonds propres	25/7/2021	7/8/2021	9/8/2021	26/8/2021	27/8/2021	30/8/2021	2/9/2021	9/09/2021
27	Acquisition de 2 culasses et leurs accessoires pour groupes Perkins de Rwegura et Tora	Appel d'Offres Ouvert	70 Millions	Fonds Propres	11/02/2022	17/02/2022	21/02/2022	08/03/2022	11/03/2022	15/03/2022	18/03/2022	03/05/2022
28	Acquisition de 05 GPS et formation des utilisateurs	Demande de cotation	15 Millions	Fonds propres	25/10/2021	7/11/2021	9/11/2021	26/11/2021	27/11/2021	30/11/2021	2/12/2021	9/12/2021
29	Acquisition du GPS pour repérer le mouvement et la consommation des véhicules	Appel d'Offres Ouvert	50 Millions	Fonds propres	10/03/2022	24/03/2022	28/03/2022	25/04/2022	28/04/2022	06/05/2022	10/05/2022	24/06/2022
30	Electrification, climatisation et connexion internet des bureaux réhabilités	Appel d'offres ouvert	40 Millions	Fonds propres	5/7/2021	7/7/2021	9/7/2021	30/7/2021	2/8/2021	6/8/2021	9/8/2021	9/9/2021
31	Acquisition de 215.000 sacs multiwall	Appel d'offres ouvert	750 Millions	Fonds propres	5/10/2021	26/11/2021	29/11/2021	16/12/2021	17/01/2022	24/01/2022	31/02/2022	30/06/2022
32	Acquisition de 100 tonnes de charbon industriel	Appel d'offres ouvert	50 Millions	Fonds propres	10/03/2022	15/03/2022	18/03/2022	01/04/2022	07/04/2022	11/04/2022	19/04/2022	05/07/2022
33	Acquisition des calendriers édition 2022	Demande de cotation	10 Millions	Fonds propres	5/10/2021	7/10/2021	9/10/2021	26/11/2021	27/11/2021	30/11/2021	2/12/2021	20/12/2021
34	Acquisition des uniformes pour le personnel	Appel d'offres ouvert	60 Millions	Fonds propres	5/11/2021	7/11/2021	9/11/2021	30/11/2021	2/12/2021	6/12/2021	9/12/2021	11/02/2022
35	Acquisition de 60.000 enveloppes pour échantillon de thé sec	Appel d'offres	50 Millions	Fonds propres	5/11/2021	7/12/2021	9/12/2021	30/01/2022	2/2/2022	6/3/2022	9/04/2022	9/05/2022

		ouvert										
36	Acquisition de 700 rames de papier duplicateur A4	Demande de cotation	12 Millions	Fonds propres	25/12/2021	7/01/2022	9/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	30/01/2022	2/02/2022	9/02/2022
37	Acquisition de divers matériel de bureau	Demande de cotation	10 Millions	Fonds propres	25/10/2021	7/11/2021	9/11/2021	26/11/2021	27/11/2021	30/11/2021	2/12/2021	9/12/2021
38	Acquisition de 7.200.000 sachets pour pépinières théicoles	Appel d'offres ouvert	504 Millions	Fonds propres	25/09/2021	26/10/2021	29/10/2021	29/11/2021	02/11/2021	30/11/2021	2/12/2021	2/03/2022
39	Acquisition de 370.000 sachets pour pépinières sylvicoles	Demande de cotation	10 Millions	Fonds propres	25/8/2021	7/9/2021	9/9/2021	26/9/2021	27/9/2021	30/9/2021	2/10/2021	26/10/2021
40	Acquisition de 20.000 sacs en nylon pour transport de la feuille verte	Appel d'offres ouvert	125 Millions	Fonds propres	25/11/2021	7/12/2021	9/12/2021	26/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	9/04/2022
41	Acquisition de 10.000 sacs en nylon de secours pour transport de la FV	Marché à commande	113 Millions	Fonds propres	08/03/2022	11/03/2022	15/03/2022	20/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	24/03/2022	05/04/2022
42	Acquisition de 20.000 sacs en polypropylène	Appel d'offres ouvert	70 Millions	Fonds propres	25/8/2021	7/9/2021	9/9/2021	26/9/2021	27/9/2021	30/9/2021	2/10/2021	24/10/2021
43	Acquisition de 2.500 cabans pour cueilleurs de thé	Marché à commande	87,5 Millions	Fonds propres	25/11/2021	7/12/2021	9/12/2021	26/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	9/04/2022
	S/T EQUIPEMENTS ET AMENAGEMENTS		4.038,6 Millions									
	CERTIFICATION											
45	Achat et mise en peinture du bâtiment du siège de l'OTB	Demande de cotation	15 Millions	Fonds propres	08/03/2022	11/03/2022	15/03/2022	25/03/2022	31/03/2022	04/04/2022	11/04/2022	29/04/2022
46	Audit de certification	Appel d'offres ouvert	80 Millions	Fonds propres	25/11/2021	7/12/2021	9/12/2021	26/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	9/04/2022
47	Acquisition de l'équipement du personnel des usines	Appel d'offres ouvert	142 Millions	Fonds propres	5/11/2021	7/11/2021	9/11/2021	30/11/2021	2/12/2021	6/12/2021	9/12/2021	11/02/2022
48	Dispositifs de lutte contre les nuisibles	Appel d'Offres Ouvert	50 Millions	Fonds propres	11/03/2022	17/03/2022	21/03/2022	05/04/2022	11/04/2022	13/04/2022	20/04/2022	9/04/2022
49	Acquisition des produits	Appel	75 Millions	Fonds	15/03/2022	18/03/2022	22/03/2022	12/04/2022	15/04/2022	19/04/2022	26/04/2022	10/05/2022

02 COMPLEXE THEICOLE DE RWEGURA

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu (en FBU)	Source de financem.	Date confect. DAO	Date approubat . DAO	Date publicat . DAO	Date ouverture des offres	Date analyse des offres	Attribut. du marché	Notificat. du marché	Récept. marché
	MATERIEL D'EQUIPEMENT ET AMENAGEMENT											
01	Fourniture des tôles ordinaires translucides, tôles BG28 et treillis	Appel d'Offres Ouvert	95 Millions	Fonds propres	11/04/2022	13/04/2022	14/04/2022	28/04/2022	03/05/2022	06/05/2022	13/05/2022	03/05/2022
02	Acquisition d'une pompe de nettoyage sous pression Karcher	Demande de cotation	8 Millions	Fonds propres	09/03/2022	11/03/2022	14/03/2022	24/03/2022	28/03/2022	30/03/2022	07/04/2022	27/04/2022
03	Acquisition d'un convoyeur à godets	Appel d'offres ouvert	30 Millions	Fonds propres	25/11/2021	7/12/2021	9/12/2021	26/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	9/04/2022
04	Réhabiliter les pavements et les murs de l'usine (mise en peinture)	Demande de cotation	30 Millions	Fonds propres	09/03/2022	11/03/2022	14/03/2022	24/03/2022	28/03/2022	30/03/2022	07/04/2022	27/04/2022
05	Redressement des comptes 2020-2021	Demande de cotation	20 Millions	Fonds propres	5/7/2021	7/7/2021	9/7/2021	30/7/2021	2/8/2021	6/8/2021	9/8/2021	9/12/2021
06	Acquisition de 03 weight feeders	Appel d'offres ouvert	145 Millions	Fonds propres	30/11/2021	7/12/2021	9/12/2021	26/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	9/02/2022
07	Inspection et entretien des chaudières	Demande de cotation	5 Millions	Fonds propres	30/11/2021	7/12/2021	9/12/2021	26/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	15/02/2022	30/02/2022
08	Réhabilitation de la salle de triage	Demande de cotation	20 Millions	Fonds propres	25/11/2021	7/12/2021	9/12/2021	26/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	9/04/2022
09	Acquisition d'une tronçonneuse de marque européenne (1)	Demande de cotation	10 Millions	Fonds propres	5/11/2021	7/11/2021	9/11/2021	30/11/2021	2/12/2021	6/12/2021	9/12/2021	11/02/2022
10	Pesons électroniques (15)	Demande de cotation	6,75 Millions	Fonds propres	25/8/2021	7/9/2021	9/9/2021	26/9/2021	27/9/2021	30/9/2021	2/10/2021	05/11/2021
11	CTC pvc conveyer belt 100m x 1m	Demande de cotation	20 Millions	Fonds propres	5/11/2021	7/11/2021	9/11/2021	30/11/2021	2/12/2021	6/12/2021	9/12/2021	11/02/2022
12	Pièces de maintenance monorail	Demande de cotation	15 Millions	Fonds propres	5/11/2021	7/11/2021	9/11/2021	30/11/2021	2/12/2021	6/12/2021	9/12/2021	11/02/2022
13	Pièces de maintenance coupe rotorvanne	Demande de cotation	25 Millions	Fonds propres	5/11/2021	7/11/2021	9/11/2021	30/11/2021	2/12/2021	6/12/2021	9/12/2021	11/02/2022
14	Pièces de maintenance roulage CTC	Appel d'offres ouvert	60 Millions	Fonds propres	30/7/2021	7/8/2021	9/8/2021	26/8/2021	27/8/2021	30/8/2021	2/9/2021	5/01/2022
15	Pièces de maintenance	Demande de	25 Millions	Fonds	25/7/2021	7/8/2021	9/8/2021	26/8/2021	27/8/2021	30/8/2021	2/9/2021	5/01/2022

	fermentation	cotation		propres								
16	Pièces de maintenance chaufferie	Appel d'offres ouvert	50 Millions	Fonds propres	26/7/2021	7/8/2021	9/8/2021	26/8/2021	27/8/2021	30/8/2021	2/9/2021	5/01/2022
17	Pièces de rechange diverses	Demande de cotation	25 Millions	Fonds propres	25/11/2021	7/12/2021	9/12/2021	26/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	9/04/2022
	S/T EQUIPEMENTS ET AMENAGEMENTS		589,75 Millions									
	AUTRES TRAVAUX											
18	Réhabilitation du circuit eau (plomberie) dans les ménages	Demande de cotation	14 Millions	Fonds propres	01/11/2021	7/12/2022	9/12/2021	24/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	3/03/2022
19	Réhabilitation du circuit électrique dans les ménages	Demande de cotation	10 Millions	Fonds propres	01/11/2021	7/12/2022	9/12/2021	24/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	3/03/2022
20	Réhabilitation de 6 sanitaires	Demande de cotation	12 Millions	Fonds propres	01/8/2021	7/8/2021	9/8/2021	26/8/2021	27/8/2021	30/8/2021	2/9/2021	29/10/2021
21	Réhabilitation du réservoir d'eau de Kiruma	Demande de cotation	10 Millions	Fonds propres	01/11/2021	7/12/2022	9/12/2021	24/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	3/03/2022
22	Réhabilitation hangar Kanyankuru	Demande de cotation	3 Millions	Fonds propres	01/11/2021	7/12/2022	9/12/2021	24/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	3/03/2022
23	Réhabilitation hangar Gashiru	Demande de cotation	10 Millions	Fonds propres	01/11/2021	7/12/2022	9/12/2021	24/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	3/03/2022
24	Réhabilitation hangar Kaserege	Demande de cotation	0,8 Millions	Fonds propres	01/11/2021	7/12/2022	9/12/2021	24/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	3/03/2022
25	Réhabilitation hangar Gisagara	Demande de cotation	10 Millions	Fonds propres	01/11/2021	7/12/2022	9/12/2021	24/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	3/03/2022
26	Réhabilitation hangar Muganza	Demande de cotation	2 Millions	Fonds propres	01/11/2021	7/12/2022	9/12/2021	24/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	3/03/2022
27	Réhabilitation du pont Rwuya	Demande de cotation	8 Millions	Fonds propres	11/11/2021	7/12/2022	9/12/2021	24/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	3/03/2022
28	Réhabilitation du pont Nyakabindi	Demande de cotation	20 Millions	Fonds propres	11/11/2021	7/12/2022	9/12/2021	24/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	3/03/2022
29	Réhabilitation du pont Gasarara	Demande de cotation	20 Millions	Fonds propres	11/11/2021	7/12/2022	9/12/2021	24/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	3/03/2022
30	Réhabilitation du pont Ruvubu 1	Appel d'offres ouvert	59 Millions	Fonds propres	01/8/2021	7/8/2021	9/8/2021	26/8/2021	27/8/2021	30/8/2021	2/9/2021	25/10/2021
31	Construction de 16 hangars de collecte de la FV du BI	Appel d'offres ouvert	48 Millions	Fonds propres	01/02/2022	7/2/2022	9/2/2022	26/03/2022	27/03/2022	30/03/2022	2/04/2022	9/06/2022

	TOTAL		226.8 Millions									
	TOTAL INVESTISSEMENTS ET EXPLOITATION RWE GURA		816,55 Millions									

03 COMPLEXE THEICOLE DE TEZA

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu (en FBU)	Source de financem.	Date confect. DAO	Date approbat. DAO	Date publicat. DAO	Date ouverture des offres	Date analyse des offres	Attribut. du marché	Notifica. du marché	Récept. marché
	MATERIEL D'EQUIPEMENT ET AMENAGEMENT											
01	Acquisition de 47 chaises et de 22 tables de bureau	Demande de cotation	20 Millions	Fonds propres	25/11/2021	27/11/2021	9/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	6/01/2022	9/01/2022	25/02/2022
03	Redressement des comptes 2020-2021	Demande de cotation	20 Millions	Fonds propres	5/7/2021	7/7/2021	9/7/2021	30/7/2021	2/8/2021	6/8/2021	9/8/2021	9/12/2021
04	Réhabilitation et extension du gîte	Appel d'Offres Ouvert	56,9 Millions	Fonds propres	01/12/2021	7/12/2021	9/12/2021	26/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	9/02/2022
05	Réhabilitation de la maison d'habitation A1	Demande de cotation	30 Millions	Fonds propres	09/03/2022	11/03/2022	14/03/2022	24/03/2022	28/03/2022	30/03/2022	07/04/2022	27/04/2022
07	Réhabilitation des pavements et les murs de l'usine (mise en peinture)	Demande de cotation	30 Millions	Fonds propres	09/03/2022	11/03/2022	14/03/2022	24/03/2022	28/03/2022	30/03/2022	07/04/2022	27/04/2022
08	Acquisition d'une pompe pour carburant	Demande de cotation	15 Millions	Fonds propres	25/11/2021	27/11/2021	9/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	6/01/2022	9/01/2022	25/02/2022
09	Acquisition d'un monorail pour feuille flétrie de la partie inférieure	Appel d'offres ouvert	140 Millions	Fonds propres	5/8/2021	7/8/2021	9/8/2021	30/8/2021	2/9/2021	6/9/2021	9/9/2021	9/01/2022
10	Remplacement de la toiture usine partie chaudière	Avis d'Appel d'Offres Ouvert	65 Millions	Fonds propres	25/11/2021	27/11/2021	9/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	6/01/2022	9/01/2022	25/02/2022
11	Réhabilitation des cheminées des	Avis d'Appel	40 Millions	Fonds	25/11/2021	27/11/2021	9/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	6/01/2022	9/01/2022	25/02/2022

	chaudières	d'Offres Ouvert		propres	1			1			2	2
12	Acquisition d'une bâche directrice pour turbine	Appel d'offres ouvert	100 Millions	Fonds propres	25/11/2021	27/11/2021	9/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	6/01/2022	9/01/2022	25/02/2022
13	Acquisition d'un convoyeur de déchargement des silos	Appel d'offres ouvert	20 Millions	Fonds propres	25/11/2021	27/11/2021	9/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	6/01/2022	9/01/2022	25/02/2022
14	Achat de 10 pesons électroniques	Appel d'offres ouvert	4.2 Millions	Fonds propres	25/8/2021	27/8/2021	9/9/2021	30/9/2021	2/10/2021	6/10/2021	9/10/2021	25/10/2021
15	Achat de 2 tronçonneuses	Demande de cotation	20 Millions	Fonds propres	10/03/2022	14/03/2022	17/03/2022	28/03/2022	31/03/2022	04/04/2022	11/04/2022	03/05/2022
16	Pièces de maintenance flétrissage	Appel d'offres ouvert	35 Millions	Fonds propres	25/8/2021	27/8/2021	9/9/2021	30/9/2021	2/10/2021	6/10/2021	9/11/2021	25/11/2021
17	Pièces de maintenance coupe rotorvanne	Appel d'offres ouvert	50 Millions	Fonds propres	25/8/2021	27/8/2021	9/9/2021	30/9/2021	2/10/2021	6/10/2021	9/11/2021	25/11/2021
18	Pièces de maintenance fermentation	Appel d'offres ouvert	60 Millions	Fonds propres	25/8/2021	27/8/2021	9/9/2021	30/9/2021	2/10/2021	6/10/2021	9/11/2021	25/11/2021
19	Pièces urgentes CTC	Appel d'offres ouvert	38 Millions	Fonds propres	25/8/2021	27/8/2021	9/9/2021	30/9/2021	2/10/2021	6/10/2021	9/11/2021	25/11/2021
20	Pièces de maintenance Séchage et chaufferie	Appel d'offres ouvert	90 Millions	Fonds propres	25/8/2021	27/8/2021	9/9/2021	30/9/2021	2/10/2021	6/10/2021	9/11/2021	25/11/2021
21	Pièces de rechange diverses	Demande de cotation	25 Millions	Fonds propres	25/8/2021	27/8/2021	9/9/2021	30/9/2021	2/10/2021	6/10/2021	9/11/2021	25/11/2021
22	Green Mesh Withering troughs	Appel d'offres ouvert	35 Millions	Fonds propres	25/8/2021	27/8/2021	9/9/2021	30/9/2021	2/10/2021	6/10/2021	9/10/2021	25/10/2021
23	CTC pvc conveyer belt 50mx1mx 3,2mm food grade	Demande de cotation	14 Millions	Fonds propres	25/8/2021	27/8/2021	9/9/2021	30/9/2021	2/10/2021	6/10/2021	9/10/2021	25/10/2021
24	Acquisition d'un nettoyeur sous pression type KARCHER	Demande de cotation	8 Millions	Fonds propres	25/11/2021	27/11/2021	9/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	6/01/2022	9/01/2022	25/02/2022

25	Acquisition d'une emballeuse avec pesage automatique	Demande de cotation	5 Millions	Fonds propres	25/11/2021	27/11/2021	9/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	6/01/2022	9/01/2022	25/02/2022
26	Construction d'un hangar de stockage du thé sec	Appel d'offres ouvert	50 Millions	Fonds propres	25/11/2021	27/11/2021	9/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	6/01/2022	9/01/2022	25/02/2022
27	Extension et pavage de l'aire de réception	Appel d'Offres Ouvert	61 Millions	Fonds propres	25/11/2021	27/11/2021	9/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	6/01/2022	9/01/2022	25/02/2022
28	Réfection du pavement de la salle de triage	Appel d'Offres Ouvert	46,25 Millions	Fonds propres	25/11/2021	27/11/2021	9/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	6/01/2022	9/01/2022	25/02/2022
29	Extension de la salle de triage	Appel d'Offres Ouvert	170 Millions	Fonds propres	21/03/2022	05/04/2022	11/04/2022	11/05/2022	16/05/2022	19/05/2022	26/05/2022	26/08/2022
30	Construction du hangar pour le bois de chauffage	Demande de cotation	30 Millions	Fonds propres	10/03/2022	14/03/2022	17/03/2022	28/03/2022	31/03/2022	04/04/2022	11/04/2022	17/05/2022
31	Dispositif de séparation des sections d'usinage	Appel d'offres ouvert	50 Millions	Fonds propres	25/11/2021	27/11/2021	9/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	6/01/2022	9/01/2022	25/02/2022
	S/T EQUIPEMENTS ET AMENAGEMENTS		1.328,35 Millions									
	MATERIEL ROULANT											
32	Acquisition d'un tracteur et 02 remorques	Appel d'offres ouvert	130 Millions	Fonds propres	25/11/2021	27/11/2021	9/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	6/01/2022	9/01/2022	25/02/2022
	S/T MATERIEL ROULANT		130 Millions									
	AUTRES TRAVAUX											
33	Réhabilitation du réseau hydraulique des ménages.	Demande de cotation	20 Millions	Fonds propres	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
34	Construction du pont Nyamugari-Ntirugaya	Demande de cotation	18,9 Millions	Fonds propres	25/11/2021	27/11/2021	9/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	6/01/2022	9/01/2022	25/02/2022
35	Construction du pont Nyamugari-Gako	Demande de cotation	17,3 Millions	Fonds propres	25/11/2021	27/11/2021	9/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	6/01/2022	9/01/2022	25/02/2022
36	Construction du pont Rugozi-Gako	Demande de cotation	17,6 Millions	Fonds propres	25/11/2021	27/11/2021	9/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	6/01/2022	9/01/2022	25/02/2022

37	Construction et pavage de 5 hangars	Demande de cotation	15 Millions	Fonds propres	25/11/2021	27/11/2021	9/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	6/01/2022	9/01/2022	25/02/2022
38	Construction du pont Busimba et Muramvya	Demande de cotation	23,76 Millions	Fonds propres	25/11/2021	27/11/2021	9/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	6/01/2022	9/01/2022	25/02/2022
39	Construction du pont Kigereka	Demande de cotation	18,4 Millions	Fonds propres	25/11/2021	27/11/2021	9/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	6/01/2022	9/01/2022	25/02/2022
	S/TOTAL AUTRES TRAVAUX		130,96 Millions									
	TOTAL INVESTISSEMENTS ET EXPLOITATION TEZA		1.589,31 Millions									

04 COMPLEXE THEICOLE D'IJENDA

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu (en FBU)	Source de financem.	Date confect. DAO	Date approbat. DAO	Date publicat. DAO	Date ouverture des offres	Date analyse des offres	Attribut. du marché	Notificat. du marché	Récept. marché
	COMPLEXE THEICOLE D'IJENDA											
	MATERIEL D'EQUIPEMENT ET AMENAGEMENT											
01	Réhabilitation des cheminées des chaudières	Avis d'appel d'Offres Ouvert	40 Millions	Fonds propres	18/04/2022	20/04/2022	22/04/2022	04/05/2022	06/05/2022	11/05/2022	18/05/2022	06/06/2022
02	Réhabiliter les pavements et les murs de l'usine (mise en peinture)	Demande de cotation	30 Millions	Fonds propres	09/03/2022	11/03/2022	14/03/2022	24/03/2022	28/03/2022	30/03/2022	07/04/2022	27/04/2022
03	Réhabilitation du séchoir de 450 Kg/h type Marshall	Demande de cotation	10 Millions	Fonds propres	25/11/2021	27/11/2021	9/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	6/01/2022	9/01/2022	25/02/2022
04	Redressement des comptes 2020-2021	Demande de cotation	20 Millions	Fonds propres	5/7/2021	7/7/2021	9/7/2021	30/7/2021	2/8/2021	6/8/2021	9/8/2021	9/12/2021
05	Pièces de rechange de réhabilitation séchoir Marshall	Appel d'offres ouvert	60 Millions	Fonds propres	25/11/2021	27/11/2021	9/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	6/01/2022	9/01/2022	25/02/2022
06	Inspection des chaudières	Demande de cotation	5 Millions	Fonds propres	25/11/2021	27/11/2021	9/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	6/01/2022	9/01/2022	25/02/2022
07	Construction d'un réservoir d'eau	Demande de	30 Millions	Fonds	25/11/2021	27/11/2021	9/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	6/01/2022	9/01/2022	25/02/2022

05 COMPLEXE THEICOLE DE TORA

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu (en FBU)	Source de financem.	Date confect. DAO	Date approbat. DAO	Date publicat. DAO	Date ouverture des offres	Date analyse des offres	Attribut. du marché	Notificat. du marché	Récept. marché
	MATERIEL D'EQUIPEMENT ET AMENAGEMENT											
01	Réhabilitation du séchoir MFE Main d'œuvre	Demande de cotation	10 Millions	Fonds propres	25/11/2021	27/11/2021	9/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	6/01/2022	9/01/2022	25/02/2022
02	Redressement des comptes 2020-2021	Demande de cotation	20 Millions	Fonds propres	5/7/2021	7/7/2021	9/7/2021	30/7/2021	2/8/2021	6/8/2021	9/8/2021	9/12/2021
03	Pièces de réhabilitation Séchoir MFE	Appel d'offres ouvert	120 Millions	Fonds propres	25/11/2021	27/11/2021	9/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	6/01/2022	9/01/2022	25/02/2022
04	Réhabiliter les pavements et les murs de l'usine (mise en peinture)	Demande de cotation	30 Millions	Fonds propres	09/03/2022	11/03/2022	14/03/2022	24/03/2022	28/03/2022	30/03/2022	07/04/2022	27/04/2022
05	Réhabilitation du séchoir McCloy Main d'œuvre	Demande de cotation	10 Millions	Fonds propres	25/11/2021	27/11/2021	9/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	6/01/2022	9/01/2022	25/02/2022
06	Pièces de réhabilitation Séchoir McCloy	Appel d'offres ouvert	40 Millions	Fonds propres	25/11/2021	27/11/2021	9/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	6/01/2022	9/01/2022	25/02/2022
07	Acquisition d'un monorail	Appel d'offres ouvert	140 Millions	Fonds propres	25/7/2021	27/7/2021	9/8/2021	30/8/2021	2/9/2021	6/9/2021	9/9/2021	11/01/2022
08	Travaux complémentaires de l'extension de la salle de flétrissage	Appel d'offres ouvert	150 Millions	Fonds propres	25/8/2021	27/8/2021	9/9/2021	30/9/2021	2/10/2021	6/10/2021	9/10/2021	11/12/2021
09	Transformation des gaines dans l'ancienne salle de flétrissage	Demande de cotation	16 Millions	Fonds Propres	28/03/2022	05/04/2022	08/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	05/05/2022	13/05/2022	28/06/2022
10	Confection d'un escalier de secours pour les 4 niveaux de la salle de flétrissage	Demande de cotation	22 Millions	Fonds propres	28/03/2022	05/04/2022	08/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	05/05/2022	13/05/2022	28/06/2022
11	Acquisition d'une ligne complète rotorvane CTC	Appel d'offres ouvert	120 Millions	Fonds propres	25/11/2021	27/11/2021	9/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	6/01/2022	9/01/2022	25/02/2022
12	Acquisition d'un tour d'aiguisage automatique	Appel d'offres ouvert	120 Millions	Fonds propres	25/11/2021	27/11/2021	9/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	6/01/2022	9/01/2022	25/02/2022
13	Acquisition d'une perceuse sensitive	Demande de cotation	5 Millions	Fonds propres	25/11/2021	27/11/2021	9/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	6/01/2022	9/01/2022	25/02/2022
14	Acquisition d'une emballeuse	Demande de	5 Millions	Fonds	25/11/2021	27/11/2021	9/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	6/01/2022	9/01/2022	25/02/2022

		cotation		propres	1	1		1				2
15	Extension de la salle de triage	Avis d'appel d'Offres Ouvert	150 Millions	Fonds propres	25/11/2021	16/12/2021	20/12/2021	10/01/2022	13/01/2022	19/01/2022	26/01/2022	26/05/2022
					1	1	1	2	2	2	2	2
16	Acquisition de moteurs électriques	Appel d'offres ouvert	50 Millions	Fonds propres	25/8/2021	27/8/2021	9/9/2021	30/9/2021	2/10/2021	6/10/2021	9/10/2021	11/12/2021
												1
17	Acquisition de 20 pesons électroniques	Demande de cotation	8.4 Millions	Fonds propres	25/8/2021	27/8/2021	9/9/2021	30/9/2021	2/10/2021	6/10/2021	9/10/2021	25/10/2021
												1
18	Acquisition d'un groupe électrogène 1MVA	Appel d'offres ouvert	400 Millions	Fonds propres	25/11/2021	27/11/2021	9/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	6/01/2022	9/01/2022	25/02/2022
					1	1		1				2
19	Réhabilitation des tuyauteries	Demande de cotation	10 Millions	Fonds propres	25/11/2021	27/11/2021	9/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	6/01/2022	9/01/2022	25/02/2022
					1	1		1				2
20	Entretien et inspection des chaudières	Demande de cotation	5 Millions	Fonds propres	25/11/2021	27/11/2021	9/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	6/01/2022	9/01/2022	25/02/2022
					1	1		1				2
21	Pièces de maintenance Flétriage	Appel d'offres ouvert	40 Millions	Fonds propres	25/8/2021	27/8/2021	9/9/2021	30/9/2021	2/10/2021	6/10/2021	9/10/2021	11/12/2021
												1
22	Pièces de maintenance Rotorvane CTC	Appel d'offres ouvert	32 Millions	Fonds propres	25/8/2021	27/8/2021	9/9/2021	30/9/2021	2/10/2021	6/10/2021	9/10/2021	11/12/2021
												1
23	Pièces de maintenance fermentation	Demande de cotation	25 Millions	Fonds propres	25/11/2021	27/11/2021	9/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	6/01/2022	9/01/2022	25/02/2022
					1	1		1				2
24	Pièces de rechange diverses	Demande de cotation	25 Millions	Fonds propres	25/11/2021	27/11/2021	9/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	6/01/2022	9/01/2022	25/02/2022
					1	1		1				2
25	Réhabilitation des ménages et autres maisons main d'oeuvre	Demande de cotation	17 Millions	Fonds propres	25/11/2021	27/11/2021	9/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	6/01/2022	9/01/2022	25/02/2022
					1	1		1				2
27	Acquisition d'une moto soudeuse	Demande de cotation	5 Millions	Fonds propres	25/8/2021	27/8/2021	9/9/2021	30/9/2021	2/10/2021	6/10/2021	9/10/2021	11/12/2021
												1
28	Acquisition d'une tronçonneuse de marque européenne	Demande de cotation	10 Millions	Fonds propres	25/11/2021	27/11/2021	9/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	6/01/2022	9/01/2022	25/02/2022
					1	1		1				2
	S/T EQUIPEMENTS ET AMENAGEMENTS		1.585,4M illions									
	AUTRES TRAVAUX											
29	Construction de 3 hangars en BI	Demande de cotation	5,51 Millions	Fonds propres	25/11/2021	27/11/2021	9/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	6/01/2022	9/01/2022	25/02/2022
					1	1		1				2
30	Eclairage des camps des cueilleurs	Demande de cotation	2,5 Millions	Fonds propres	09/03/2022	11/03/2022	14/03/2022	24/03/2022	28/03/2022	30/03/2022	07/04/2022	27/04/2022
					2	2	2	2	2	2	2	2
31	Réouverture des nouvelles pistes	Demande de	12 Millions	Fonds	25/11/2021	27/11/2021	9/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	6/01/2022	9/01/2022	25/02/2022

	en MV	cotation		propres	1	1		1				2
32	Réhabilitation de 23 hangars en MV	Demande de cotation	27 Millions	Fonds propres	25/11/2021	27/11/2021	9/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	6/01/2022	9/01/2022	25/02/2022
33	Construction de 8 hangars en MV	Demande de cotation	24 Millions	Fonds propres	25/11/2021	27/11/2021	9/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	6/01/2022	9/01/2022	25/02/2022
	S/Total AUTRES TRAVAUX		71,01 millions									
	TOTAL INVESTISSEMENTS ET EXPLOITATION TORA		1656,41 Millions									

06 COMPLEXE THEICOLE DE BUHORO

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu (en FBU)	Source de financem.	Date confect. DAO	Date approbat. DAO	Date publicat. DAO	Date ouverture des offres	Date analyse des offres	Attribut. du marché	Notificat. du marché	Récept. marché
	MATERIEL D'EQUIPEMENT ET AMENAGEMENT											
01	Acquisition de 16 pesons électroniques 0-300 Kg	Demande de cotation	7,5 Millions	Fonds propres	25/8/2021	27/8/2021	9/9/2021	30/9/2021	2/10/2021	6/10/2021	9/10/2021	25/10/2021
02	Redressement des comptes 2020-2021	Demande de cotation	20 Millions	Fonds propres	5/7/2021	7/7/2021	9/7/2021	30/7/2021	2/8/2021	6/8/2021	9/8/2021	9/12/2021
03	Achat et mise en peinture des murs et réhabilitation des pavements de l'usine	Demande de cotation	30 Millions	Fonds propres	09/03/2022	11/03/2022	14/03/2022	24/03/2022	28/03/2022	30/03/2022	07/04/2022	27/04/2022
04	Etude pour extension de la salle de l'usine	Demande de cotation	30 Millions	Fonds propres	25/7/2021	7/8/2021	9/8/2021	30/8/2021	2/9/2021	6/10/2021	9/10/2021	16/12/2021
05	Construction du hangar de stockage du bois de chauffage	Demande de cotation	15 Millions	Fonds propres	25/11/2021	27/11/2021	9/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	6/01/2022	9/01/2022	25/02/2022
06	Construction de 5 hangars de collecte de la feuille verte	Demande de cotation	28 Millions	Fonds propres	25/11/2021	27/11/2021	9/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	6/01/2022	9/01/2022	25/02/2022
07	Construction de 3 ponts	Demande de cotation	24 Millions	Fonds propres	25/11/2021	27/11/2021	9/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	6/01/2022	9/01/2022	25/02/2022
08	Acquisition d'un tour parallèle	Appel	75 Millions	Fonds	25/11/2021	27/11/2021	9/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	6/01/2022	9/01/2022	25/02/2022

		d'offres ouvert		propres	1	1		1				2
09	Acquisition d'un préséchoir	Appel d'offres ouvert	120 Millions	120 Millions	25/11/2021	27/11/2021	9/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	6/01/2022	9/01/2022	25/02/2022
10	Acquisition d'un tour d'aiguisage	Appel d'offres ouvert	120 Millions	Fonds propres	25/11/2021	27/11/2021	9/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	6/01/2022	9/01/2022	25/02/2022
11	Réhabilitation bloc sanitaire main d'œuvre usine et du gîte II	Demande de cotation	10 Millions	Fonds propres	25/11/2021	27/11/2021	9/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	6/01/2022	9/01/2022	25/02/2022
12	Réhabilitation de la source d'eau	Demande de cotation	10 Millions	Fonds propres	10/03/2022	14/03/2022	17/03/2022	28/03/2022	31/03/2022	04/04/2022	11/04/2022	12/05/2022
14	Inspection et entretien des chaudières	Demande de cotation	5 Millions	Fonds propres	25/11/2021	27/11/2021	9/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	6/01/2022	9/01/2022	25/02/2022
15	Pièces de maintenance Rotorvanne	Demande de cotation	10 Millions	Fonds propres	25/11/2021	27/11/2021	9/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	6/01/2022	9/01/2022	25/02/2022
16	Pièces de maintenance coupe CTC	Appel d'offres ouvert	40 Millions	Fonds propres	25/8/2021	27/8/2021	9/9/2021	30/9/2021	2/10/2021	6/10/2021	9/10/2021	11/12/2021
17	Pièces de maintenance Séchage	Demande de cotation	20 Millions	Fonds propres	25/11/2021	27/11/2021	9/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	6/01/2022	9/01/2022	25/02/2022
18	Pièces de maintenance chaufferie	Demande de cotation	20 Millions	Fonds propres	25/11/2021	27/11/2021	9/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	6/01/2022	9/01/2022	25/02/2022
19	Pièces de rechange diverses	Demande de cotation	25 Millions	Fonds propres	25/11/2021	27/11/2021	9/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	6/01/2022	9/01/2022	25/02/2022
20	Nos 04 CTC Conveyor belt 1mx4,8m x3mm endless length	Demande de cotation	15 Millions	Fonds propres	25/11/2021	27/11/2021	9/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	6/01/2022	9/01/2022	25/02/2022
	S/T EQUIPEMENTS ET AMENAGEMENTS		624,5 Millions									
	AUTRES TRAVAUX											
21	Construction de hangars de collecte de la FV en MV	Demande de cotation	28 Millions	25/11/2021	27/11/2021	9/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	6/01/2022	9/01/2022	25/02/2022	25/11/2022
22	Réhabilitation hangars de collecte de la FV en MV	Demande de cotation	18 Millions	25/11/2021	27/11/2021	9/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	6/01/2022	9/01/2022	25/02/2022	25/11/2022
23	Remplacement des tuiles par des tôles pour 3 hangars du MV	Demande de cotation	4.3Millions	25/11/2021	27/11/2021	9/12/2021	30/12/2021	2/01/2022	6/01/2022	9/01/2022	25/02/2022	25/11/2022

24	Installation de 18 dispositifs de lavage à côté des hangars du MV	Demande de cotation	0.72 Millions	25/11/2021 1	27/11/2021 1	9/12/2021	30/12/2021 1	2/01/2022	6/01/2022	9/01/2022	25/02/2022 2	25/11/2022 1
25	Construction de 18 latrines à côté des hangars du MV	Demande de cotation	2.7 Millions	25/11/2021 1	27/11/2021 1	9/12/2021	30/12/2021 1	2/01/2022	6/01/2022	9/01/2022	25/02/2022 2	25/11/2022 1
26	Construction de 3 ponts du MV	Demande de cotation	24 Millions	25/11/2021 1	27/11/2021 1	9/12/2021	30/12/2021 1	2/01/2022	6/01/2022	9/01/2022	25/02/2022 2	25/11/2022 1
27	Construction des ponts du BI	Demande de cotation	16 Millions	25/11/2021 1	27/11/2021 1	9/12/2021	30/12/2021 1	2/01/2022	6/01/2022	9/01/2022	25/02/2022 2	25/11/2022 1
	S/Total AUTRES TRAVAUX		93,72 Millions									
	TOTAL INVESTISSEMENTS ET EXPLOITATION BUHORO		718,22 Millions									
	TOTAL GENERAL OTB		10.008,49 Millions									

Tous les montants indiqués dans le présent plan prévisionnel de passation des marchés sont, désormais, réputés comprendre la Taxe sur la Valeur Ajoutée. Ce sont donc des montants TVAC.

Correction du Plan Prévisionnel de Passation
des Marchés Publics, exercice 2021-2022 révisé

**A Monsieur le Directeur National
de Contrôle des Marchés Publics
à
BUJUMBURA**

Monsieur le Directeur National,

Faisant suite à votre correspondance N/Réf : 540.5/3769/CSO/2022 nous recommandant de respecter les seuils préétablis conformément à l'Ordonnance Ministérielle N° 540/1162/2018 du 27/08/2018 et de regrouper les marchés semblables en un seul lot conformément à l'article 43 du code des marchés publics et nous référant aux échanges menés avec les responsables des services techniques sous votre responsabilité, nous avons l'honneur de vous transmettre en annexe à la présente, le corrigé dudit plan pour approbation.

Vous en souhaitant bonne réception, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur National, l'expression de notre considération très distinguée.

OFFICE DU THE DU BURUNDI

Honorable Déogratias NDUWIMANA

DIRECTEUR GENERAL