

REPUBLIQUE DU BURUNDI



MINISTERE DE L'INTERIEUR,
DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
ET DE LA SECURITE PUBLIQUE
PROVINCE DE RUTANA
COMMUNE MPINGA - KAYOVE

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS EXERCICE 2022-2023

N°	OBJET DU MARCHÉ	MODE LE DU MARCHÉ	BUDGET PREVU	SOURCE DE FINANCEMENT	DATE DE CONFEC TION DU DAO	DATE D'APPROBA TION DU DAO	DATE DE PUBLICAT ION	DATE D'OUVERT URE DES OFFRES	DATE D'ANALYS E DES OFFRES	DATE D'ATTRIBU TION	NOTIFICATI ON DU MARCHÉ	RECEPTI ON DU MARCHÉ
1.	Construction des sept salles de classes, de deux blocs latrines à l'ECOFO MUGANZA	ouvert	315.000.000	Gouvernement via FONIC	24/10/2022	7/11/2022	21/11/2022	9/12/2022	10/12/2022	10/12/2022	20/12/2022	20/3/2023
2.	Adduction d'eau potable :Extension MPONGORA-RWINKONA	Ouvert	120.000.000	Gouvernement via FONIC	7/11/2022	21/11/2022	9/12/2022	29/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	10/1/2023	10/4/2023
3.	Construction de l'ECOFO Miryoryo	Ouvert	190.000.000	Gouvernement via FONIC	7/11/2022	21/11/2022	9/12/2022	29/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	10/1/2023	10/4/2023

4.	Construction d'un bloc d'hébergement à l'Hôpital communal de NGARA	Ouvert	190.000.000	Gouvernement via FONIC	7/11/2022	21/11/2022	9/12/2022	29/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	10/1/2023	10/4/2023
5.	Fourniture du matériel de bureau	Demande de cotation	2.000.000	commune	7/7/2022	21/7/2022	9/8/2022	29/8/2022	30/8/2022	30/8/2022	10/9/2023	-
6.	Réhabilitation du centre communautaire	Demande de cotation	3.000.000	commune	7/7/2022	21/7/2022	9/8/2022	29/8/2022	30/8/2022	30/8/2022	10/9/2023	10/10/2022
7.	Réhabilitation de la tribune communale	Demande de cotation	3.000.000	Gouvernement via FONIC	7/11/2022	21/11/2022	9/12/2022	29/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	10/1/2023	10/4/2023

Fait à MPINGA-KAYOVE, Le...../...../2022

L'Administrateur communal

Philippe KANYONI