

OFFICE BURUNDAIS DES MINES ET CARRIERES (OBM)

PLAN PREVISIONNEL REVISE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE 2022-2023

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de Financement	Date de Confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de Publication	Date d'ouverture	Date d'analyse	Attribution	Notification	Date de réception	Etat
1	Construction de 2 blocs de stockage des produits chimiques	OBUHA	300.000.000	BEI	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Achat de 5 équipements et matériel, installation et réactifs au laboratoire et formation du personnel et à la maintenance préventive	Consultation restreinte	515.000.000	BEI	Début janvier 2023	Mi-janvier 2023	Début mars 2023	Début-Mars 2022	Début-Mars2023	mi-Avril 2023	Début Mai 2023	Mi-Mai 2023	
3	Achat de 7 petits équipements et un Kit d'échantillonnage	ouvert	250.000.000	BEI	mi-novembre 2022	Début décembre 2022	Début décembre 2022	Fin décembre 2022	Fin décembre 2022	Début-janvier 2023	Fin janvier 2023	Fin avril 2023	
4	Achat d'un véhicule de terrain	Ouvert	150.000.000	BEI	Début-juillet 2022	Début Août 2022	Mi-Aout 2022	Début-septembre 2022	Début-septembre 2022	Début-octobre 2022	Fin-octobre 2022	Fin-mars 2023	
5	Formation du personnel	ouvert	50.000.000	BEI	Début-novembre 2022	Mi- novembre 2022	Fin-novembre 2022	mi-décembre 2022	mi-décembre 2022	Fin-novembre 2022	Fin-décembre 2022	Fin mars 2023	
6	Achat équipements informatiques et climatiseurs	ouvert	101.000.000	BEI	Début-juillet 2022	Début Août 2022	Mi-Aout 2022	Début-septembre 2022	Début-septembre 2022	Début-octobre 2022	Fin octobre 2022	Début-février 2023	
7	Abonnement internet et interconnexion	Entente directe	45.000.000	BO	Début janvier 2023	Mi-janvier 2023	Début mars 2023	Début-Mars 2022	Début-Mars2023	mi-Avril 2023	Début Mai 2023	Mi-Mai 2023	

Marchés sous seuils

1	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un programme de formation continue	ouvert	10.000.000	BEI	Début-septembre 2022	Début-septembre 2022	mi-septembre 2022	mi-septembre 2022	début-octobre 2022	début-octobre 2022	mi-octobre 2022	Fin-décembre 2022	
2	Réaménagement du magasin de stockage des produits chimiques conformément aux exigences de la norme ISO 17025	ouvert	15.000.000	BEI	Début-aout 2022	Mi-Août 2022	Mi-Août 2022	Fin- Août 2022	Fin- Août 2022	mi-septembre 2022	Fin-septembre 2022	Fin-décembre 2022	
3	Audit interne à blanc et levé des écarts observés	Demande de cotation	30.000.000	BEI	Début-septembre 2022	Début-septembre 2022	mi-septembre 2022	mi-septembre 2022	début-octobre 2022	début-octobre 2022	mi-octobre 2022	Fin-décembre 2022	
4	Acquisition du matériel et équipements de la salle abritant le musée géologique	ouvert	20.000.000	BEI	Début - juillet 2022	Début Août 2022	Mi-Aout 2022	Début-septembre 2022	Début-septembre 2022	Début-octobre 2022	Fin octobre 2022	Fin-novembre 2022	
5	Recrutement d'un expert pour la réorganisation du musée géologique	Demande de cotation	10.000.000	BEI	Début-septembre 2022	Début-septembre 2022	mi-septembre 2022	mi-septembre 2022	début-octobre 2022	début-octobre 2022	mi-octobre 2022	Fin-décembre 2022	
6	Achat de tenue pour le personnel	Ouvert	18.120.000	BO	Début-Aout 2022	Mi-Aout 2022	mi-Aout 2022	Fin-aout 2022	Fin-aout 2022	mi-septembre 2022	Fin-septembre 2022	Fin-décembre 2022	
7	Achat de matériel de bureau divers	Ouvert	30.000.000	BO	Début-août 2022	mi-août 2022	Début septembre 2022	Début-octobre 2022	Début-octobre 2022	mi-octobre 2022	Fin octobre 2022	Début-décembre 2022	
8	Conception et impression des calendriers et agenda 2023	ouvert	14.030.000	BO	Début-septembre 2022	Début-septembre 2022	mi-septembre 2022	mi-septembre 2022	début-octobre 2022	début-octobre 2022	mi-octobre 2022	Fin-décembre 2022	
9	Mise en réseau du parc informatique	Demande de cotation	10.000.000	BO	Début-août 2022	mi-août 2022	Début septembre 2022	Début-octobre 2022	Début-octobre 2022	mi-octobre 2022	Fin octobre 2022	Début-décembre 2022	

10	Achat de kit de terrain	ouvert	26.040.000	BO	Début-aout 2022	Mi-Aout 2022	mi-Aout 2022	Fin-aout 2022	Fin-aout 2022	mi-septembre 2022	Fin-septembre 2022	Fin-décembre 2022	
11	Entretien du parc informatique	Demande de cotation	10.000.000	BO	Début - juillet 2022	Début Août 2022	Mi-Aout 2022	Début-septembre 2022	Début-septembre 2022	Début-octobre 2022	Fin octobre 2022	Fin juin 2023	
12	Entretien des climatiseurs	Demande de cotation	10.000.000	BO	Début - juillet 2022	Début Août 2022	Mi-Aout 2022	Début-septembre 2022	Début-septembre 2022	Début-octobre 2022	Fin octobre 2022	Fin juin 2023	
13	Recrutement d'une maison pour assurer le gardiennage	Demande de cotation	10.000.000	BO	Début - juillet 2022	Début Août 2022	Mi-Aout 2022	Début-septembre 2022	Début-septembre 2022	Début-octobre 2022	Fin octobre 2022	Fin juin 2023	
14	Achat des équipements de terrain	ouvert	20.000.000	BEI	Début-juillet 2022	Début Août 2022	Mi-Aout 2022	Début-septembre 2022	Début-septembre 2022	Début-octobre 2022	Fin octobre 2022	Début-février 2023	
15	Maintenance des équipements	ouvert	28.000.000	BEI	Début-juillet 2022	Début Août 2022	Mi-Aout 2022	Début-septembre 2022	Début-septembre 2022	Début-octobre 2022	Fin octobre 2022	Début-février 2023	
16	Matériel électriques	Demande de cotation	12 000 000	BEI	Début-juillet 2022	Début Août 2022	Mi-Aout 2022	Début-septembre 2022	Début-septembre 2022	Début-octobre 2022	Fin octobre 2022	Début-février 2023	

Fait à Bujumbura, le...../..... /2023

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'OBM

Clairia KANKURIZE