

REPUBLIQUE DU BURUNDI



MINISTRE DE L'INTERIEUR,
DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
ET DE LA SECURITE PUBLIQUE
PROVINCE GITEGA
COMMUNE GISHUBI

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS, Exercice 2022

N°	Objet du Marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du Marché	Notification du Marché	Réception du Marché	Observations
1	Construction de l'AEP KAMIRANK A-ECOFO GATOZA	AAOON	74 000 000F	FONIC	29-juil.	01-août	1 Aout 2022	16-août	17-août	18-août	21-août	21-nov.	Contrôle à postériori par DNCMP

2	AEP GISOMA- MURANGA RA-YANZA - LYCEE COMMUNA L NYABIRABA	AAOON	226 000 000F	FONIC	29-juil.	03-août	23-août	08-sept.	09-sept.	10-oct.	17-10-2022	17-févr.	Contrôle à priori par DNCMP
3	Constructio n d'un bloc opérateur, bloc d'hospitalis ation,bloc maternité à l'Hopital communal GISHUBI(Ho pital de District) et fourniture de leurs équipemen ts	AAOON	585 000 000F	FONIC	30-juil.	28-10-2022	28-10-2022	15-11-2022	16-11-2022	17-11-2022	02-12-2022	02-03-2023	Contrôle à priori par DNCMP

Fait à GISHUBI, le / /2022
L'Administrateur Communal de GISHUBI
NDUWAYEZU Marie Chantal