

PLAN PREVISIONNEL DE L'ABER 2022-2023

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu en FBU TVAC	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication	Ouverture du DAO	Date d'analyse	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché
	Fourniture de matériel électrique		7 820 000 000									
1	1. Fourniture du matériel électrique destiné à l'électrification des centres CUNDA, MWANGE, BITARE ET MBUGA EN COMMUNE RUMONGE, MINYARE et KAVUMU en Commune CANKUZO	Marché ouvert	2 043 793 040	Buget général de l'Etat	le 18/7/2022	le 25/ 7/2022	le 25/ 7/2022	le 24 /8 /2022	le 29/8/2022	le 29/8/2022	le 15/9/2022	le 15/2/2023
2	2. Fourniture du matériel électrique destiné à l'électrification des centres MWANZARI, NYAMAGANDIKA, MUHORORO, GASENYI et MURENDA EN COMMUNE MAKEBUKO et MUBAVU EN COMMUNE BWERU	Marché ouvert	1 822 241 196	Buget général de l'Etat	le 18/7/2022	le 25/ 7/2022	le 25/ 7/2022	le 24 /8 /2022	le 29/8/2022	le 29/8/2022	le 15/9/2022	le 15/2/2023
3	3. Fourniture du matériel destiné relatif à l'électrification des centres MUYANGE, KIYAGAYAGA en Commune BURAMBI et BIGERA de la Commune MUTUMBA	Marché ouvert	1 815 605 584	Buget général de l'Etat	le 18/7/2022	le 25/ 7/2022	le 25/ 7/2022	le 24 /8 /2022	le 29/8/2022	le 29/8/2022	le 15/9/2022	le 15/2/2023
4	4. Fourniture des poteaux bois destinés à l'électrification des centres du PAYS (CUNDA, MWANGE, BITARE ET MBUGA EN COMMUNE RUMONGE, MINYARE et KAVUMU en Commune CANKUZO, MWANZARI, NYAMAGANDIKA, MUHORORO, GASENYI et MURENDA EN COMMUNE MAKEBUKO et MUBAVU EN COMMUNE MUTUMBA, MUYANGE, KIYAGAYAGA en Commune BURAMBI et BIGERA de la Commune MUTUMBA).	Marché ouvert	886 804 400	Buget général de l'Etat	le 18/7/2022	le 25/ 7/2022	le 25/ 7/2022	le 24 /8 /2022	le 29/8/2022	le 29/8/2022	le 15/9/2022	le 15/2/2023
5	2. Avenant RUGAZI : 50.000.000Fbu	Marché ouvert	50 000 000	Buget général de l'Etat								le 15/2/2023
6	Réhabiliter les Deux digesteurs à Biogaz des Lycées BUKIRASAZI et RUMONGE	Marché ouvert	80 000 000	Buget général de l'Etat	le 04/10/2022	le 04/10/2022	le 04/10/2022	le 07/10/2022	le 10/10/2022	le 11/10/2022	le 17/10/2022	le 17/2/2023

7	Achat des Agendas et calendriers	marchés à consultation écrite/demande de cotation	12 500 000	Budget de fonctionnement	le 20/7/2022	le 20/7/2022		le 25/7/2022	le 26/7/2022	2022-07-27	2022-07-29	2022-08-10
8	Fourniture de matériel bureautique	Marché ouvert	20 000 000	Budget général de l'Etat	le 20/7/2022	le 20/7/2022	le 20/7/2022	le 25/7/2022	le 26/7/2022	2022-07-27	2022-07-29	2022-08-10
9	Fourniture des pneus dans le magasin de l'ABER	Marché ouvert	28 000 000	Budget général de l'Etat	le 04/10/2022	le 04/10/2022	le 04/10/2022	le 07/10/2022	le 10/10/2022	le 11/10/2022	le 17/10/2022	le 24/10/2022
10	Achat antivirus pour les machines de l'ABER	marchés à consultation écrite/demande de cotation	3 130 000	Budget général de l'Etat	le 28/7/2022	le 29/7/2022		le 03 /8 /2022	le 04 /8 /2022	le 05 /8 /2022	le 09/8/2022	le 19/8/2022
11	Achat de l'équipement informatique de l'ABER	Marché ouvert	32 000 000	Budget général de l'Etat	le 04/10/2022	le 04/10/2022	le 04/10/2022	le 07/10/2022	le 10/10/2022	le 11/10/2022	le 17/10/2022	le 24/10/2022
12	Aménagement et pavement de la cour intérieure de l'ABER	marchés à consultation écrite/demande de cotation	30 000 000	Budget général de l'Etat	le 20/7/2022	le 20/7/2022		le 25/7/2022	le 26/7/2022	2022-07-27	2022-07-29	2022-08-20
13	Réhabilitation du stock de matériel électrique ainsi que celui de la clôture de RUVUMERA	Marché ouvert	30 000 000	Budget général de l'Etat	le 20/7/2022	le 20/7/2022		le 25/7/2022	le 26/7/2022	2022-07-27	2022-07-29	2022-08-20
14	Assurance des véhicules de l'ABER	marchés à consultation écrite/demande de cotation	10 000 000	Budget général de l'Etat	le 18/7/2022	le 19/7/2022		le 22 /7 /2022	le 25 /7 /2022	le 25 /7 /2022	le 01/8/2022	le 05/8/2022
15	Assurance du stock de matériel électrique en stock de l'ABER	Marché ouvert	30 000 000	Budget général de l'Etat	le 04/10/2022	le 04/10/2022	le 04/10/2022	le 07/10/2022	le 10/10/2022	le 11/10/2022	le 17/10/2022	le 24/10/2022
16	Equipement des bureaux des points de vente des unités cash power	Marché ouvert	20 000 000	Budget général de l'Etat	le 04/10/2022	le 04/10/2022	le 04/10/2022	le 07/10/2022	le 10/10/2022	le 11/10/2022	le 17/10/2022	le 24/10/2022
17	Achat uniformes pour le personnel de l'ABER	Marché ouvert	31 380 000	Budget de fonctionnement	le 22/7/2022	le 25/7/2022	le 25/7/2022	le 29 /7 /2022	le 03/8/2022	le 03/8/2022	le 10/8/2022	Le 15/11/2022
PROJET D'ELECTRIFICATION RURALE DE KIRUNDO (PERK)												

18	Service de gardiennage	marché à consultation écrite/demande de cotation	7 200 000	Budget général de l'Etat	2022-07-04	2022-07-04	2022-07-04	2022-07-19	2022-07-20	2022-07-25	2022-07-26	
19	Audit comptable et financier	Marché ouvert	30 000 000	Budget général de l'Etat	2022-08-01	2022-08-08	2022-08-10	2022-09-01	2022-09-05	2022-09-08	2022-09-12	2022-10-19

Fait à Bujumbura, le / /2022
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ABER

Msc.Ing. Eric MPAYIMANA