



5	Réhabilitation des pistes rurales	Demande cotation	10 000 000	Fonds propres	Octobre 2022		Octobre 2022	Octobre 2022	Octobre 2022	Octobre 2022	Octobre 2022	Novembre 2022
6	Fourniture des matériaux de réhabilitation du pont	Demande de cotation	5 000 000	Fonds propres	Octobre 2022		Octobre 2022	Octobre 2022	Octobre 2022	Octobre 2022	Octobre 2022	Novembre 2022
7	Construction des bureaux des chefs de collines	Appel d'offre avec publication du DAO	17 000 000	Fonds propres	Octobre 2022	Octobre 2022	Octobre 2022	Octobre 2022	Octobre 2022	Octobre 2022	Octobre 2022	Juin 2023
8	Fourniture des matériaux de réhabilitation d'un abattoir	Demande de cotation	3 000 000	Fonds propres	Avril 2023		Avril 2023	Avril 2023	Avril 2023	Avril 2023	Avril 2023	Mai 2023
9	Fourniture des bancs pupitres	Appel d'offre avec publication du DAO	10 000 000	Fonds propres	Janvier 2023	Janvier 2023	Janvier 2023	Janvier 2023	Janvier 2023	Janvier 2023	Janvier 2023	Mai 2023
10	Fourniture des équipements de bureaux	Règlement par facture	1 560 000	Fonds propres	Avril 2023		Avril 2023	Avril 2023	Avril 2023	Avril 2023	Avril 2023	Mai 2023