

REPUBLIQUE DU BURUNDI



**MINISTRE DE L'INTERIEUR,
DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
ET DE LA SECURITE PUBLIQUE
PROVINCE DE KAYANZA
COMMUNE DE KABARORE**

REVISION DU PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCES PUBLICS EXERCICE 2022-2023

N°	INTITULE DU MARCHE	SOURCE DE FINANCEMENT	BUDGET MONTANT ESTIME	MODE DE PASSATION	DATE DE CONFECTON DU DAO	DATE D'APPROBATION DU DAO	DATE DE PUBLICATION DU DAO	DATE D'OUVERTURE DES OFFRES	DATE D'ANALYSE DES OFFRES	DATE D'ATtribution DU MARCHE	DATE DE NOTIFICATION DU MARCHE	DATE DE RECEPTION DU MARCHE	OBSERVATION
1	Construction de l'ECOFO MUGONGO	FONIC	420 000 000	AAO	20 juillet	25 juillet	25 juillet	5 Août	10 Août	10 Août	11 Août	30 décembre	
2	Fourniture du ciment pour parachever le commissariat	Budget propre de la commune	11 200 000	Consultation écrite	1Août	05Août	05Août	07Août	10Août	11Août	12Août	Au fur et à mesure de la livraison	

	communal												
3	Acheter une moto pour la DCE	Budget propre de la commune	5 000 000	Consultation écrite	1Août	05Août	05Août	07 Août	10 septembre	11 septembre	12 Septembre	septembre	
4	Produire et planter les arbres agroforestière	Budget propre de la commune	9 800 000	Consultation écrite	10 Août	12 Août	12Août	13Août	15 Août	16 Août	17 Août	20 Février 2023	
5	Fourniture du matériel de bureau (4 ordinateurs)	Budget propre de la commune	9 800 000	Consultation écrite	03 Octobre	04 octobre	05 octobre	10 Novembr e	14 Novembre	15Novembre	17 Novembre	Au fur et à mesure de la livraison	
6	Construire le bureau de chef de zone Rugazi	Budget propre de la commune	11 200 000	Consultation écrite	03 Janvier 2023	04 Janvier 2023	06 Janvier 2023	09 Janvier 2023	12 Janvier 2023	13 Février 2023	15 Février 2023	25 Mars 2023	
7	Acheter le terrain pour construire une école technique	Budget propre de la commune	12 500 000	Consultation écrite	01 Février 2023	03 Février 2023	06 Février 2023	07 Février 2023	09 Février 2023	10 Février 2023	10 Février 2023	30 Mars 2023	
8	Construire le bureau de l'OPJ Kabarore	Budget propre de la commune	11200 000	Consultation écrite	03 Mars 2023	06 Mars 2023	07 Mars 2023	08 Mars 2023	09 Mars 2023	10 Mars 2023	13 Mars 2023	05 Mai 2023	
9	Clôturer l'incinérateur du CDS Manga	Budget propre de la commune	5 000 000	Consultation écrite	03 Mars 2023	06 Mars 2023	07 Mars 2023	08 Mars 2023	09 Mars 2023	10 Mars 2023	13 Mars 2023	30 Mai 2023	
10	Acheter le terrain	Budget propre de la	12 500 000	Consultation	03 Mai 2023	04 Mai 2023	05 Mai 2023	08 Mai 2023	10 Mai Juin	12 Mai 2023	15 Mai 2023	26Juin 2023	

	pour la construction du CDS Mugoyi	commune		écrite						2023			
11	Fourniture des bancs pupitres	Budget propre de la commune	18 000 000	Consultation écrite	04 Juillet	05 Juillet	06 Juillet	07 Juillet	08 Juillet	12 Septembre	13 Septembre	Au fur et à mesure de la livraison	
12	Construction du CDS Mugoyi	FONIC	36000000	AAO	6 juin	8 juin	12juin	15juin	19juin	23 juin	26juin	26 octobre	
13	Construction d'un bloc de latrine mixe à l'Ecofo Jene I et II	FONIC	37000000	Consultation écrite	16 juin	19 juin	21juin	26juin	27juin	28 juin	30juin	30 Aout	

Fait à KABARORE, le / / 2023

Berchmans NSAGUYE

Administrateur Communal