

# PLAN PREVISIONNEL POUR L'EXERCICE 2023-2024

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu en FBU TVAC	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication	Ouverture du DAO	Date d'analyse	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché
	<b>Fourniture de matériel électrique</b>		<b>7 400 000 000</b>									
1	Fourniture du matériel électrique destiné à l'électrification des centres: MUSAMA,MWANZARE en Commune GIHETA; BWONA ,MATONGO en Commune NDAVA,MITERAMA en commune NYABIHANGA; KIRURI en Commune SONGA, MUHWEZA en Commune RUTOVU; RWINTARE en Commune KAYANZA; KINYAMI en commune RUHORORO; RWANKONA - NYUNDO en Commune BURURI, MWUNGUZI en Commune BUGANDA et GASEBEYI I en Commune MABAYI;NTUNDA et RUHATA en Commune GITARAMUKA ;RUBUMBA en commune KIGANDA et CDS RWUYA en commune MURAMVYA; RUTWENZI et MUYANGE en Commune BURAMBI; MIDENDE en commune BUYENGERO, RUGOTI en COMMUNE BUTEZI; Interconnexion KAYONCOZI	Marché ouvert	5 408 730 000	Budget général de l'Etat (Electrification des centres du pays)	le 03/8/2023	le 10/ 8/2023	le 11/ 8/2023	le 11/9 /2023	le 13/9/2023	le 14/9/2023	le 22/9/2023	le 31/3/2024
2	Acquisition du matériel de Réhabilitation des infrastructures à Biogaz au Lycée de Muyaga et Murore en province CANKUZO de 4 stocks gazeux,40 lampes de gaz,les tuyaux conduisant le gaz de réhabilitation des infrastructures à biogaz et leur accessoire s, 4 interpteurs à gaz; 4 mannomètres de pression et matériels de constructions(ciment, cailloux,bouillon et brique cuite)	Marché ouvert	85 000 000	Budget général de l'Etat (Electrification des centres du pays)	le 03/8/2023	le 10/ 8/2023	le 11/ 8/2023	le 11/9 /2023	le 13/9/2023	le 14/9/2023	le 22/9/2023	le 31/3/2024
3	Achat des Agendas et calendriers	marchés à consultation écrite/demande de cotation	9 850 000	Budget de fonctionnement	le 09/10/2023	le 11/10/2023		le 16/10/2023	le 17/10/2023	18/10/2023	20/10/2023	20/12/2023
4	Fourniture de matériel bureautique	Marché ouvert	30 000 000	Budget général de l'Etat (Electrification des centres du pays)	le 10/11/2023	le 11/8/2023	le 13/11/2023	le 04/12/2023	le 04/12/2023	05/12/2023	08/12/2023	22/12/2023
5	Fourniture des pneus dans le magasin de l'ABER	Marché ouvert	21 600 000	Budget général de l'Etat (Electrification des centres du pays)	le 10/11/2023	le 11/8/2023	le 13/11/2023	le 04/12/2023	le 04/12/2023	05/12/2023	08/12/2023	22/12/2023
6	Assurance de 12 véhicules de l'ABER	marchés à consultation écrite/demande de cotation	10 000 000	Budget général de l'Etat (Electrification des centres du pays)	le 20/7/2023	le 11/10/2023		le 16/10/2023	le 17/10/2023	18/10/2023	20/10/2023	20/9/2023
7	Achat de 2 moteurs de véhicules C562AGB et C563AGB	Marché ouvert	14 000 000	Budget général de l'Etat (Electrification des centres du pays)	le 10/11/2023	le 11/8/2023	le 13/11/2023	le 04/12/2023	le 04/12/2023	05/12/2023	08/12/2023	22/12/2023
8	Assurance de stock de matériel électrique de l'ABER d'une valeur de 2 milliards	marchés à consultation écrite/demande de cotation	10 000 000	Budget général de l'Etat (Electrification des centres du pays)	le 10/8/2023	le 11/8/2023		le 05/9/2023	le 06/9/2023	09/08/2023	09/12/2023	22/9/2023

9	Achat tenues de travail ,de terrain et chaussures des chantiers pour le personnel de l'ABER	Marché ouvert	40 000 000	Budget général de l'Etat (Electrification des centres du pays)	le 10/11/2023	le 11/8/2023	le 13/11/2023	le 04/12/2023	le 04/12/2023	05/12/2023	08/12/2023	22/12/2023
10	Formation et Traitement de 2700 poteaux MT et BT.	Marché gré à gré/ Consultatio nrestreinte	300 000 000	Budget général de l'Etat (Electrification des centres du pays)	le 13/11/2023	le 22/11/2023	le 27/11/2023	le 27/12/2023	le 29/12/2023	le 05/01/2024	le 11/01/2024	le 11/04/2024
11	Transport de 2700 poteaux MT et BT.	Marché ouvert	200 000 000	Budget général de l'Etat (Electrification des centres du pays)	le 04/01/2024	le 12/01/2024	le 17/01/2024	le 06/02/2024	le 12/02/2024	le 16/02/2024	le 22/02/2024	le 10/05/2024
12	Fourniture des imprimantes et des éqeuement de reseau informatiques	Marche ouvert	19 141 680	Budget général de l'Etat (Electrification des centres du pays)	le 10/11/2023	le 11/8/2023	le 13/11/2023	le 04/12/2023	le 04/12/2023	05/12/2023	08/12/2023	22/12/2023
13	Formations des comptables	Marche ouvert	12 500 000	Budget général de l'Etat (Electrification des centres du pays)	le 10/01/2024	11/01/2024	12/01/2024	04/02/2024	05/02/2024	06/02/2024	09/02/2024	22/03/2024
14	Formation audites	Marche consultatio n écrite /demande de cotation	6 000 000	Budget général de l'Etat (Electrification des centres du pays)	le 10/01/2024	11/01/2024	12/01/2024	04/02/2024	05/02/2024	06/02/2024	09/02/2024	22/03/2024
15	Acquisition des licences du logiciel de vente des unités cashpower, maintenance et assistance technique en informatique des logiciels ultima plus et powersale de l'Agence Burundaise de l'Electrification Rurale (ABER).	Marche ouvert	50 000 000	Budget général de l'Etat (Electrification des centres du pays)	10/11/2023	11/11/2023	13/11/2023	04/12/2023	04/12/2023	05/12/2023	08/12/2023	22/06/2024
<b>PROJET D'ELECTRIFICATION RURALE DE KIRUNDO (PERK)</b>												
16	Service de gardiennage	Marché ouvert	21 664 000	Budget général de l'Etat	le 10/8/2023	le 11/8/2023	le 17/8/2023	le 05/9/2023	le 06/9/2023	09/08/2023	09/12/2023	22/9/2023
17	Audit comptable et financier	Marché ouvert	12 500 000	Budget général de l'Etat	04/01/2024	04/01/2024	04/01/2024	12/01/2024	13/01/2024	13/01/2024	15/01/2024	30/03/2024
18	Maintenance materiel informatique	marché à consultatio n écrite/dem ande de cotation	2 600 000	Budget général de l'Etat	le 10/11/2023	le 11/8/2023	le 13/11/2023	le 04/12/2023	le 04/12/2023	05/12/2023	08/12/2023	22/12/2023
19	Achat tenues de travail	marché à consultatio n écrite/dem ande de cotation	3 255 000	Budget général de l'Etat	le 3/8/2023	le 4/8/2023		le 10/8/2023	le 10/8/2023	le 11/8/2023	le12/8/2023	17/8/2023
20	Assurance vehicule	marché à consultatio n écrite/dem ande de cotation	6 000 000	Budget général de l'Etat	04/01/2024	04/01/2024	04/01/2024	12/01/2024	13/01/2024	13/01/2024	15/01/2024	30/03/2024
21	Etiquetage des mobilier	marché à consultatio n écrite/dem ande de cotation	2 150 000	Budget général de l'Etat	04/01/2024	04/01/2024	04/01/2024	12/01/2024	13/01/2024	13/01/2024	15/01/2024	30/03/2024
22	Achat pneus	marché à consultatio n écrite/dem ande de cotation	5 500 000	Budget général de l'Etat	08/04/2023	08/04/2023		08/09/2023	08/10/2023	18/11/2023	14/8/2023	22/8/2023
23	Achat materiel bureautique	marché à consultatio n écrite/dem ande de cotation	9 408 600	Budget général de l'Etat		Budget général de l'Etat	08/02/2023		08/04/2023	08/11/2023	14/8/2023	16/8/2023 23/8/2023

Fait à Bujumbura, le / /2024  
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ABER

Msc.Ing. Eric MPAYIMANA