

REPUBLIQUE DU BURUNDI



MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE  
 ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA  
 PROVINCE SANITAIRE DE MAKAMBA  
 DISTRICT SANITAIRE DE NYANZA-LAC  
 HOPITAL DE DISTRICT DE NYANZA-LAC

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS,EXERCICE 2023-2024

N°	INTITULE DU Marche	Source de Financement	Budget/Montant ESTIME	Mode de Passaation	Date de Confection du DAO	Date d'Approbation du DAO	Date de Publication du DAO	Date d'OUVERTURE DES OFFRES	Date d'Analyse des Offres	Date d'attribution du Marché	Date de Notification du Marché	Date de reception du Marché
1	r�habilitier le Bloc de MEDECINE INTERNE	PBF	10000000	Demande de Cotation avec Contr�le � post�rieori	CFR OBUHA	CFR OBUHA	CFR OBUHA	CFR OBUHA	CFR OBUHA	CFR OBUHA	CFR OBUHA	CFR OBUHA
2	R�habilitier le Bloc de CHIRURGIE	PBF	9235939	Demande de Cotation avec Contr�le � post�rieori(CFR OBUHA)	CFR OBUHA	CFR OBUHA	CFR OBUHA	CFR OBUHA	CFR OBUHA	CFR OBUHA	CFR OBUHA	CFR OBUHA
3	Etendre le Bloc de la Maternit�	PBF	402661312	DAO Avec Contr�le � Priori	CFR OBUHA	CFR OBUHA	CFR OBUHA	CFR OBUHA	CFR OBUHA	CFR OBUHA	CFR OBUHA	CFR OBUHA
4	Construire un Cannevas d'Evacuation des eaux pluviales	PBF	5000000	Demande de cotation AVEC contr�le � post�rieori	CFR OBUHA	CFR OBUHA	CFR OBUHA	CFR OBUHA	CFR OBUHA	CFR OBUHA	CFR OBUHA	CFR OBUHA
5	Construire un Parking POUR LE Vidange des v�hicules	PBF	3000000	demande de cotation avec contr�le � post�rieorie	CFR OBUHA	CFR OBUHA	CFR OBUHA	CFR OBUHA	CFR OBUHA	CFR OBUHA	CFR OBUHA	CFR OBUHA
6	Constuire deux Blocs Sanitaires pour les Patients	PBF	33514440	DAO Avec Contr�le � Post�rieori	CFR OBUHA	CFR OBUHA	CFR OBUHA	CFR OBUHA	CFR OBUHA	CFR OBUHA	CFR OBUHA	CFR OBUHA
7	Construire un Daron	PBF	3515140	Demande de Cotation avec contr�le � post�rieori	CFR OBUHA	CFR OBUHA	CFR OBUHA	CFR OBUHA	CFR OBUHA	CFR OBUHA	CFR OBUHA	CFR OBUHA
8	Constuire de la Cour int�rieur de l'Hopital	PBF	8000000	Demande de Cotation avec contr�le � post�rieori	CFR OBUHA	CFR OBUHA	CFR OBUHA	CFR OBUHA	CFR OBUHA	CFR OBUHA	CFR OBUHA	CFR OBUHA
9	Acheter deux Liis Maniables	PBF	5000000	Demande de Cotation avec contr�le � post�rieorie				le 04/09/2023	le 04/09/2023	le 04/09/2023	le 06/09/2023	le 20/09/2023

10	Acheter UNE LAMPE SCIALYTIQUE	PBF	7000000	Demande de Cotation avec Contrôle à postériori				le 04/09/2023	le 04/09/2023	le 04/09/2023	le 06/09/2023	le 20/09/2023
11	Acheter une Autoclave	PBF	25000000	DAO avec contrôle à postériori	le 3/01/2024	le 8/01/2024	le 8/01/2023	le 15/01/2024	le 15/01/2024	le 15/01/2024	le 22/01/2024	le 19/10/2024
12	Acheter 30 lits	PBF	4500000	Demande de Cotation avec contole à postériori				le 04/09/2023	le 04/09/2023	le 04/09/2023	le 06/09/2023	le 20/09/2023
13	Achat de 20 Matelas	PBF	4000000	Demande de Cotation avec contrôle à postérieure				le 04/09/2023	le 04/09/2023	le 04/09/2023	le 06/09/2023	le 20/09/2023
14	Confectionner 50 Chaises	PBF	2500000	demande de cotation avec contrôle à postériori				le 04/09/2023	le 04/09/2023	le 04/09/2023	le 06/09/2023	le 20/09/2023
15	confexionner 50 bancs	PBF	3000000	demande de cotation avec contrôle à postériori				le 04/09/2023	le 04/09/2023	le 04/09/2023		le 20/09/2023
16	Renouveler le Contrat de maintenance des equipements biomédicaux	PBF	6000000	demande de cotation avec contrôle à postériori				le 04/12/2023	le 04/12/2023	le 04/12/2023	le 06/12/2023	le 20/12/2023
17	Renouveler le Contrat de maintenance de la Chambre Froide et le Groupe electrogene	PBF	4500000	demande de cotation avec contrôle à postériori				le 04/12/2023	le 04/12/2023	le 04/12/2023	le 06/12/2023	le 20/12/2023
18	Achat des fournitures d'HYGIENES ET NETTOYAGE	PBF	52632800	DAO avec contrôle à priori	le 04/12/2023	le 08/01/2024	le 11/12/2023	le 18/12/2023	le 18/12/2023	le 18/12/2023	le 18/12/2023	le 29/12/2023
18	Achat des fournitures des Fournitures d'HUISSERIE	PBF	3000000	Demande de COTATION AVEC contrôle à postériori				le 04/09/2023	le 04/09/2023	le 04/09/2023	le 06/09/2023	le 20/09/2023
18	Achat des fournitures de Bureau	PBF	20059950	DAO avec contrôle à postériori	le 04/12/2023	le 8/01/2023	le 11/12/2023	le 18/12/2023	le 18/12/2023	le 18/12/2023	le 18/12/2023	le 29/12/2023
19	Achat des fournitures d'imprimés		6000000	demande de cotation avec contrôle				le 18/12/2023	le 18/12/2023	le 18/12/2023	le 18/12/2023	le 29/12/2023
20	Achat des fournitures diverses	PBF	17890800	DAO avec contrôle à postériori	le 04/12/2023	le 08/12/2023	le 11/12/2023	le 18/12/2023	le 18/12/2023	le 18/12/2023	le 18/12/2023	le 29/12/2023
21	payer les frais de personnel de garde	PBF	45000000	DAO avec contrôle à priori	le 04/12/2023	le 08/12/2023	le 11/12/2023	le 18/12/2023	le 18/12/2023	le 18/12/2023	le 18/12/2023	le 29/12/2023
22	Renouveler ou etablir de nouveau du contrat de service de sécurité	PBF	6600000	demande de cotation avec contrôle à postériori				le 23/01/2024	le 23/01/2024	le 23/01/24	le 23/01/2024	le 13/02/2024

Fait à Nyanza-LAC, le 05/08/2022  
Le MEDECIN Directeur de l'Hopital  
et Personne Responsable des Marchés Publics  
à l'Hopital Nyanza-LAC  
DR Inès BUTOYI