

REPUBLIQUE DU BURUNDI
 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
 ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
 HOPITAL DU CINQUANTEANIRE
 NATWE : TURASHOBOYE DE KARUSI

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS : EXERCICE 2023/2024

	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché	Observation
Fourniture des équipements médicaux et non médicaux	Fourniture de médicaments et produits pharmaceutiques, petits matériels et instruments médicaux, les films ainsi que les matériels et les réactifs de laboratoire	Marché à commande	1 138 743 501	Fonds propres	05/12/2023	02/01/2024	09/01/2024	31/01/2024	06/02/2024	13/02/2024	23/03/2024	27/03/2024	Marché à commande périodique
	Fourniture véhicule Hilux neuf	Marché ouvert	150 000 000	Fonds propres	17/8/2023	19/9/2023	26/9/2023	26/10/2023	07/11/2023	13/11/2023	20/12/2023	29/12/2023	Marché ouvert
	1. Un scanner neuf de 128 barrettes	Marché ouvert	1 500 000 000	Fonds propres	09/10/2023	06/11/2023	13/11/2023	05/12/2023	15/01/2024	02/02/2024	22/03/2024	29/03/2024	Marché ouvert
	2. Un kit de cystoscopie	Marché ouvert	130 000 000	Fonds propres	24/12/2024	30/01/2024	06/02/2024	06/03/2024	07/03/2024	12/04/2024	21/04/2024	26/07/2024	Marché ouvert
	3. Un véhicule adapté pour le transport des médicaments	Marché ouvert	180 000 000	Fonds propres	24/12/2024	30/01/2024	06/02/2024	06/03/2024	07/03/2024	12/04/2024	21/04/2024	26/07/2024	Marché ouvert
	1- Une antenne mammaire pour IRM	Entente directe	150 000 000	Fonds propres	02/1/2024	30/01/2024	06/02/2024	06/03/2024	07/03/2024	12/04/2024	22/04/2024	19/07/2024	Marché ouvert
	2- 2 machines de dialyse GAMBRO	Marché ouvert	225 000 000	Fonds propres	02/1/2024	30/01/2024	06/02/2024	06/03/2024	07/03/2024	12/04/2024	22/04/2024	24/07/2024	Marché ouvert
	3- Un bactek de laboratoire	Marché ouvert	80 000 000	Fonds propres	02/1/2024	30/01/2024	06/02/2024	06/03/2024	07/03/2024	12/04/2024	21/04/2024	26/07/2024	Marché ouvert
	4- Un appareil de Rx panoramique dentaire numérique 3D	Marché ouvert	60 000 000	Fonds propres	02/1/2024	30/01/2024	06/02/2024	06/03/2024	07/03/2024	12/04/2024	21/04/2024	26/07/2024	Marché ouvert
	5- 2 lampes scialytiques fixes et leurs onduleurs	Marché ouvert	60 000 000	Fonds propres	02/1/2024	30/01/2024	06/02/2024	06/03/2024	07/03/2024	12/04/2024	10/04/2024	15/07/2024	Marché ouvert
6- Deux tables d'opération neuves et maniables	Marché ouvert	50 000 000	Fonds propres	08/1/2024	23/01/2024	18/02/2024	11/03/2024	07/03/2024	12/04/2024	14/04/2024	26/07/2024	Marché ouvert	

	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché	Observation
	7- Une hotte de sécurité microbiologique classe 2	Marché ouvert	50 000 000	Fonds propres	10/1/2024	18/01/2024	27/02/2024	10/03/2024	19/03/2024	12/04/2024	17/04/2024	23/07/2024	Marché ouvert
	8- Un appareil d'ionogramme sanguin	Marché ouvert	18 000 000	Fonds propres	02/1/2024	30/01/2024	06/02/2024	06/03/2024	07/03/2024	12/04/2024	21/04/2024	26/07/2024	Marché ouvert
	9- Deux appareils d'anesthésie moderne	Marché ouvert	162 000 000	Fonds propres	24/12/2024	30/01/2024	06/02/2024	06/03/2024	07/03/2024	12/04/2024	21/04/2024	26/07/2024	Marché ouvert
	10- Acheter un appareil de cystoscopie	Marché ouvert	130 000 000	Fonds propres	03/1/2024	29/01/2024	04/02/2024	05/03/2024	07/03/2024	13/04/2024	23/04/2024	26/07/2024	Marché ouvert
	11- Acheter deux disjoncteurs tétrapolaires pour le circuit du courant électrique	Marché ouvert	70 000 000	Fonds propres	02/1/2024	30/01/2024	06/02/2024	06/03/2024	07/03/2024	12/04/2024	21/04/2024	26/07/2024	Marché ouvert
	12- D'une camionnette double cabine 4x4 diesel tropicalisées	Marché ouvert	300 000 000	Fonds propres	24/12/2024	30/01/2024	06/02/2024	06/03/2024	07/03/2024	12/04/2024	21/04/2024	26/07/2024	Marché ouvert
	13- Un nouvel incinérateur	Marché ouvert	80 000 000	Fonds propres	24/12/2024	30/01/2024	06/02/2024	06/03/2024	07/03/2024	12/04/2024	21/04/2024	26/07/2024	Marché ouvert
Maintenance des équipements stratégiques	IRM	Marché ouvert	475 000 000	Fonds Propres	25/7/2023	20/11/2023	18/12/2023	18/12/2023	19/12/2023	10/01/2024	19/01/2024	28/01/2024	Marché ouvert
	Scanner, Radiographie, Onduleur 100KVA, Générateurs d'hémodialyse AK et la Station d'oxygène	Marché ouvert	300 000 000	Fonds Propres	12/3/2024	01/4/2024	10/4/2024	01/5/2024	01/5/2024	8/5/2024	16/5/2024	22/5/2024	Marché ouvert
Total			5 308 743 501										

Fait à Karusi, le 08/11/2023

**MEDECIN DIRECTEUR DE L'HOPITAL ET PERSONNE
RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS**

Dr Protans BARIBARIRA

