



Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics du MSPLS Révisé , Exercice 2023-2024

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'Approbation du DAO	Date de Publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du Marché	Notification du Marché	Réception du Marché	Observations relatives à la programmation financière selon PTBA
1	Achat matériel de bureau, imprimés et produit d'hygiène pour le Ministère	A.O.O	209 860 135	B. O	2023-08-04	2023-08-14	2023-08-15	2023-09-04	2023-09-10	2023-09-20	2023-09-25	Fin mars 2024	T3
2	Achat cartes CAM	A.O.O	100 000 000	B. O	2023-08-04	2023-08-14	2023-08-15	2023-09-04	2023-09-10	2023-09-20	2023-09-25	Fin mars 2024	T3
3	Fourniture du Matériel de bureau, des Equipements et consommables informatiques pour le fonctionnement des CPVV	A.O.O	234 000 000	B. O	2023-08-04	2023-08-14	2023-08-15	2023-09-04	2023-09-10	2023-09-20	2023-09-25	Fin mars 2024	T3
5	Acheter des cartouches pour le COUSP	A.O.O	88 596 000	B. O	2023-07-20	2023-07-30	2023-07-31	2023-08-20	2023-08-30	2023-09-10	2023-09-30	Fin mars 2024	T3 & T4
6	Fourniture de l'équipement de matériel de bureau, tenue du personnel, équipement et consommables informatique	A.O.O	49 000 000	B. O	2023-08-05	2023-08-15	2023-08-16	2023-09-05	2023-09-15	2023-09-25	2023-10-10	Fin mars 2024	T3
7	Fourniture du matériel de kinésithérapie	A.O.O	50 000 000	B. O	2023-09-10	2023-09-20	2023-09-21	2023-10-20	2023-10-30	2023-11-10	2023-11-30	Fin mai 2024	T4
8	Doter de 6 caméras de surveillance pour sa sécurité de COUSP (3 sets de 4 caméras et 2 sets de 2 caméras)	A.O.O	26 000 000	B. O	2023-09-10	2023-09-20	2023-09-21	2023-10-20	2023-10-30	2023-11-10	2023-11-30	Fin Février 2024	T3
9	Achat des fournitures diverses des PVVIH	Entente Directe	488 500 000	B. O	2023-08-04	2023-08-14	2023-08-15	2023-09-04	2023-09-10	2023-09-20	2023-09-25	Fin mars 2024	T3
10	Fourniture des ordinateurs dans le cadre des marchés groupés	A.O.O	240 650 000	B. O	2023-10-10	2023-10-20	2023-10-21	2023-11-20	2023-11-30	2023-12-10	2023-12-30	Début mai 2024	T4
11	Entretien et réparation des Machines	A.O.O	20 000 000	B. O	2023-10-10	2023-10-20	2023-10-21	2023-11-20	2023-11-30	2023-12-10	2023-12-30	Début mai 2024	T4
12	Acheter 1 ondule de 100 KVA d'imagerie médicale à résonnance magnétique (IRM)	A.O.O	145 000 000	B. O	2023-09-10	2023-09-20	2023-09-21	2023-10-20	2023-10-30	2023-11-10	2023-11-30	Fin mai 2024	T4
13	Achat des préservatifs masculins	A.O.O	137 500 000	B. O	2023-10-10	2023-10-20	2023-10-21	2023-11-20	2023-11-30	2023-12-10	2023-12-30	Début mai 2024	T4
14	Informatisation de 4 CDS pour le logiciel CAM	A.O.O	300 000 000	B. O	2023-09-10	2023-09-20	2023-09-21	2023-10-20	2023-10-30	2023-11-10	2023-11-30	Fin mai 2024	T4
15	Acheter les consommables et matériels de dialyse de l'hôpital Prince Régent Charles	A.O.O	892 000 000	B. O	2023-08-20	2023-08-30	2023-08-31	2023-09-20	2023-09-30	2023-10-10	2023-10-30	Fin mai 2024	T3
16	Acheter un kit de révision pour la maintenance préventive des générateurs de dialyse	A.O.O	108 000 000	B. O	2023-10-10	2023-10-20	2023-10-21	2023-11-20	2023-11-30	2023-12-10	2023-12-30	Début mai 2024	T4
17	Etude détaillée de la mise en place d'un centre de cancérologie à Gitega	A.O.O	1 000 000 000	B. O	2023-12-04	2023-12-14	2023-12-15	2024-01-04	2024-01-10	2024-01-20	2024-01-25	Fin juin 2023	T4

18	Location véhicules pour les CPVVs	A.O.O	84 200 000,0	B. O	2023-08-04	2023-08-14	2023-08-15	2023-09-04	2023-09-10	2023-09-20	2023-09-25	Fin juin 2024	De T2 à T4
19	Relance de la location véhicules des Comités Provinciaux de Vérification et de Validation	A.O.O	772 800 000	B. O	2023-11-14	2023-11-24	2023-11-25	2023-12-04	2023-12-10	2023-12-20	2023-12-25	Fin juin 2024	De T2 à T4
20	Acheter des équipements de l'Hôpital NTEGA de District VUMBI	A.O.O	585 211 920	B. O	2023-10-10	2023-10-20	2023-10-21	2023-11-20	2023-11-30	2023-12-10	2023-12-30	Début mai 2024	T4
21	Construire un CDS KIVUVU	A.O.O	405 000 000	B. O	2023-11-14	2023-11-24	2023-11-25	2023-12-04	2023-12-10	2023-12-20	2023-12-25	Fin mai 2024	T4
22	Acheter les équipements du CDS KIVUVU	A.O.O	200 000 000	B. O	2023-11-14	2023-11-24	2023-11-25	2023-12-04	2023-12-10	2023-12-20	2023-12-25	Début mai 2024	T4
23	Fournir et installer un photovoltaïque du CDS KIVUVU	A.O.O	95 000 000	B. O	2023-11-14	2023-11-24	2023-11-25	2023-12-04	2023-12-10	2023-12-20	2023-12-25	Début juin 2024	T4
24	Construire un bloc des urgences à l'Hôpital NTEGA de District VUMBI	A.O.O	314 788 080	B. O	2023-11-14	2023-11-24	2023-11-25	2023-12-04	2023-12-10	2023-12-20	2023-12-25	Début juin 2024	T4
25	Construire l'hôpital NYABIKERE	A.O.O	1 600 000 000	B. O	2023-11-14	2023-11-24	2023-11-25	2023-12-04	2023-12-10	2023-12-20	2023-12-25	Début juin 2024	T4
26	Achat des médicaments contre les Infections Opportunistes	A.O.O	500 000 000	B. O	2023-12-14	2023-12-24	2023-12-26	2023-01-14	2023-01-20	2023-01-30	2023-02-10	Début juin 2024	T4
27	Achats des antipaludiques pour le paludisme simple	A.O.O	5 000 000 000	B. O	2023-12-14	2023-12-24	2023-12-26	2023-01-14	2023-01-20	2023-01-30	2023-02-10	Début mai 2024	T4
28	Acheter les médicaments anti-tuberculeux (Combinaison Isoniazide/ Rifapantine) (PNILT)	A.O.O	73 160 769	B. O	2023-12-14	2023-12-24	2023-12-26	2023-01-14	2023-01-20	2023-01-30	2023-02-10	Début juin 2024	T4
29	Acheter les médicaments pour les effets secondaires aux anti-tuberculeux (PNILT)	A.O.O	288 196 340	B. O	2023-12-14	2023-12-24	2023-12-26	2023-01-14	2023-01-20	2023-01-30	2023-02-10	Début juin 2024	T4
30	Acheter les équipements de diagnostic laboratoire Tuberculose (microscopes, pièces de rechange des microscopes, centrifugeuses de laboratoire) (PNILT)	A.O.O	285 939 223	B. O	2023-12-14	2023-12-24	2023-12-26	2023-01-14	2023-01-20	2023-01-30	2023-02-10	Début juin 2024	T4
31	Achat des médicaments ARV	AOOI	2 127 147 296	B. O	2023-12-14	2023-12-24	2023-12-26	2023-01-14	2023-01-20	2023-01-30	2023-02-10	Début mai 2024	T4

NB: T : Trimestre

Fait à Bujumbura, le/...../2023
Le Ministre de la Santé Publique et de la Lutte Contre le SIDA

Dr.Lydwine BARADAHANA