

SOBUGEA : PLAN PREVISIONNEL DES MARCHES POUR 2018

| N° | Objet du marché | Mode de passation | Budget prévu | Date de confection du DAO | Date approbation du DAO | Date de publication | Date ouvert des offres | Date analyse des offres | Date d'attribution du marché | Date notification du marché | Date réception du marché | Date de réception des prestations | Observations | Origine des fonds |
|-----|--|-------------------|--------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Carburants et lubrifiants | AAO | 187 000 000 | fev-2018 | fev-18 | fev-18 | mars-18 | mars-18 | mars-18 | avril-18 | avril-18 | | Marché à commande | Fonds propre |
| 2. | Petits outillages | DC | 4 000 000 | fev-18 | fev-18 | fev-18 | mars-18 | mars-18 | mars 201 | avril 2018 | avril 2018 | | | Fonds propre |
| 3. | Produits d'entretien | AAO | 23 000 000 | fevr-18 | Fevr-18 | fevr-18 | fevr-18 | mars-18 | avril-18 | avril-18 | mai-18 | | | Fonds propre |
| 4. | Imprimés et fournitures de bureau | AAO | 30 000 000 | mai 2018 | juin 2018 | juin 2018 | juillet 2018 | juillet 2018 | juillet 2018 | juillet 2018 | août-18 | | Marché à commande | Fonds propre |
| 5. | Pièces de rechange/entretien et réparation | AAO | 180 000 000 | fevr-18 | fevr-18 | fevr-18 | fevr-18 | mars-18 | mars-18 | mars-18 | avril 2018 | | Marché à commande | Fonds propre |
| 6. | Entretien matériel roulant | DC | 5 000 000 | fev-18 | fev-18 | fev-18 | fev-18 | févr-18 | févr-18 | févr-18 | mars-18 | | Contrat annuel | Fonds propre |
| 7. | Entretien mach et autr. Matériel | AAO | 30 000 000 | fevr-18 | fevr-18 | fevr-18 | févr-18 | févr-18 | mars-18 | mars-18 | avril-18 | | Contrat annuel | Fonds propre |
| 8. | Assurances | AAO | 120 000 000 | fev-18 | fev-18 | fevr-18 | févr-18 | mars-18 | mars-18 | mars18 | avril-18 | | Contrat annuel | Fonds propre |
| 9. | Frais pharmaceut. | AAO | 145 000 000 | fevr-18 | fevr-18 | févr. 2018 | févr. 2018 | févr. 2018 | Mars 2018 | Mars 2018 | Mars 2018 | | | Fonds propre |
| 10. | Frais hosp.honormé dicaus+Exame | AAO | 105 000 000 | fevr-18 | fevr-18 | Févr. 2018 | Févr. 2018 | mars. 2018 | Mars 2018 | Mars 2018 | Mars 2018 | | | Fonds propre |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|-----|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--|-----------------------------|--------------|
| | ns | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Vêtements professionnels | AAO | 100 000 000 | fevr-18 | fevr-18 | févr-18 | mars-18 | mars-18 | mars-18 | avr-18 | mai 2018 | | | Fonds propre |
| 12. | Pro logiciel de gestion | AAO | 1 00 000 000 | Aout-18 | Aout-18 | Aout-18 | septembre-18 | septemb re-18 | septembre-18 | septembre-18 | octbre-18 | | | Fonds propre |
| 13. | Construction d'un hangar | AAO | 900 000 000 | Nov-2017 | Nov-2017 | Nov-2017 | Janv-2018 | Janv-2018 | Fevr-2018 | Fevr-2018 | juin-18 | | Marché à exécuter sur 2 ans | Fonds propre |
| 14. | Camionnette double cabine | AAO | 115 000 000 | fevr-2018 | fevr-2018 | fevr-2018 | Fevr-2018 | mars-2018 | Mars-2018 | Mars-2018 | Avril-2018 | | | Fonds propre |
| 15. | Jeep long châssis | AAO | 115 000 000 | fevr-2018 | fevr-2018 | fevr-2018 | Fevr-2018 | Fevr-2018 | Mars-2018 | Mars-2018 | Avril-2018 | | | Fonds propre |
| 16. | Voiture tarmac | AAO | 42 500 000 | Août-18 | Août-18 | Août-18 | Septembre-18 | Septemb re-18 | Septembre-18 | Septembre-18 | Novembre-18 | | | Fonds propre |
| 17. | Mobilier de bureau | AAO | 22 660 000 | fevr-2018 | fevr-2018 | fevr-2018 | mars-2018 | mars-2018 | Mars-2018 | mars 2018 | avril-2018 | | | Fonds propre |
| 18. | Groupe électrogène pour avion | AAO | 95 000 000 | Août-18 | Août-18 | Août-18 | Août-18 | Août-18 | Août-18 | septembre-18 | Novembre-18 | | | Fonds propre |
| 19. | Lit superposé | DC | 3 750 000 | Avr-2018 | Avr-2018 | Avr-2018 | Avr-2018 | Avr-2018 | Avr-2018 | Avr-2018 | Mai-2018 | | | Fonds propre |
| 20. | Transpalette balance(3) | AAO | 24 000 000 | Août-18 | Août-18 | Août-18 | Août-18 | Septemb re-18 | Septembre-18 | Septembre-18 | Octobre-18 | | | Fonds propre |
| 21. | Transpalette ordinaire (6) | AAO | 48 000 000 | Août-18 | Août-18 | Août-18 | Août-18 | Septemb re-18 | Septembre-18 | Septembre-18 | Octobre-18 | | | Fonds propre |
| 22. | Tapis roulant motorisé | AAO | 100 000 000 | Août-18 | Août-18 | Août-18 | Août-18 | Septemb re-18 | Septembre-18 | Septembre-18 | Octobre-18 | | | Fonds propre |
| 23. | Motorola(7) | DC | 9 800 000 | fevr-18 | fevr-18 | fevr-18 | fevr-18 | fevr-18 | fevr-18 | mars-18 | mars-18 | | | Fonds propre |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------------|---------------|--|--|---------------------|
| 24 | Tracteur | AAO | 100 000 000 | Août-18 | Août-2018 | Août-2018 | Août-2018 | Août-2018 | septembre-2018 | septembre-2018 | decembre-2018 | | | Fonds propre |
| 25 | Balance Berkel | DC | 6 000 000 | févr-18 | fev-18 | fev-18 | afev-18 | fev-18 | fev-18 | fev-18 | mars 2018 | | | Fonds propre |
| 26 | Aspirateur (3) | DC | 3 372 000 | févr-18 | févr-18 | févr-18 | févr-18 | févr-18 | févr-18 | févr-18 | mars-18 | | | Fonds propre |
| 27 | Climatiseur (4) | DC | 5 600 000 | févr-18 | févr-18 | févr-18 | févr-18 | févr-18 | févr-18 | févr-18 | mars-18 | | | Fonds propre |
| 28 | Chaise roulante(3) | DC | 6 000 000 | févr-18 | févr-18 | févr-18 | févr-18 | févr-18 | févr-18 | févr-18 | mars-18 | | | Fonds propre |
| 29 | Les outils Informatique | AAO | 22 750 000 | Févr-18 | Févr-18 | Févr-18 | Mars-18 | Mars-18 | Mars-18 | Mars-18 | Avril-18 | | | Fonds propre |
| 30 | Extension de la caméra de surveillance | AAO | 20 000 000 | Août-18 | Août-18 | Août-18 | Août-18 | Août-18 | | | octobre-18 | | | Fonds propre |
| 31 | Rénovation des engins | AAO | 997 425 000 | Mars-18 | Mars-18 | Mars-18 | Mars-18 | Mars-18 | Avril-18 | Avril-18 | Juin-18 | | | Fonds propre |
| 32 | Surveillance construction Hangar | AAO | 45 000 000 | Févr-18 | Mars-18 | Avril-18 | Avril -18 | Avril -18 | Avril-18 | Avril-18 | Juin -18 | | | Fonds propre |