

REPUBLIQUE DU BURUNDI



MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
HOPITAL GENERAL DE MPANDA

PLAN PREVISIONNEL DES MARCHES, EXERCICE 2019-2020

N°	Intitulé du marché	Source de financement	Budget prévu	Mode de passation	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Date Attribution du marché	Date Notification du marché	Date de Réception du marché	Observation
1	Fourniture des produits pharmaceutiques, petits matériels, reactif et oxygène	FONDS PROPRE	250,000,000	Appel d'offre ouvert	2019-08-05	2019-08-30	2019-09-02	2019-09-22	2019-09-23	2019-10-07	2019-11-06	Chaque mois	
2	Fourniture d'OXYGENE	FONDS PROPRE	40,000,000	DAO	2019-08-05	2019-08-30	2019-09-02	2019-09-22	2019-09-23	07/10/2019	2019-11-06	A la commande	
3	Réhabilitation clôture	FONDS PROPRE	58,000,000	Gré à gré	2019-08-08	2019-08-18	2019-08-19	2019-08-29	2019-08-29	2019-09-03	2019-09-06	2019-11-06	Marché complémentaire
4	Fourniture d'hygiène	FONDS PROPRE	25,000,000	Gré à gré	2019-08-08	2019-08-18	2019-08-19	2019-08-29	2019-08-29	2019-09-03	2019-09-06	A la commande	Urgence pour les prestations
5	Fourniture d'imprimés	FONDS PROPRE	35,000,000	Gré à gré	2019-08-08	2019-08-18	2019-08-19	2019-08-29	2019-08-29	2019-09-03	2019-09-06	A la commande	Urgence pour les prestations
6	Fourniture de matériel bureau	FONDS PROPRE	25,000,000	Gré à gré	2019-08-08	2019-08-18	2019-08-19	2019-08-29	2019-08-29	2019-09-03	2019-09-06	A la commande	Urgence pour les prestations
7	Frais de consultance pour transposer le personnel s/c local	FONDS PROPRE	4,000,000	Marché a prestation intellectuelle	2019-08-08	2019-08-18	2019-08-19	2019-08-29	2019-08-29	2019-09-03	2019-09-06	2019-09-30	Travail inquantifiable
8	Installation du logiciel open clinic	FONDS PROPRE	26,500,000	Entente directe	2020-01-05	2020-01-11	2020-01-21	2020-01-21	2020-01-23	2020-01-31	2020-02-02	2020-04-18	Un seul fournisseur du logiciel
9	Achat tenue de travail	FONDS PROPRE	12,000,000	Demande de cotation	2019-10-07	2019-10-15	2019-10-25	2019-10-25	2019-10-25	2019-10-28	2019-11-04	2019-11-14	
10	Retapage des murs	FONDS PROPRE	5,000,000	Demande de cotation	2020-01-06	2020-01-26	2020-01-29	2020-02-19	2020-02-19	2020-03-14	2020-04-13	2020-04-18	

28	Entretien du matériel informatique	FONDS PROPRE	6,000,000	Demande de cotation		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Contrat en cours avec le soumissionnaire
----	------------------------------------	--------------	-----------	---------------------	--	----	----	----	----	----	----	----	--

**Le Médecin Directeur de l'Hopital Général de MPANDA
et Personne Responsable des Marches Publics**

Dr Aimé Fabrice NIYONKURU