

REPUBLIQUE DU BURUNDI
MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE
ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
HOPITAL DU CINQUANTENAIRE: NATWE TURASHOBOYE DE KARUSI

PLAN PREVISIONNEL REVISE DE PASSATION DES MARCHES PUBLIQUE : EXERCICE 2019-2020

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de Financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché	Observation
1	Fourniture des produits pharmaceutiques, petits matériels et instruments médicaux-chirurgicaux, les équipements biomédicaux ,les films ainsi que les matériels et les réactifs de laboratoire	Marché à commande	720,000,000	Fonds propres de l'Hôpital	02-08-19	16-08-19	20-08-19	12-09-19	16-09-19	18-09-19	30-09-19	Chaque mois	Marché à commande
2	Réalisation des gros travaux pour le bloc de pédiatrie et SST	Marché ouvert	340,000,000	Fonds propres de l'Hôpital	03-07-19	19-08-19	22-08-19	16-09-19	17-09-19	20-09-19	02-10-19	22-01-20	Allotissement
	Construction d'une cuisine, toilette et parking pour les accompagnateurs des dignitaires	Marché ouvert	75,000,000	Fonds propres de l'Hôpital	03-07-19	20-08-19	23-08-19	09-09-19	10-09-19	12-09-19	23-09-19	23-11-19	
3	Maintenance de la station d'oxygène	Marché ouvert	25,000,000	Fonds propres de l'Hôpital	03-07-19	16-08-19	19-08-19	05-09-19	06-09-19	09-09-19	17-09-19	23-09-19	

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de Financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché	Observation
4	Fournitures de bureau, fournitures électriques ,fournitures d'hygiène ,fournitures de lingerie et la fourniture des lubrifiant pour les engins et équipements	Marché à commander	32,000,000	Fonds propres de l'Hôpital	05-08-19	14-09-19	19-08-19	09-09-19	10-09-19	12-09-19	23-09-19	Chaque mois	
5	Fourniture d'un camion de transport des médicaments	Marché à commander	7,800,000	Fonds propres de l'Hôpital	05-08-19	14-09-19	19-08-19	09-09-19	10-09-19	12-09-19	23-09-19	Chaque mois	
	Total		1,199,800,000										

**Le Médecin Directeur et Personnes Responsable
des Marchés Publiques**

Dr Protais BARIBARIRA