

REPUBLIQUE DU BURUNDI  
 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE  
 ET DE LUTTE CONTRE LE SIDA  
 PROVINCE SANITAIRE DE CIBITOKI  
 DISTRICT SANITAIRE DE MABAYI  
 HOPITAL DE MABAYI

**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE 2020-2021**

**A.DEMANDE DE COTATIONS**

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de Financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché	Observation
1	Extension du service de Gynéco-Obstétrique et Pédiatrie	Demande de cotation écrite: Construction	29 000 000	Hôpital	29/09/2020	05/10/2020	06/10/2020	15/10/2020	20/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	15/01/2021	
2	Réhabilitations (Pédiatrie –SST,MI, Facturation-perception,accueil et orientation, caisse, archivage, salle d'isolement, salle de stockage des DBM	Demande de cotation écrite : Réhabilitations	16 050 000	Hôpital	08/07/2020	13/07/2020	26/07/2020	06/08/2020	10/08/2020	19/08/2020	27/08/2020	05/11/2020	
3	Equipement : 4 Concentrateurs d'oxygène	Demande de cotation écrite	10 000 000	Hôpital	21/09/2020	24/09/2020	29/09/2020	15/10/2020	20/10/2020	23/10/2020	29/10/2020	19/11/2020	
4	Equipement : 2 tables d'accouchement	Demande de cotation écrite	4 800 000	Hôpital	21/09/2020	24/09/2020	29/09/2020	15/10/2020	20/10/2020	23/10/2020	29/10/2020	19/11/2020	
5	Equipement : Rhéscope, hémoglobinomètre	Demande de cotation écrite	4 250 000	Hôpital	03/09/2020	04/09/2020	09/09/2020	14/09/2020	24/09/2020	30/09/2020	08/10/2020	22/10/2020	



