

REPUBLIQUE DU BURUNDI  
 MINISTERE DE L'INTERIEUR, DU DEVELOPPEMENT  
 COMMUNAUTAIRE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE  
 PROVINCE KAYANZA  
COMMUNE MATONGO

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS (Révisé), EXERCICE 2022-2023

N°	Intitulé du marché	Cout estimatif (en millions de BIF)	Mode de passation	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des Offres	Date d'analyse des Offres	Date d'attribution du marché	Date de notification du marché	Date de réception du Marché	Source de financement
I	<b>MARCHES FOURNITURES</b>											
1	Fourniture matériel de bureau communal	3	CE	9 Février	23 Février	6 Mars	27 Mars	28 Mars	3 Avril	14 Avril	14 Mai	COMMUNE
2	Fourniture du mobilier	0,5	CE	9 Février	23 Février	6 Mars	27 Mars	28 Mars	3 Avril	14 Avril	14 Mai	COMMUNE
3	<b>Fourniture carburants</b>	<b>4,9</b>	<b>CE</b>	9 Février	23 Février	6 Mars	27 Mars	28 Mars	3 Avril	14 Avril	14 Mai	COMMUNE
4	Lubrifiants	1	CE	9 Février	23 Février	6 Mars	27 Mars	28 Mars	3 Avril	14 Avril	14 Mai	COMMUNE
5	Fourniture d'entretien du matériel roulant	3,9	CE	9 Février	23 Février	6 Mars	27 Mars	28 Mars	3 Avril	14 Avril	14 Mai	COMMUNE
II	<b>MARCHES DES TRAVAUX</b>											
6	Construire le CDS MUSONGE	360	AAOO	05 Juin	20 Juin	30 Juin	14 Juillet	15 Juillet	30 Juillet	11 Août	11 Décembre	<b>Fonds réservés sur le compte du FONIC</b>

7	Construire l'ECOFO MUNINI (3salles de classe)	80	AAOO	13 Février	27 Février	14 Mars	03 Avril	03 Avril	17 Avril	27 Avril	29 Juin	FONIC
8	Construire l'ECOFO RUDEHE	150	AAOO	01 Sept 2022	29 Sept 2022	03 Oct 2022	25 Oct 2022	27 Oct 2022	21 Nov 2022	06 Déc. 2022	22 Avril	FONIC
III	<b>MARCHES DE SERVICES</b>											
9	Entretien du matériel informatique	2	CE	9 Février	23 Février	6 Mars	27 Mars	28 Mars	3 Avril	14 Avril	14 Mai	COMMUNE
10	Entretien et réparation du matériel de transport	3,2	CE	9 Février	23 Février	6 Mars	27 Mars	28 Mars	3 Avril	14 Avril	14 Mai	COMMUNE

Fait à Matongo, le ...../...../2023

L'Administrateur Communal

Alice NSABIYUMVA