

REPUBLIQUE DU BURUNDI



MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE  
ET DE LUTTE CONTRE LE SIDA

PROVINCE SANITAIRE DE MAKAMBA

DISTRICT SANITAIRE DE MAKAMBA

HOPITAL MAKAMBA

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS , EXERCICE 2021-2022

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marchés	Notification du marché	Réception du marché
1	Clôture de l'Hôpital	AOON	70 000 000	Budget propre de l'Hôpital	25/08/2021	24/09/2021	29/09/2021	19/10/2021	29/10/2021	07/11/2021	12/11/2021	12/02/2022
2	Construction d'un incinérateur	AOON	30 000 000	Budget propre de l'Hôpital	25/08/2021	24/09/2021	29/09/2021	19/10/2021	29/10/2021	07/11/2021	12/11/2021	12/02/2022
3	Acheter les médicaments et réactifs de labo	AOON	446 700 000	Budget propre de l'Hôpital	01/10/2021	31/10/2021	05/11/2021	15/11/2021	25/11/2021	02/12/2021	07/12/2021	07/02/2022
4	Réparation de l'appareil de radiographie	Entente directe	30 000 000	Budget propre de l'Hôpital	15/07/2021	24/09/2021	29/09/2021	19/10/2021	29/10/2021	07/11/2021	12/11/2021	12/12/2021

Fait à Makamba, le ...../...../2021

Medecin Directeur de l'Hôpital MAKAMBA

Dr NIMUBONA Patrice

Observations