

REPUBLIQUE DU BURUNDI
 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
 ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
 INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE (INSP)

**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE
 2021-2022**

N°	OBJET DU MARCHÉ	MODE PASSA.	BUDGET PREVU	SOURCE FINANCIERE	DATE CONF. DAO	DATE APPR. DAO	DATE PUBLI. DAO	DATE OUVER. OFFRES	ANALY. OFFRES	ATTRIB. MARCHÉ	NOTIFIC. MARCHÉ	RECEPT. MARCHÉ	OBSERVATIONS
1	Travaux d'aménagement d'une piste pavée et le parking	ouvert	52.000.000	Budget Propre	01/10/2021	15/10/2021	22/10/2021	11/11/2021	25/11/2021	09/12/2021	10/01/2022	11/04/2022	
2	Recrutement d'un cabinet pour assurer la valorisation des immobilisations de l'INSP	ouvert	35.000.000	Budget propre	01/11/2021	15/11/2021	22/11/2021	13/12/2021	27/12/2021	10/01/2022	10/02/2022	11/04/2022	
3	Travaux de réhabilitation des paillasse (Sérologie et Hématologie)	Demande de cotation	20.000.000	Budget propre	01/10/2021	15/10/2021	22/10/2021	11/11/2021	25/11/2021	09/12/2021	10/01/2022	10/03/2022	
4	Recrutement de cabinets pour assurer la formation en cours d'emploi du personnel de l'INSP	Consultation restreinte	29.000.000	Budget propre	01/09/2021	15/09/2021	22/09/2021	11/10/2021	25/10/2021	08/11/2021	08/12/2021	10/01/2022	

5	Achat des contrats de maintenance des équipements de laboratoire	Consultation restreinte	20.000.000	Budget propre	01/09/2021	15/09/2021	22/09/2021	11/10/2021	25/10/2021	08/11/2021	08/12/2021	10/01/2022	
6	Travaux de réhabilitation des bâtiments et équipements	Demande de cotation	23.000.000	Budget propre	15/09/2021	29/09/2021	06/10/2021	25/10/2021	08/11/2021	22/11/2021	22/12/2021	22/02/2022	
7	Fourniture des réactifs, consommables et produits de laboratoire	Marché à commande	140.000.000	Budget propre	01/09/2021	15/09/2021	22/09/2021	22/10/2021	05/11/2021	19/11/2021	20/12/2021	21/02/2022	
8	Fourniture des pharmacopées au LNCQM	Entente directe	8.000.000	Budget propre	01/12/2021	15/12/2021	-	17/01/2022	31/01/2022	14/02/2022	14/03/2022	14/04/2022	
9	Fourniture du matériel informatique, didactique et de bureau	Ouvert	40.000.000	Budget propre	01/10/2021	15/10/2021	22/10/2021	10/11/2021	24/11/2021	08/12/2021	10/01/2022	10/02/2022	
10	Acquisition d'un logiciel de comptabilité, paie et approvisionnements	ouvert	44.000.000	Budget propre	01/10/2021	15/10/2021	22/10/2021	10/11/2021	24/11/2021	08/12/2021	10/01/2022	10/03/2022	