

**PLAN PREVISIONNEL ANNUEL DE PASSATION DES MARCHES DE LA CENI**

N°	INTITULE DU MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT	MONTANT ESTIMÉ	MODE DE PASSATION	DATE DE CONFECTION DU DAO/DOSSIER DE CONSULTATION	DATE D'APPROBATION DU DAO/DOSSIER DE CONSULTATION	DATE DE PUBLICATION DU DAO/DOSSIER DE CONSULTATION	DATE D'OUVERTURE DES OFFRES	DATE D'ANALYSE DES OFFRES	DATE D'ATTRIBUTION DU MARCHÉ	DATE DE NOTIFICATION DU MARCHÉ	DATE DE RECEPTION DU MARCHÉ
	<b>FONCTIONNEMENT</b>											
	<b>1. FOURNITURE DES BIENS</b>											
1	Fourniture du carburant	BGE	84 200 000	Entente directe	03/10/22	05/10/22	06/10/22	11/10/22	11/10/22	12/10/22	12/10/22	28/11/22
2	Fourniture du matériel de bureau , consommables et antivirus,	BGE	25 680 000	AAO	30/09/22	11/10/22	12/10/22	27/10/22	31/10/22	07/11/22	14/11/22	21/11/22
3	Fournitures des cartes de recharge pour la Communication	BGE	12 960 000	AOR	30/09/22	11/10/22	12/10/22	18/10/22	18/10/22	20/10/22	28/10/22	02/11/22
4	Fournitures des pneus	BGE	18 000 000	AOR	04/10/22	11/10/22	12/10/22	18/10/22	19/10/22	20/10/22	25/10/22	10/11/22
5	Fournitures des batteries des véhicules	BGE	4 500 000	Cotation	30/09/22	03/10/22	04/10/22	11/10/22	12/10/22	12/10/22	18/10/22	02/11/22
	<b>2. FOURNITURES DES SERVICES</b>											
6	Entretien et réparation des véhicules et motos	BGE	42 113 921	AAO	03/10/22	11/10/22	12/10/22	27/10/22	31/10/22	07/11/22	14/11/22	21/11/22
7	Entretien des entrepôts et du matériel électoral par fumigation	BGE	6 000 000	Cotation	18/07/22	21/07/22	28/07/22	03/08/22	04/08/22	11/08/22	16/08/22	19/08/22
8	Assurance des véhicules et motos	BGE	17 756 416	AOR	05/04/23	10/04/23	11/04/23	14/04/23	17/04/23	24/04/23	27/04/23	05/05/23
9	Réhabilitation du matériel réutilisable	BGE	10 000 000	Cotation	05/10/22	14/10/22	17/10/22	24/10/22	25/10/22	28/10/22	03/11/22	15/11/22

Fait à Bujumbura le 22/09/2022

Dr Pierre Claver KAZIHISE

