

REPULIQUE DU BURUNDI
 MINISTERE DE L'INTERIEUR,
 DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
 ET DE LA SECURITE PUBLIQUE
 PROVINCE DE MWARO
COMMUNE DE BISORO

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE 2022-2023.

N°	Intitulé du marché	Budget prévisionnel (en FBU)	Source de financement	Mode de passation	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des Offres	Date d'analyse des Offres	Date d'attribution du marché	Date de notification du marché	Date de réception du marché
1	Construction de l'AEP MUNANIRA-WIMPFIZI, 1ère phase	444.085.000	Etat	AON	6/9/2022	13/9/2022	14/9/2022	11/10/2022	11/10/2022	19/10/2022	24/10/2022	23/01/2023
2	Electrification des centres secondaires de WIMPFIZI, RORERO et KIYAMBU	644.519.304	Etat	AON	7/10/2022	14/10/2022	17/10/2022	15/11/2022	15/11/2022	18/11/2022	28/11/2022	26/02/2023
3	Réhabilitation du pont Gitaramuka-Mashunzi	69.583.800	Etat	AON	10/12/2022	16/12/2022	20/12/2022	16/1/2023	16/1/2023	21/1/2023	27/1/2023	28/4/2023
4	Construction des latrines au marché de Wimpfizi et aux bureaux zonaux d'Etat-civil	720.000	Commune	DC	18/10/2022	21/10/2022	25/10/2022	15/11/2022	15/11/2022	21/11/2022	30/11/2022	30/01/2023
5	Achat du mobilier pour équiper les écoles et les bureaux zonaux d'état-civil	3.430.600	Commune	DC	16/9/2022	20/9/2022	26/9/2022	14/10/2022	14/10/2022	17/10/2022	21/10/2022	22/11/2022
6	Acquisition d'un ordinateur portable	1.000.000	Commune	DC	12/10/2022	14/10/2022	17/10/2022	8/11/2022	8/11/2022	11/11/2022	14/11/2022	2/12/2022

AON : Appel d'Offres Ouvert National
 DC : Demande de cotation