

REPUBLIQUE DU BURUNDI

MINISTERE DE L'INTERIEUR DU DEVELOPPEMENT
 PROVINCE KAYANZA
 COMMUNE KAYANZA

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE 2022-2023

No	Objet du marché	Mode de passatio n	Budget prévu	Sources de financem ent	Date de confectio n du DAO	Date d'approba tion du DAO	Date de publicati on du DAO	Date d'ouvert ure des offres	Date d'analy se des offres	Attribu tion du marché	Notifica tion du marché	Date de receptio n du marché	Observa tion
----	-----------------	-----------------------	-----------------	----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	-----------------

MARCHES DES TRAVAUX

1.	Construire un bloc de 3 salles de classe à GITWA	AAO	196440000	COMMUN E	Janvier	Janvier	Janvier	Février	Février	Mars	Mars	Juillet	
2.	Construire un bloc de 9 salles de classe à l'Ecofo KAYANZA I	AAO	589320000	ETAT	Août	Août	Août	Séptemb re	Séptem bre	Séptem bre	Octobr e	Janvier	
3.	Construire un bloc de 9 salles de classe à l'Ecofo MIHIGO	AAO	589320000	FONIC	Séptembr e	Séptembr e	Séptemb re	Octobre	Octobr e	Octobr e	Novem bre	Février	

4.	Construire 13 salles de classe à MUYANGE	AAO	851240000	ETAT	Octobre	Octobre	Octobre	Novemb re	Novem bre	Novem bre	Decem bre	Mars	
5.	Construire un bloc administrative à l'Ecofo BENGA	Consultation restreinte	19207780	COMMUNE	Juillet	Juillet	Juillet	Août	Août	Août	Séptem bre	Décemb re	
6.	Construire un bureau collinaire de Musave	Consultation restreinte écrite	10000000	COMMUNE	Janvier	Janvier	Janvier	Février	Fevrier	Fevrier	Mars	Juin	
7.	Entretenir les pistes(Musave Bubezi et Mihigo-Nemba)	Consultation écrite	10000000	COMMUNE	Juillet	Juillet	Juillet	Août	Août	Août	Août	Décemb re	
8.	Construire 4 centres d,abattage des animaux	Consultation écrite	4000000	COMMUNE	Juillet	Juillet	Juillet	Août	Août	Août	Séptem bre	Decemb re	
9.	Etendre un reseau électrique du quartier GATI	Consultation écrite	15200000	COMMUNE	Janvier	Janvier	Janvier	Février	Fevrier	Fevrier	Mars	Juin	

10.	Alimenter le CDS Gahahe en eau potable	AAO	51415800	FONIC	Juillet	Juillet	Août	Août	Août	Août	Séptembre	Janvier	
11.	Electrifier le CDS Gahahe	AAO	299116872	FONIC	Juillet	Juillet	Août	Août	Août	Août	Séptembre	Janvier	
12.	Construire 2 blocs latrines au CDS GAHAHE et ECOFO GAHAHE	AAO	103958088	FONIC	Juillet	Juillet	Août	Août	Août	Août	Séptembre	Janvier	
13.	Construire 2 latrines publiques à GIKOMBE et NYABIGATI	Consultation écrite	3000000	COMMUNE	Octobre	Octobre	Octobre	Novembre	Novembre	Novembre	Novembre	Décembre	

MARCHE DES FOURNITURES

1.	Fourniture de bureau	AAO	22000000	COMMUNE	Juillet	Juillet	Juillet	Août	Août	Août	Août	Séptembre	
2.	Fourniture du carburant	AAO	33500000	COMMUNE	Juillet	Juillet	Juillet	Août	Août	Août	Août	Séptembre	
3.	Fourniture des lubrifiants	AAO	10000000	COMMUNE	Juillet	Juillet	Juillet	Août	Août	Août	Août	Séptembre	

4.	Fourniture des bancs pupitres aux Ecofo Mihigo et Kayanza I	AAO	15000000	ETAT	Séptembre	Séptembre	Séptembre	Octobre	Octobre	Octobre	Octobre	Janvier
5.	Equiper 4 bureaux des chefs de zone	Consultation écrite	2000000	COMMUNE	Novembre	Novembre	Novembre	Novembre	Décembre	Décembre	Décembre	Janvier
6.	Acheter 3 motos	Consultation écrite	15000000	COMMUNE	Séptembre	Décembre	Décembre	Décembre	Janvier	Janvier	Aout	Avril
7.	Acheter un ordinateur	Consultation écrite	2400000	COMMUNE	Juillet	Juillet	Juillet	Juillet	Août	Août	Août	Septembre

FAIT A KAYANZA, LE 21/7/2022

ADMINISTRATEUR COMMUNAL

Gilbert NYANDWI

