

REPUBLIQUE DU BURUNDI



MINISTRE DE L'INTERIEUR, DU DEVELOPPEMENT

COMMUNAUTAIRE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE

PROVINCE DE MWARO

COMMUNE DE NDAVA

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE 2022

N°	Intitulé du marché	Source de Financement	Budget /Montant estimé	Mode de passation	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché	Observations
1.	Travaux de construction de Réhabilitation d'un bloc Atelier et contrôle d'un bloc administratif au CEM Ndava	Fonds propre de la commune	5.865.000FB U	Demande de cotation	1 ^{ère} quinzaine du mois de aout 2022	2 ^{ème} quinzaine du mois de aout 2022	5/9/ 2022	12/9/ 2022	15/9/2022	17/9/2022	19/9/2022	19/10/2022	

2.	Cosruction	FONIC	154000000	Appel	10/8/2022	22/8/2022	23/8/2022	13/9/2022	15/9/20	19/	26/9/2022	27/12/2022	
----	------------	-------	-----------	-------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	-----	-----------	------------	--

	d'un bloc de six salles de classe aux ecofo en extension dont trois salles de classe à Nyamurenge et trois salles de classe à Ngoro		Fbu	d'offres ouvert National					22	9/2022			
4.	Construction de cinq salles de classe pour les ECOFOs en extension dont 2 à Nyamurenge, 2 à Muyogoro et 1 à Ngoro	Appel d'offres ouvert National	98 918 077 FBU	Budget Général de l'Etat via FONIC	1 ^{ère} quinzaine du mois de Mars 2018	2 ^{ème} quinzaine du mois de Mars 2018	Avant le 5 Avril 2018	Avant le 5 Mai 2018	Avant le 15 Mai 2018	Avant le 15 Mai 2018	Avant le 15 Mai 2018	2 ^{ème} quinzaine du mois de Mai 2018	

Fait à Ndava, le 15.2.2018

L'Administrateur de la commune Ndava

NDENZAKO Aloys

